ITEM DE PAUTA	**3.10**
INTERESSADO	Vazio S/A
ASSUNTO	Pedido de extensão do prazo de realização do projeto "Outros Territórios", da empresa Vazio Arquitetura e Urbanismo S/A

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR – DCD-CAU/MG Nº 082.3.10.2018

O CONSELHO DIRETOR do CAU/MG – CD-CAU/MG, reunido, ordinariamente, no dia 17 de setembro de 2018, nas instalações da Sede do CAU/MG, localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº 447, 11º andar, Funcionários, em Belo Horizonte, Minas Gerais, no exercício das competências e prerrogativas que tratam o art. 154 do Regimento Interno do CAU/MG, homologado em 15/12/2017 pela Deliberação Plenária DPABR nº 0023-05.A/2017, e ainda:

Considerando o inciso XIII do art. 156 que dispõe que compete ao Conselho Diretor do CAU/MG propor, apreciar e deliberar sobre abertura de editais para concessão de apoio institucional, conforme atos específicos;

Considerando a Deliberação do Conselho Diretor do CAU/MG DCD-CAU/MG nº 078.3.5.2018 que deliberou prorrogar o prazo para assinatura do convênio com a empresa Vazio Arquitetura e Urbanismo S/A;

Considerando a Deliberação do Conselho Diretor do CAU/MG DCD-CAU/MG nº 079.3.4.2018, que deliberou por renovar a prorrogação do prazo para assinatura do convênio com a empresa;

Considerando a solicitação de extensão do prazo de realização do projeto "Outros Territórios", conforme cronograma apresentado pela proponente; e

Considerando, dentre outras, a cláusula oitava da minuta de convênio, *verbis*:

> 8.1. O CONVENENTE deverá apresentar a respectiva prestação de contas relativa ao projeto ora patrocinado em até 30 (trinta) dias após a finalização do projeto, obedecendo o prazo de 1º de julho de 2018 à 17 de dezembro de 2018, para a execução total e conclusão do projeto, sujeitando-se, em caso de descumprimento do prazo estabelecido, ao ressarcimento de todos os valores repassados pelo CAU/MG a título de patrocínio, além das sanções legais cabíveis e à Tomada de Contas Especial.

X
X
X
X
X

DCD-CAU/MG Nº 082.3.10.2018

DELIBEROU:

1. Por **indeferir** o pedido de extensão do prazo de realização do projeto "Outros Territórios", com 01 (um) voto contrário da Conselheira Marília Palhares Machado e com 01 (uma) abstenção da Conselheira Rita Gomes Lopes;

2. Esta deliberação entra em vigor na data da sua publicação.

Belo Horizonte, 17 de setembro de 2018.

Danilo Silva Batista
Presidente do CAU/MG

Marília Palhares Machado
Coordenadora da CED-CAU/MG

Ítalo Itamar Caixeiro Stephan
Coordenador da CEF-CAU/MG

Paulo Henrique Silva de Souza
Coordenador da CPFi-CAU/MG

Ariel Luis Lazzarin
Coordenador Adjunto da CEP-CAU/MG

Rita Gomes Lopes
Coordenadora da COA-CAU/MG

Belo horizonte, 11/09/2018

SOLICITAÇÃO DE EXTENSÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO
DO PROJETO OUTROS TERRITÓRIOS

Caros membros do Conselho Diretor do CAU-MG,

Estamos muito empenhados em realizar o Concurso do projeto Outros Territórios, uma iniciativa do nosso escritório, Vazio S/A, que conta com um importante patrocínio do CAU-MG para a sua realização. Pretendemos atingir um grande número de arquitetos, paisagistas, artistas, designers e estudantes e, tendo optado recentemente por ampliar seu alcance para o âmbito internacional, almejamos receber um número significativo de propostas de diversas partes do mundo.

No momento, estamos trabalhando na redação do Edital e do Termo de Referência e preparando as bases de dados para lançamento do concurso. Sabendo que o período que vai do início ao encerramento (ou data final para recebimento das propostas) de um certame costuma ser de 60 dias ou mais, teríamos que encerrar o Concurso Outros Territórios até o início de dezembro para viabilizar a exposição dos projetos selecionados até o prazo de prestação de contas para o CAU-MG, que se encerra no dia 17 do mesmo mês. É um cronograma possível, mas melhor seria se pudéssemos estendê-lo até o primeiro trimestre de 2019.

Essa extensão de prazo seria favorável para uma maior sensibilização de potenciais participantes – ao aumentarmos o tempo hábil para divulgação do Edital em jornais, revistas, blogs, redes sociais etc. – e pela ampliação do período de visitação à exposição – o que consideramos uma contrapartida importante da realização do Concurso. Entre essas duas etapas, a ampliação do cronograma permitirá também o estabelecimento de um prazo mais justo para julgamento das propostas – criando oportunidade para a participação de jurados de outras cidades e/ou outros países –, bem como um tempo maior para dedicação de nossa equipe ao desenvolvimento do projeto expográfico.

A expografia será relativamente complexa. Como o Edital permite a entrega dos projetos por diferentes mídias (desenhos, textos e/ou vídeos) e será aberto a diversos agentes culturais (arquitetos/designers/paisagistas, mas também dramaturgos, videoartistas, escultores, *ligh artists* etc.), a exposição terá que organizar e saber lidar com uma variedade de mídias que vão além da típica exposição de desenhos técnicos.

Outro fato é que o período entre novembro e janeiro, além de ser uma época de férias, é caracterizado por uma grande quantidade de eventos e entrega de trabalhos e pouca disponibilidade de tempo extra que a participação em concursos exige. Para nós, é uma correria que só fará com que sua repercussão fique aquém do que almejamos.

Por isso, pedimos ao CAU-MG que considere a extensão do prazo para a realização do projeto Outros Territórios conforme cronograma apresentado ao final desta solicitação. Salientamos que as despesas que serão cobertas pelo patrocínio do serão feitas dentro do período estipulado para a prestação de contas à entidade. Para isso, as rubricas pagas com o patrocínio CAU-MG serão relativas às três primeiras despesas do projeto (1. Programação Visual, 2. Webdesign e 3. Assessoria de Imprensa), conforme a nova tabela de orçamento apresentada a seguir.

Mais uma vez, reafirmamos que estamos empolgados com o potencial interesse que o projeto Outros Territórios receberá em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil e em outros países.

Av. Cristóvão Colombo 550 - 503 30140-150
Belo Horizonte MG Brasil TEL +55 31 3286 3869
EMAIL info@vazio.com.br SITE www.vazio.com.br

VAZIO S/A
ARQUITETURA E URBANISMO

CRONOGRAMA APRESENTADO INICIALMENTE PARA O EDITAL CAU 001/2018:

06/08 a 27/08 de 2018

- Revisão do edital do concurso de ideias;
- Definição do júri do concurso;
- Desenvolvimento de identidade gráfica do concurso e do material de divulgação do mesmo.

28/08 a 26/10 de 2018

- Lançamento o concurso público por meio de websites, revistas, blogs, portais, mídias sociais e jornais;
-;Recebimento das propostas até o dia 24/10/2018 por meio digital;
- Pré-produção da exposição;
- Pré-produção do mesa de debates e abertura da exposição;

27/10 e 28/10 de 2018

- Reunião do Júri para julgamento das propostas e seleção dos participantes da exposição.

29/10 a 07/11 de 2018

- Divulgação sigilosa para os proponentes selecionados para exposição;
- Produção da exposição.

08/11 de 2018

- Abertura da exposição com divulgação dos resultados do concurso e mesa de debates.

09/11 a 09/12 de 2018

- Exposição de trabalhos com acesso livre e gratuito.

10/12 a 17/12 de 2018

- Desprodução;
- Prestação de contas para o CAU/MG.

CRONOGRAMA ESTENDIDO PROPOSTO:

Os períodos de cada etapa do cronograma foram estendidos de forma que os eventos de fim de ano (recesso de Natal, Revéillon e férias escolares) não diminuam o quórum de participantes e potencial de divulgação do concurso. Os eventos relacionados ao Carnaval também foram considerados.

Até 21/10 de 2018

- Revisão do edital e do termo de referência do concurso;
- Definição da Comissão Julgadora das propostas;
- Desenvolvimento de identidade gráfica e do material de divulgação;
- Desenvolvimento do site do concurso.

22/10 de 2018 a 21/01 de 2019

- Lançamento do concurso público por meio de websites, revistas, blogs, portais, mídias sociais e jornais, no âmbito nacional e internacional;
- Período de consultas (perguntas e respostas);
- Pré-produção da exposição;
- Pré-produção da palestra de abertura da exposição;
- Prestação de contas das rubricas relativas ao Patrocínio do CAU-MG até o dia 17/12/2018;
- Recebimento das propostas até o dia 21/01/2019 por meio digital;

22/01 a 27/01 de 2019

- Organização do material recebido;
- Eliminação das propostas que porventura não atenderem aos pré-requisitos do Edital;
- Reunião do Júri para julgamento das propostas e seleção dos participantes da exposição.

28/01 a 15/03 de 2019

- Divulgação sigilosa para os proponentes selecionados para exposição;
- Solicitação de outros materiais para o desenvolvimento do projeto expográfico;
- Produção da exposição.

16/03 a 28/04 de 2019

- Abertura da exposição no Viaduto das Artes (região do Barreiro) para divulgação dos resultados do concurso e palestra de abertura;
- Período de visitação estimado em 45 dias.
- Desmontagem.

Av. Cristóvão Colombo 550 - 503 30140-150
Belo Horizonte MG Brasil TEL +55 31 3286 3869
EMAIL info@vazio.com.br SITE www.vazio.com.br

VAZIO S/A
ARQUITETURA E URBANISMO

ORÇAMENTO REVISADO:

	ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Divulgação e comunicação				
1	Programação visual e identidade gráfica do Edital e Termo e Referência	serviço	1	5.000,00	5.000,00
2	Webdesign do site www.outrosterritorios.com	serviço	1	5.000,00	5.000,00
3	Assessoria de imprensa	serviço	1	5.000,00	5.000,00
4	Registro do domínio www.outrosterritorios.com	verba	1	300,00	300,00
5	Plotagem das propostas entregues	unidade	20	10,00	200,00
6	Impressão de cartazes publicitários formato A2	unidade	100	5,00	500,00
	Equipe e convidados				
7	Direção Artística	serviço	1	8.000,00	8.000,00
8	Diretor de produção	serviço	1	4.000,00	4.000,00
9	Assistente de produção (um assistentes x 4 meses)	mês	4	1.000,00	4.000,00
10	Palestrante	cachê	1	2.000,00	2.000,00
11	Júri (05 locais e 02 externos)	cachê	7	800,00	5.600,00
	Produção e montagem da exposição				
12	Projeto expográfico	serviço	1	5.000,00	5.000,00
13	Material para produção da Expografia	verba	1	15.000,00	15.000,00
14	Locação de Equipamento de projeção	diária	1	3.500,00	3.500,00
15	Locação equipamento de som	diária	1	2.000,00	2.000,00

Av. Cristóvão Colombo 454 - 201 30140-150
Belo Horizonte MG Brasil TEL +55 31 3286 3869
EMAIL info@vazio.com.br SITE www.vazio.com.br

VAZIO S/A
ARQUITETURA E URBANISMO

16	Fretes e transportes de obras	verba	1	1.200,00	1.200,00
17	Hospedagem com alimentação para jurados e palestrante	diária	8	300,00	2.400,00
	Despesas administrativas				
18	Assessoria Jurídica (contratos Inclusive)	serviço	1	7.000,00	7.000,00
19	Correios	verba	100	5,00	500,00
20	Motoboy	verba	1	500,00	500,00
21	Elaboração de prestação de contas	serviço	1	2.000,00	2.000,00
Total do Projeto					78.700,00

Av. Cristóvão Colombo 550 - 503 30140-150
Belo Horizonte MG Brasil TEL +55 31 3286 3869
EMAIL info@vazio.com.br SITE www.vazio.com.br

VAZIO S/A
ARQUITETURA E URBANISMO