SERVICO PUBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais

ITEM DE PAUTA 3.2

INTERESSADO CAU/MG

Aprecia sobre a prorrogacdo da execucdo dos projetos do Edital de Patriménio
Cultural n° 002/2019 — Modalidade Patriménio Cultural

ASSUNTO

DELIBERAGAO DO CONSELHO DIRETOR — DCD-CAU/MG N° 119.3.2.2020

O CONSELHO DIRETOR do CAU/MG - CD-CAU/MG, reunido, ordinariamente, no dia 13 de abril de 2020, por
videoconferéncia, no exercicio das competéncias e prerrogativas que tratam o art. 154 do Regimento Interno
aprovado pela Deliberagcdo Plenaria do CAU/MG n° 0085.6.5/2018, homologado pela Deliberagéo Plenéria do
CAU/BR n° DPABR N° 0087-11/2019, e, ainda:

Considerando o disposto no inciso Xl do art. 156 do Regimento Interno, que dispde que compete ao Conselho
Diretor do CAU/MG propor, apreciar e deliberar sobre abertura de editais para concessao de apoio institucional,
conforme atos especificos;

Considerando o Edital de Chamada Publica de Apoio Institucional de selegédo de projetos a serem apoiados pelo
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais — CAU/MG, na modalidade Patrocinio de Patriménio
Cultural n® 002/2019;

Considerando os recentes fatos que sinalizam a progresséo da disseminagéo da COVID-19, reconhecida pela
Organizagao Mundial de Satde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, como uma “emergéncia em satde publica de
preocupacgdo internacional’, posteriormente caracterizada pela OMS, em 11 de margo de 2020, como
“pandemia”;

Considerando as recomendagdes da Organizagdo Mundial de Saude (OMS), divulgadas em 27 de fevereiro de
2020, para prevenir a propagacéo do novo coronavirus no ambiente de trabalho;

Considerando a Portaria n® 188/MS, de 03 de fevereiro de 2020, que declara “emergéncia em satide publica de
importancia nacional (ESPIN), em decorréncia da infecgdo humana pelo novo coronavirus (2019-nCoV)",

Considerando a “Deliberagéo Plenaria Ad Referendum n° 02/2020", expedida pelo Presidente do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil — CAU/BR, em 12 de margo de 2020, que suspende eventos, reunibes
encontros e atividades coletivas do CAU/BR,;

Considerando as Recomendacdes feitas pelo Férum de Presidentes dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo
reunido em Curitiba/PR, no dia 13 de margo de 2020; /

Considerando a necessidade de acgdes cautelosas em defesa da saude dos conselheiros, convidados,
empregados e colaboradores do CAU/MG, bem como do publico em geral;

Considerando a necessidade de reduzir as possibilidades de contagio da “COVID-19" e, por conseguinte,
contaminacgdes em grande escala;

Considerando a Portaria Ordinatoria n° 07, de 16 de margo de 2020, que suspendeu, ad referendum do Plenario
do CAU/MG, “todos os eventos, reunides, encontros, treinamentos e atividades coletivas presenciais do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais, agendados para acontecer no periodo de 16
de margo a 30 de abril de 2020".

Considerando a Portaria Ordinatéria n° 08, de 19 de margo de 2020, que determinou a suspenséo de todos os
prazos estabelecidos nos Editais vigentes e abertos pelo CAU/MG até 30 de abril de 2020;

Considerando o Decreto Legislativo n° 6, de 20 de margo de 2020, que reconheceu a ocorréncia do estado de
calamidade publica enfrentado pelo pais;

Considerando a Portaria n® 454/MS, de 20 de margo de 2020, que “Declara, em todo o territorio nacional, o

estado de transmissdo comunitaria do coronavirus (covid-19)”, M
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Considerando a Medida Proviséria n® 927, de 22 de margo de 2020, que “Dispde sobre as medidas trabalhistas
para enfrentamento do estado de calamidade publica reconhecido pelo Decreto Legislativo n° 6, de 20 de margo
de 2020, e da emergéncia de salide publica de importéncia internacional decorrente do coronavirus (covid-19)’;

Considerando a Portaria Normativa 03, de 25 de margo de 2020, que estabelece, com efeitos ex tunc, os prazos
processuais de procedimentos administrativos em curso no ambito deste Conselho:

Considerando o pedido de prorrogacéo da execugdo do projeto “Que Bicho é esse?”, formulado pela Prefeitura
Municipal de Uberlandia (em anexo);

Considerando o pedido de prorrogagéo da execugéo do projeto “BH tem estilo: leituras da cidade a partir do seu
patrimonio edificado”, formulado pela Equipe B Arquitetura, Design e Multimidia LTDA (em anexo);

Considerando, por fim, que todo este contexto de agdes para a contencdo da pandemia pode inviabilizar, de
forma geral, a execucéo dos projetos contemplados pelo Edital n° 002/2019 dentro do prazo inicialmente
previsto, qual seja, 17 de junho de 2020.

DELIBEROU:

1. Aprovar a prorrogacdo de execugdo dos projetos contemplados pelo Edital 002/2019 — Modalidade
Patrimonio Cultural — pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar do dia 17 de junho de 2020:

2. Registrar que eventual nova prorrogagio podera ser apreciada por este Conselho Diretor em momento
oportuno;

3. Revogar todas as previsdes em contrério constantes do referido edital, bem como de ulteriores deliberacoes
que tratam sobre prazo para execugéo dos projetos;

4. Encaminhar & Assessoria de Eventos e Assessoria de Comunicagao para as providéncias cabiveis.

Belo Horizonte, 13 de abril de 2020.
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De: Aryadne <aryadne@uberlandia.mg.gov.br>

Enviado: quinta-feira, 2 de abril de 2020 13:18

Para: Patrocinio - CAU/MG <patrocinio@caumg.gov.br>

Cc: COA-CAU/MG <coa@caumg.gov.br>; Gerente Geral - CAU/MG
<gerente.geral@caumg.gov.br>; Monica Debs <monicadebs@yahoo.com.br>; Monica Debs
<monicadebs@uberlandia.mg.gov.br>; Flavia Arantes <flaviaarantes@uberlandia.mg.gov.br>;
Nathdlia Ayumi <nathaliakaminici@uberlandia.mg.gov.br>

Assunto: Re: urgente envio de dados projetos em andamento

Flavia Possato,
Boa tarde!

Entramos em contato para enviar as informagdes solicitadas do projeto que estd em andamento
do Edital do CAU/MG de Patriménio Cultural 002/2019:

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - CNPJ 18.431.312/0001-
15

PROJETO:Projeto de Patrimonio Cultural: Que Bicho é Esse?

PRAZO PREVISTO DE EXECUGCAO DO PROJETO (mesma data que encontra-se na proposta
apresentada): 17 de junho de 2020

ETAPA EM QUE O PROJETO SE ENCONTRA (observar o cronograma proposto):
Aprovagdo da Camara para Crédito Especial para Licitagdo de Confecgéo da Cartilha para a
realizagdo das atividades de promogdo de formagdes para os servidores ptiblicos municipais e
comunidades organizadas: Ternos de Congada, Folias de Reis, Organizagdes Nao
Governamentais.

JUSTIFICATIVA PARA A PRORROGACAO DO PROJETO (expor de forma bem objetiva);

Haja vista que os procedimentos de aprovagdo de crédito especial na Camara Municipal de
Uberlandia estdo paralisados devido & quarentena do coronavirus (Covid-19), ndo podemos
realizar processo de licitagdo para confeccdo da Cartilha proposta em projeto citado.

O Setor Financeiro da Prefeitura Municipal de Uberléndia ja sinalizou a Secretaria de Cultura o
tempo exiguo para realizar o processo de licitagdo do Projeto e cumprir todo o servigo antes da
data de encerramento do Projeto, que consta em Contrato no dia 17 de junho de 2020.

Portanto, solicitamos direcionamento de prorrogacdo do prazo de realizagdo do Projeto ou outra
instrugdo pertinente ao assunto.

Atenciosamente,

Aryadne Amancio

Assessora de Programas e Projetos
Secretaria Municipal de Cultura
Prefeitura Municipal de Uberlandia

Vi
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07 de abril de 2020

Assunto Solicitagdo de alteracdo de prazo do projeto em andamento

Referéncia  Realizagdo de exposicdo BH tem Estilo

De Fernando Pacheco do Nascimento
Responsdvel Técnico pelo Projeto / Diretor Executivo da Equipe B

Para Flavia Possato
Assistente de Eventos / Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/MG)

Prezada Flavia,
Conforme solicitado em e-mail, apresentamos a seguir o andamento do projeto em questio e as
justificativas para alteracao do prazo do mesmo.

PROPONENTE: Equipe B Arquitetura, Design e Multimidia Ltda (CNPJ 10.756.839/0001-08)
PROJETO: BH tem estilo: leituras da cidade a partir de seu patriménio edificado

PRAZO PREVISTO DE EXECUQﬁO DO PROJETO: 18/09/2019 a 16/06/2020

JUSTIFICATIVA PARA A PRORROGA(}KO DO PROJETO:

Primeiramente faz-se necessario esclarecer que o desenvolvimento do projeto sofreu uma
alteracdo devido as dificuldades de negociagdo para definicdo do local. A exposicdo fora
inicialmente prevista para o Teatro Francisco Nunes, porém em conversas com a equipe e com os
responsaveis pelo local, ndo se mostrou o melhor espaco para atender as expectativas de alcance
de publico para democratizagdo do acesso a informagdo. O espaco disponivel no teatro era
bastante limitado e os horarios de funcionamento séo normalmente relacionados a exibicio de
pecas no proprio teatro, de modo que acaba atraindo um pblico mais especifico e pouco variado,
como era o desejado.

A partir disso, entramos em contato com diversos espacos culturais da cidade, com foco especial
naqueles localizados em areas centrais e com potencial de atracio de plblico mais amplo e
diverso. Conseguimos uma parceria com o Cine Brasil Vallourec, o que nos pareceu um grande
ganho para a exposicdo em sua proposta de alcance e de diversidade de pablico. Além de estar \<
localizada na Praga Sete, espago que possibilita a realizacdo de atividades externas de exploracao,

o préprio edificio é de grande interesse histérico e potencial de gerar discussées. Ainda, o Cine W
Brasil disponibilizou sua equipe educativa para a realizacdo de atividades especificas, o que amplia
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ainda mais o potencial de discussdes e expansdo dos contelidos expositivos entre os diversos
grupos.

De acordo com a agenda do Cine Brasil, seria possivel a realizacéo da exposicdo em junho, mas as
datas precisas estavam sob avaliacdo interna. Estavamos aguardando o retorno da equipe do
teatro com a definicdo final das datas para encaminhar um oficio de aditamento de prazo junto ao
CAU/MG. No meio desse processo, houve essa crise imprevisivel (COVID-19) que forgou a suspenséo
do andamento das atividades e cancelamento das agendas. Com essas mudancas, as conversas
também foram dificultadas e a equipe do teatro sugeriu retomarmos o contato em meados de
maio, quando eles poderdo ter alguma previsdo de programacao. Acreditamos que seja possivel a
realizacdo da exposicao entre outubro e novembro, na expectativa de que a situacdo esteja
novamente mais proxima de uma normalidade.

Em relacdo a exposicdo propriamente, devemos esclarecer que fora previamente pensada
considerando uma série de interatividades tateis, e nesse sentido estava encaminhado todo o
andamento do projeto. Com a chegada do COVID-19 e todo o contexto de isolamento e
distanciamento, serd necessaria uma revisdo da proposta expografica com elaboracao de um novo
projeto. A nova exposicdao devera repensar as formas de interacdo do publico, considerando os
impactos nos habitos como um todo, em um momento em que o toque se mostra um
comportamento de risco a ser evitado e que a reuniao de pessoas também é algo desaconselhado.
NZo € possivel anteciparem que nivel a situagao serd impactada, e como nés, enquanto sociedade,
nos comportaremos a partir disso até o fim do ano. Nesse sentido o mais prudente é aguardar um
alguns meses para retomar o processo, até que seja possivel compreender o novo formato viavel e
repensar as atividades previstas para maior adequacgao ao novo contexto.
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ETAPA EM QUE O PROJETO SE ENCONTRA (observar o cronograma proposto):

MESES DE DESENVOLVIMENTO

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9
= Set/out | Out/nov | Nov/dez | Dez/jan | Jan/fev | Fev/mar | Mar/abr | Abr/mai | Mai/jun
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PROPOSTO

ETAPA Previsdo Andamento

Identificacdo e
reconhecimento do
ambiente expositivo

Més 1 (set/out)

Houve dificuldade no processo de definicao
do espaco, chegando-se em marco a uma
parceria com o Cine Brasil Vallourec.

Curadoria

Més 1 (set/out)

Desenvolvida nos primeiros meses do projeto
mas devera ser revisada. A Professora Celina
Borges foi convidada como parceira do
projeto (més 5) e participara da adequacéo.

Pré-projeto

Més 2 (out/nov)

Desenvolvimento do pré-projeto
considerando propostas de interatividade
tateis (meses 2 a 4). Necessidade de revisdo
para atender ao novo contexto.

Projeto grafico

Meses 2 e 3 (out/dez)

Desenvolvido preliminarmente, com a
proposta geral para a expografia e identidade
como um todo (meses 2 a 5). Depende da
adequacdo da proposta final, estando
suspensa sua conclusdo.

Projeto executivo

Meses 3,4e5
(nov/fev)

Iniciado (meses 4 a 6), mas dependente da
readequacao da proposta expografica para
ser retomado.

Execucdo de
serralheria e/ou
marcenaria

Meses 5 e 6 (jan/mar)

Foram realizados alguns testes e prototipos
deinteracdo e mobiliario (meses 4,5 e 6),
mas a execucao dependera da revisdo do
projeto.

Producdo de acervo e
contetido

Meses 5 e 6 (jan/mar)

Desenvolvimento iniciado dentro do previsto
(meses 5 e 6), mas serdo necessarias revisdes
a partir da recomposicdo da expografia.

Plano de divulgacao

Més 6 (fev/mar)

Desenvolvimento iniciado dentro do previsto
(meses 5 e 6), mas serdo necessarias revisdes
a partir da recomposicdo da expografia e
nova data da exposicao.

AN
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Producdo e
publicacao das pegas
de divulgacao

Meses 6,7 e 8 Nova previsao (entre setembro e novembro)
(fev/mai) de acordo com a nova data de exposicdo.

Nova previsao (entre setembro e novembro)
de acordo com a nova data de exposicao. A
Montagem Més 6 (fev/mar) montagem ocorrera aproximadamente
durante os 30 dias que antecedem a
abertura.

Prevista para junho, devido a disponibilidade
de agenda do Cine Brasil (més 9). Nova
previsdo ainda em avaliagdo (provavelmente
entre outubro e novembro).

Devera ser adiada de acordo com a nova data
Desmontagem Més 8 (abr/mai) (provavelmente entre novembro e
dezembro).

Devera ser adiada de acordo com a nova data
Edicdo de filmagem Més 8 (abr/mai) (provavelmente entre novembro e
dezembro).

Devera ser adiada de acordo com a nova data
(provavelmente dezembro).

Exposicao Més 7 (mar/abr)

Prestacao de Contas Més 9 (mai/jun)

Confiantes de sua compreensao, aguardamos retorno.

Atenciosamente,

Fernando Pacheco do Nascimento
Responsdvel Técnico pelo Projeto/ Diretor Executivo da Equipe B
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