
1 

 

 

ITEM DE PAUTA 3.3 

INTERESSADO CAU/MG 

ASSUNTO 

Proponente Fundação de Apoio Universitário- FAU da Universidade Federal de 

Uberlândia- UFU – Edital 001/2021 –ATHIS, solicita prorrogação de vigência do 

Termo de Fomento 008/2021. 

 

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR – DCD-CAU/MG Nº 164.3.3/2022 

 
O CONSELHO DIRETOR do CAU/MG – CD-CAU/MG, reunido, ordinariamente, no dia 22 de março de 2022, 

de forma híbrida, no exercício das competências e prerrogativas que tratam o art. 154 do Regimento Interno 

aprovado pela Deliberação Plenária do CAU/MG nº 0085.6.5/2018, homologado pela Deliberação Plenária 

do CAU/BR nº DPABR Nº 0087-11/2019, e, ainda; 

 

Considerando o disposto no inciso XIII do art. 156 do Regimento Interno, que dispõe que compete ao 
Conselho Diretor do CAU/MG propor, apreciar e deliberar sobre abertura de editais para concessão de 
apoio institucional, conforme atos específicos; 
 

Considerando a DPOMG Nº 0114.7.5/2021, de 18 de maio de 2021, que aprovou as diretrizes para o Edital 

de Patrocínio na modalidade Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social; 

 
Considerando a solicitação recebida da Fundação de Apoio Universitário- FAU da Universidade Federal de 
Uberlândia- UFU, por meio do Ofício OF/DIREX/FAU/0122/2022, prorrogação de vigência ao Termo de 
Fomento Nº 008/2021 do Edital de Chamamento Público para Patrocínio N.º 001/2021, (conforme ofício 
anexo) 
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DCD-CAU/MG Nº 164.3.3/2022 

 

 

DELIBEROU: 

 

 

1. Aprovar a prorrogação do prazo de execução do projeto do Termo de Fomento Nº 008/2021 do 

Edital de Chamamento Público para Patrocínio N.º 001/2021, de 17 de abril de 2022 para 7 de 

junho de 2022, em razão da solicitação da Fundação de Apoio Universitário - FAU da Universidade 

Federal de Uberlândia- UFU, por meio do Ofício OF/DIREX/FAU/0122/2022 (anexo). 

 

2. Encaminhar ao Setor de Patrocínio para providências cabíveis. 

 

 

 Conselheiros 
 

  

Votação 

  Sim Não Abstenção Ausência 

1 Maria Edwiges Sobreira Leal Presidente     

2 Fernanda Basques Moura Quintão  Coordenadora da CED X    

3 Ilara Rebeca Duram de Melo Coordenadora da CEF X    

4 Ademir Nogueira de Ávila Coordenador da CEP X    

5 Elaine Saraiva Calderari Coordenadora da COA X    

6 Fábio Almeida Vieira  Coordenador da CPFi X    

 
 
 

Belo Horizonte, 22 de março de 2022. 
 

Considerando a Portaria Normativa nº 01/2021 do CAU/MG e, ainda, a necessidade de ações cautelosas em 
defesa da saúde dos membros do Plenário, convidados e colaboradores do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de Minas Gerais – CAU/MG, e a implantação de reuniões deliberativas virtuais, atesto a 
veracidade e a autenticidade das informações acima prestadas, tendo sido aprovado o presente documento 
em reunião gravada e com a anuência dos membros do Conselho Diretor do CAU/MG.  
 
 

  
Maria Edwiges Sobreira Leal 

Presidente do CAU/MG 
 
 
 

Frederico Carlos Huebra Barbosa 
               Secretário do Plenário e Colegiado do CAU/MG 
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DCD-CAU/MG Nº 164.3.4/2022 

 

OF/DIREX/FAU/0122/2022 

 

 

 

 

SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA AO TERMO DE FOMENTO Nº 008/2021 

 

Projeto: Estratégias “na palma da mão” para   uma casa saudável e resiliente. 

 

Edital: CAU/ ATHIS- 001- 2021. 

 

Proponentes: Fundação de Apoio Universitário- FAU 

 

Universidade Federal de Uberlândia- UFU Vigência: 18/11/2021 a 17/04/2022 

 

 

Prezado Conselho Diretor do CAU/MG 

 

Vimos por meio desta solicitar ao Conselho Diretor do CAU/MG a prorrogação de 45 dias para término do 

projeto “Estratégias “na palma da mão” para   uma casa saudável e resiliente ”, contemplado pelo Edital 

CAU/ ATHIS- 001- 2021, Fundação de Apoio Universitário-   FAU,   Universidade Federal  de Uberlândia,   

com previsão original de finalização para 17 de Abril de 2022. 

Tal pedido se justifica em função da natureza do projeto desenvolvido que envolve nas duas primeiras etapas 

(veja itens abaixo) uma pesquisa aplicada a 

população residente de um bairro na cidade de Uberlândia. As atividades foram planejadas para serem 

desenvolvidas nas 10 primeiras semanas do prazo de execução do projeto (5 meses), iniciados em 18 de 

novembro de 2021. 

• ETAPA 1 (adequação do questionário e apreciação  ética): pré-teste  com colegas e pessoas 

próximas e obtenção  do parecer  favorável junto ao CEP/UFU; 

• ETAPA 2 (aplicação do instrumento de pesquisa): pesquisa de satisfação com sujeitos 

participantes, dentre os 20 moradores do estudo de caso; 

Entretanto, a etapa 1 – apreciação ética do projeto junto ao CEP (Comitê de Ética em Pesquisa da UFU) foi 

iniciada somente no m ês de janeiro, com a abertura do edital para novas submissões (antes  disso a 

submissão de novas propostas estava  fechada). Tal s ituação, acabou atrasando a realização da etapa 2 - 

aplicação do instrumento de pesquisa. Somando-se a isso, a etapa 2 foi significativamente prejudicada pelo 

agravamento dos casos de COVID-19, decorrentes da nova variante Ômicron, na cidade de Uberlândia. 

Tais questões interferiram no calendário proposto do projeto (abaixo) onde um número grande de ações se 

acumulou nos meses de janeiro, fevereiro e março.  Desta forma, acredita-se que, com a prorrogação de 45 

dias, ta is atividades poderão 

ser finalizadas com maior eficiência e qualidade. Os dias de prorrogação seriam 

importantes para o aprimoramento do desenvolvimento de   soluções e   principalmente do desenvolvimento 

do aplicativo web e cartilhas   (piloto), consequentemente   a aplicação do material e aprimoramento também 

se beneficiariam do aumento do prazo. 

 

Abaixo se encontra o calendário com o detalhamento das atividades que foram prorrogadas (em 

consequência da data  de abertura da fase de submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFU e pelo 

agravamento dos casos de COVID-19) e das atividades que se beneficiarão com a proposta de prorrogação. 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
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Legenda  

 Datas previstas para realização de atividades 

 Atividades que foram prorrogadas (pela abertura da fase de submissão ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFU) e pelo agravamento dos casos de COVID-19, decorrentes da nova variante 

Ômicron, na cidade de Uberlândia 

 Atividades que poderão ser finalizadas com maior eficiência e qualidade com a prorrogação. 

 

 

Reiteramos que nossa equipe busca realizar todas as atividades previstas do projeto com qualidade. 

Desde já agradecemos a atenção, 
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Simone Barbosa Villa – Profª. Drª. FAUeD/UFU Coordenação do projeto 

 

 

Rafael Visibelli Justino – Diretor Executivo Fundação de Apoio Universitário - FAU 
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