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ITEM DE PAUTA 3.4 

INTERESSADO CAU/MG 

ASSUNTO 

Proponente Associação Pastoral Nacional do Povo da Rua – Edital 001/2021 –

ATHIS, solicita alteração no cronograma do Projeto “Cuidados e Direitos, Juntos 

e Misturados”. 

 

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR – DCD-CAU/MG Nº 165.3.4/2022 

 
O CONSELHO DIRETOR do CAU/MG – CD-CAU/MG, reunido, ordinariamente, no dia 5 de abril de 2022, 

por videoconferência, no exercício das competências e prerrogativas que tratam o art. 154 do Regimento 

Interno aprovado pela Deliberação Plenária do CAU/MG nº 0085.6.5/2018, homologado pela Deliberação 

Plenária do CAU/BR nº DPABR Nº 0087-11/2019, e, ainda; 

 

Considerando o disposto no inciso XIII do art. 156 do Regimento Interno, que dispõe que compete ao 
Conselho Diretor do CAU/MG propor, apreciar e deliberar sobre abertura de editais para concessão de 
apoio institucional, conforme atos específicos; 
 

Considerando a DPOMG Nº 0114.7.5/2021, de 18 de maio de 2021, que aprovou as diretrizes para o Edital 

de Patrocínio na modalidade Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social; 

 
Considerando a solicitação recebida da Associação Pastoral Nacional do Povo da Rua -  Projeto “Cuidados 
e Direitos, Juntos e Misturados”, por meio de mensagem eletrônica, na qual pedem que seja viabilizada a 
alteração no cronograma do projeto, afim de possibilitar o repasse financeiro do CAU/MG referente ao Edital 
de Chamamento Público para Patrocínio N.º 001/2021.  
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DCD-CAU/MG Nº 165.3.4/2022 

 

 

DELIBEROU: 

 

 

1. Aprovar a alteração no cronograma do projeto conforme solicitação do proponente Associação 

Pastoral Nacional do Povo da Rua -  Projeto “Cuidados e Direitos, Juntos e Misturados” 

 

2. Encaminhar ao Setor de Patrocínio para providências cabíveis. 

 

 

 
Conselheiros 

 

  

Votação 

  Sim Não Abstenção Ausência 

1 Maria Edwiges Sobreira Leal Presidente     

2 Fernanda Basques Moura Quintão  Coordenadora da CED    x 

3 Ilara Rebeca Duram de Melo Coordenadora da CEF x    

4 Ademir Nogueira de Ávila Coordenador da CEP x    

5 Maria Carolina Nassif de Paula Coordenadora adjun. da COA x    

6 Fábio Almeida Vieira  Coordenador da CPFi x    

 
 
 

Belo Horizonte, 5 de abril de 2022. 
 

Considerando a Portaria Normativa nº 01/2021 do CAU/MG e, ainda, a necessidade de ações cautelosas em 
defesa da saúde dos membros do Plenário, convidados e colaboradores do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de Minas Gerais – CAU/MG, e a implantação de reuniões deliberativas virtuais, atesto a 
veracidade e a autenticidade das informações acima prestadas, tendo sido aprovado o presente documento 
em reunião gravada e com a anuência dos membros do Conselho Diretor do CAU/MG.  
 
 

  
Maria Edwiges Sobreira Leal 

Presidente do CAU/MG 
 
 
 

Frederico Carlos Huebra Barbosa 
               Secretário do Plenário e Colegiado do CAU/MG 
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ANEXO I – Comparativo dos Cronogramas. 

 

 

 

Cronograma anterior: 

 

Programação ou roteiro definitivo 

Etapas e Cronograma 

A execução desse projeto se dará partir das seguintes etapas: 

 
 

Etapa 

Períod
o 

S O N D J 

Constituição de grupos gestor do projeto X     

Identificação e contratação de profissional de 

Arquitetura (horas técnicas) e técnico social 

para acompanhamento do projeto 

 
X 

    

Revisão e adequação de projeto arquitetônico 

inicial 
X X 

   

Contratação mestre de obra para acompanhar 

reforma e adequação do espaço. 

 
X 

   

Mobilização de moradores, organização e 

realização de mutirões. 

 
X X X 

 

Cotação e aquisição de materiais, ferramentas e 

insumos diversos. 

 
X X X 

 

Mobilização de parceiros e doadores para 

aquisição de material didático e mobiliário para 

organização do espação. 

    
X 

X 

Organização de documentação e elaboração de 
relatório final. 

    X 
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Cronograma atualizado:  

 

 

Programação ou roteiro definitivo 

Etapas e Cronograma 

A execução desse projeto se dará partir das seguintes etapas: 

 
Etapa 

  

Período 

A M J J A 

Constituição de grupos gestor do projeto X     

Identificação e contratação de profissional de Arquitetura (horas 

técnicas) e técnico social para acompanhamento do projeto 
 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Revisão e adequação de projeto arquitetônico inicial 
X  

   

Contratação mestre de obra para acompanhar reforma e 
adequação do espaço. 

 
X 

 

X 

 

X 

 

X 

Mobilização de moradores, organização e realização de 
mutirões. 

 
X X X 

 

X 

Cotação e aquisição de materiais, ferramentas e insumos diversos.  
X X X 

 

X 

Mobilização de parceiros e doadores para aquisição de material 

didático e mobiliário para  organização do espação. 

    
X 

X 

Organização de documentação e elaboração de relatório final.     X 

 

Belo Horizonte, 29 de março de 2022. 

 

 

 
Solange de Fátima Damião 

Associação Pastoral do Povo da Rua 
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