SERVICO PUBLICO FEDERAL ‘ ' ‘
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais

ITEM DE PAUTA | 3.5

INTERESSADO CAU/MG

Proponente Arquitetas Ndomades — Edital 001/2021 —ATHIS, solicita prorrogacao
no prazo de execuc¢do do Projeto “Mesmo Lugar, Novo Lar”.

ASSUNTO

DELIBERAGAO DO CONSELHO DIRETOR — DCD-CAU/MG N° 165.3.5/2022

O CONSELHO DIRETOR do CAU/MG — CD-CAU/MG, reunido, ordinariamente, no dia 5 de abril de 2022,
por videoconferéncia, no exercicio das competéncias e prerrogativas que tratam o art. 154 do Regimento
Interno aprovado pela Deliberagdo Plenaria do CAU/MG n° 0085.6.5/2018, homologado pela Deliberagdo
Plenéaria do CAU/BR n° DPABR N° 0087-11/2019, e, ainda;

Considerando o disposto no inciso Xlll do art. 156 do Regimento Interno, que dispde que compete ao
Conselho Diretor do CAU/MG propor, apreciar e deliberar sobre abertura de editais para concesséo de
apoio institucional, conforme atos especificos;

Considerando a DPOMG N° 0114.7.5/2021, de 18 de maio de 2021, que aprovou as diretrizes para o Edital
de Patrocinio na modalidade Assisténcia Técnica para Habitagcdo de Interesse Social;

Considerando a solicitacao recebida do proponente Arquitetas Nomades - Projeto “Mesmo Lugar, Novo Lar”,
por meio de mensagem eletrdnica, na qual pedem a extensédo do prazo de execucéo do projeto de 16 de abril
de 2022 para 16 de Maio de 2022, visto que a Ultima obra sera realizada em parceria com o CRAS Senhor
dos Montes necessitando este de 20 a 30 dias para entregar o material.

X

X
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SERVICO PUBLICO FEDERAL A ‘ .
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais

DCD-CAU/MG N° 165.3.5/2022

DELIBEROU:

1. Aprovar a prorrogagdo do prazo de execucdo do projeto, conforme solicitacdo do proponente
Arquitetas Ndomades - Projeto “Mesmo Lugar, Novo Lar”.

2. Encaminhar ao Setor de Patrocinio para providéncias cabiveis.

Conselheiros Votagao
Sim | Ndo | Abstencdo | Auséncia

1| Maria Edwiges Sobreira Leal Presidente

2 | Fernanda Basques Moura Quintao Coordenadora da CED X

3| llara Rebeca Duram de Melo Coordenadora da CEF X

4| Ademir Nogueira de Avila Coordenador da CEP X

5| Maria Carolina Nassif de Paula Coordenadora adjun. da COA X

6| Fabio Almeida Vieira Coordenador da CPFi X

Belo Horizonte, 5 de abril de 2022.

Considerando a Portaria Normativa n® 01/2021 do CAU/MG e, ainda, a necessidade de a¢fes cautelosas em
defesa da saude dos membros do Plenério, convidados e colaboradores do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo de Minas Gerais — CAU/MG, e a implantacdo de reunibes deliberativas virtuais, atesto a
veracidade e a autenticidade das informacdes acima prestadas, tendo sido aprovado o presente documento
em reunido gravada e com a anuéncia dos membros do Conselho Diretor do CAU/MG.

MARIA EDWIRGES Assinado de forma digital por

MARIA EDWIRGES SOBREIRA

SOBREIRA LEAL:48566330668
Dados: .04, :04:
LEAL:48566330668 Gypg -+ 2o+ '2 140413

Maria Edwiges Sobreira Leal
Presidente do CAU/MG

FREDERICO CARLOS Assinado de forma digital por
FREDERICO CARLOS HUEBRA

HUEBRA BARBOSA:06086436614

BARBOSA:06086436614  Dados: 2022.04.06 11:08:53 -03'00'

Frederico Carlos Huebra Barbosa
Secretario do Plenério e Colegiado do CAU/MG
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais

ANEXO
Patrocinio - CAU/MG
De: Arquitstas Nomades <arguitetasnomadesidgmail.com>
Enviado em: sexta-feira, 1 de abril d= 2022 10:59
Para: Patrocinio - CAUMG
Assunto: Edital ATHIS 2021 - Alteracao de prazo

Prezados

NGs iniciamos os trabalho do Projeto “Mesmo Lugar, Novo Lar” em 16 de Novembro . Sendo o prazo de execucio 5
meses , deveriamos finalizar em 16 de Abril .

Viemos solicitar  extens3o do prazo para 16 de Maio de 2022 , visto que a ultima obra ser3 realizada em parceria
com o CRAS Senhor dos Montes necessitando este de 20 2 30 dias para entregar o material que sara doado para a
beneficiaria [Ferragens ) e apos esse prazo realizaremos aobra .

Artt,
Amanda Carvalho

Att,

Equipe Arquitetas Nomades
(32) 99107-3890

Rua S3o José, 417

S30 José Operario - Tejuco
S30 Jo3o Del Rei - MG
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