



PLANO DE AÇÃO 2021-2023

4ª. REVISÃO



CAU/MG

Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de Minas Gerais

SUMÁRIO

1. CONCEITOS GERAIS	3
1.1. MAPA ESTRATÉGICO DO CAU	4
2. METODOLOGIA GERAL APLICADA	5
3. CRONOLOGIA DA ELABORAÇÃO E MONITORAMENTO	6
4. AÇÕES PROPOSTAS REVISADAS	10
4.1. CLASSIFICAÇÃO DAS AÇÕES	11
4.1.1. AGRUPAMENTO DAS AÇÕES POR ÁREAS TEMÁTICAS	12
4.2. DISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES AO LONGO DO TRIÊNIO	13
4.3. DISTRIBUIÇÃO ANUAL DO ORÇAMENTO ESTIMADO	14
4.4. ALCANCE DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PRIORITÁRIOS	16
4.5. REPRESENTATIVIDADE DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGENDA 2030 DA ONU	17
4.6. SITUAÇÃO DE ANDAMENTO DAS AÇÕES	18
4.6.1. AÇÕES CANCELADAS.....	19
5. ENTREGAS	20
6. CRONOGRAMA	21

1. CONCEITOS GERAIS

➤ DEFINIÇÃO GERAL DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO:



➤ O PLANEJAMENTO DO CAU:

O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO CAU 2013 - 2023

A IDENTIDADE ORGANIZACIONAL DO CONJUNTO AUTÁRQUICO CAU ESTÁ REPRESENTADA NO **MAPA ESTRATÉGICO**, QUE APONTA:

- MISSÃO, VISÃO E VALORES
- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS NACIONAIS E LOCAIS

1.1. MAPA ESTRATÉGICO




Mapa Estratégico do CAU. Com preenchimento escuro, os **TRÊS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS NACIONAIS PRIORITÁRIOS** definidos pelo CAU/BR e com contorno realçado, os **TRÊS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LOCAIS PRIORITÁRIOS** definidos pelo CAU/MG na **PROGRAMAÇÃO 2023**

2. METODOLOGIA GERAL APLICADA


Para a elaboração da **4ª. Revisão do Plano de Ação 2021-2023**, foi adotada a seguinte metodologia, em linhas gerais:

- Coleta de dados das unidades responsáveis e órgãos colegiados.
- Verificação do agrupamento das ações em programas, de acordo com a temática e a descrição apresentadas pelas unidades proponentes.
- Apresentação dos seguintes resultados, demonstrados graficamente:
 - Demonstração da distribuição das ações ao longo do triênio, através da indicação de cronograma estimado pelas unidades e órgãos.
 - Amostragem da distribuição do orçamento estimado ao longo do triênio.
 - Avaliação do alcance dos Objetivos Estratégicos do CAU.
 - Verificação da representatividade dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU.
 - Análise da situação de execução das ações propostas.
- Considerações a respeito da gestão da estratégia, demonstrada textualmente.


3. CRONOLOGIA - ELABORAÇÃO E MONITORAMENTO




3. CRONOLOGIA - ELABORAÇÃO E MONITORAMENTO



3. CRONOLOGIA - ELABORAÇÃO E MONITORAMENTO



3. CRONOLOGIA - ELABORAÇÃO E MONITORAMENTO



4. AÇÕES PROPOSTAS REVISADAS

A **Quarta Revisão do Plano de Ação 2021-2023** apurou 264 ações de responsabilidade das seguintes unidades responsáveis e órgãos colegiados:

- Comissões Permanentes (CEP/CED/CEF/COA/CPFI)
- Comissões Especiais (CPUA/CATHIS/CPC)
- Colegiado de Entidades (CEAU)
- Gerências (GERGEL/GAF/GERTEF/GEPLAN/GERJUR)
- Secretaria Geral
- Assessorias

4. AÇÕES PROPOSTAS REVISADAS

❖ Abrangência **Externa** = 188

1. **Ação Institucional** = 93

1.1 Projeto Rotas e Frentes de Fiscalização

1.2 Acordos e Parcerias

(Ações com o Executivo)

1.3 Representações

(Ações com o Legislativo)

1.4 Trabalho e desenvolvimento profissional

(Empreendedorismo)

1.5 Fomento e Inovação

2. **Comunicação** = 42

2.1 Campanhas

2.2 Publicações

3. **Eventos** = 53

3.1 Difusão de conhecimento em eventos próprios

❖ Abrangência **Interna** = 76

4. **Capacitação** = 14

4.1 Treinamentos, reuniões e desenvolvimento de competências

5. **Infraestrutura** = 62

5.1 Comissões Temporárias, Grupos de Trabalho e Fóruns de Participação

5.2 Sistemas de Informação, Tecnologias e Infraestrutura (Estruturação da sede e escritórios do CAU/MG: bens, serviços e equipamentos)


5.3 Gestão de Pessoas

5.4 Processos e Normativos Internos

Classificação das ações por abrangência, áreas temáticas e programas de atuação

4. AÇÕES PROPOSTAS REVISADAS


4.1.1. AGRUPAMENTO DAS AÇÕES POR ÁREAS TEMÁTICAS



Mapa de Árvore de
Ações por Áreas
Temáticas

4. AÇÕES PROPOSTAS REVISADAS


4.2. DISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES AO LONGO DO TRIÊNIO




No momento, **27 ações** têm execução estimada para ocorrer ao longo de todos os seis semestres do triênio 2021-2023

4. AÇÕES PROPOSTAS REVISADAS


4.3. DISTRIBUIÇÃO ANUAL DO ORÇAMENTO ESTIMADO




Etapa de elaboração do Plano de Ação



1ª Revisão do Plano de Ação



2ª Revisão do Plano de Ação



3ª Revisão do Plano de Ação


■ 2021 ■ 2022 ■ 2023

4. AÇÕES PROPOSTAS REVISADAS

4.3. DISTRIBUIÇÃO ANUAL DO ORÇAMENTO ESTIMADO

Do total de **112 ações com cronograma ativo***, extrai-se que:

- **45 ações** possuem custo de execução estimado; e
- **27 ações** se realizam nas rotinas de trabalhos das unidades operacionais e dos órgãos colegiados do CAU/MG.



* Não foram contabilizadas as ações canceladas, logo, estão representadas no gráfico, apenas as ações com cronograma de execução ativo.

4. AÇÕES PROPOSTAS REVISADAS

4.4. ALCANCE DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PRIORITÁRIOS



4. AÇÕES PROPOSTAS REVISADAS

4.5. REPRESENTATIVIDADE DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGENDA 2030 DA ONU



Mapa de Árvore dos **ODS** mais representativos

4. AÇÕES PROPOSTAS REVISADAS


4.6. SITUAÇÃO DE ANDAMENTO DAS AÇÕES

Do total de **264 ações**:

- **92** ações foram justificadamente **CANCELADAS**; e
- **53** ações **CONCLUÍDAS**;
- **07** ações **SUSPENSAS**; e
- **12** novas ações foram **INCLUÍDAS**

Assim, do total de **112 ações** que possuem cronograma **ATIVO**, tem-se:

- **71** ações estão **EM ANDAMENTO** conforme cronograma estimado pelos órgãos e unidades proponentes; e
- **41** ações têm cronograma estimado **A INICIAR**.



4. AÇÕES PROPOSTAS REVISADAS

4.6.1 AÇÕES CANCELADAS

Ações Institucionais: 40 | 43,0%

- Projeto Rotas e Frentes de Fiscalização: 1 | 7,7%
- Acordos e Parcerias: 7 | 36,8%
- Representações: 11 | 57,9%
- Trabalho e Desenvolvimento Profissional: 16 | 80,0%
- Fomento e Inovação: 5 | 22,7%

Comunicação: 11 | 26,2%

- Campanhas: 8 | 30,8%
- Publicações: 3 | 18,8%

Eventos: 27 | 50,9%


- Difusão de conhecimento em eventos próprios: 27 | 50,9%

Capacitação: 3 | 21,4%

- Treinamentos, Reuniões e Desenvolvimento de Competências: 3 | 21,4%

Infraestrutura: 11 | 17,7%

- Comissões Temporárias, Grupos de Trabalho e Fóruns de Discussão: 6 | 54,5%
- Sistemas de Informação, Tecnologias e Infraestrutura: 1 | 4,2%
- Gestão de Pessoas: 0 | 0,0%
- Processos e Normativos Internos: 4 | 18,2%



5. ENTREGAS

ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO CUMPRIDAS

- ✓ Elaboração do Plano e definição do Cronograma de Revisões.
- ✓ Alinhamento do Plano aprovado com a Reprogramação Orçamentária 2021.
- ✓ Elaboração e aprovação da 1ª Revisão do Plano de Ação.
- ✓ Alinhamento da 1ª Revisão do Plano de Ação com a Programação Orçamentária do CAU/MG para o exercício de 2022.
- ✓ Elaboração e aprovação da 2ª. Revisão do Plano de Ação.
- ✓ Alinhamento da 2ª. Revisão do Plano de Ação com a Reprogramação Orçamentária do CAU/MG para o exercício de 2022
- ✓ Elaboração da 3ª. Revisão do Plano de Ação.
- ✓ Alinhamento da 3ª. Revisão do Plano de Ação com a Programação Orçamentária do CAU/MG para o exercício de 2023
- ✓ Elaboração da 4ª. Revisão do Plano de Ação.

PRÓXIMOS PASSOS

- ➔ Alinhar a 4ª Revisão do Plano de Ação com a Reprogramação Orçamentária do CAU/MG – exercício de 2023.
- ➔ Monitorar e acompanhar a execução do Plano de Ação com vistas à 5ª. Revisão, prevista a partir de setembro de 2023.


6. CRONOGRAMA



ETAPAS	2021												2022												2023											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
ELABORAÇÃO DO PLANO 2021-2023			█	█	✓																															
REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021						█	█	█	✓																											
1a. REVISÃO DO PLANO 2021-2023									█	█	✓																									
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2022										█	█	✓																								
RELATÓRIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS							█	█	✓																											
2a. REVISÃO DO PLANO 2021-2023																																				
REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2022																																				
3a. REVISÃO DO PLANO 2021-2023																																				
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023																																				
RELATÓRIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS																																				
4a. REVISÃO DO PLANO 2021-2023																																				
REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023																																				
5a. REVISÃO DO PLANO 2021-2023																																				
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2024																																				
RELATÓRIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS																																				
RELATÓRIO FINAL DA GESTÃO (TRIENAL)																																				




OBRIGAD@!



Rita Gomes Lopes
GERENTE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA
gerente.planejamento@caumg.gov.br

Bruno Siqueira Ramos
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA GEPLAN
geplan@caumg.gov.br

Vitor Lucas Soares Miranda
ESTAGIÁRIO DA GEPLAN
Vitor.miranda@caumg.gov.br



www.caumg.gov.br

[/caumgoficial](https://www.instagram.com/caumgoficial)

[/arquiteturacaumg](https://www.youtube.com/channel/UCarquiteturacaumg)