

● ● ● ● ●  
● ● ● ● ●  
● ● ● ● ●  
● ● ● ● ●

# CADERNO DE AÇÕES 3ª. REVISÃO DO PLANO DE AÇÃO TRIÊNIO 2021 – 2023



**CAU/MG**

Conselho de Arquitetura  
e Urbanismo de Minas Gerais

- Gerência de Planejamento e Gestão Estratégica -  
Belo Horizonte, 25 de outubro de 2022



## SUMÁRIO

<b>APRESENTAÇÃO</b>	<b>1</b>
<b>PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2013-2023</b>	<b>2</b>
<b>PLANO DE AÇÃO 2021-2023</b>	<b>3</b>
<b>ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, MONITORAMENTO E REVISÃO</b>	<b>3</b>
TERCEIRA REVISÃO	5
1. AÇÕES INSTITUCIONAIS	12
<b>PROGRAMA 1.1 – PROJETO ROTAS E FRENTES DE FISCALIZAÇÃO</b>	<b>10</b>
AÇÃO: 1.1.1 – CONDOMÍNIOS	10
AÇÃO: 1.1.2 – DENÚNCIAS	11
AÇÃO: 1.1.2.1 – FISCALIZAÇÃO EM REDES SOCIAIS	11
AÇÃO: 1.1.3 – VISTORIAS / AFERIÇÕES	12
AÇÃO: 1.1.4 – LISTA DE PREFEITURAS	13
AÇÃO: 1.1.5 – EDITAIS	13
AÇÃO: 1.1.6 – FEIRAS E EVENTOS	14
AÇÃO: 1.1.7 – EMPRESAS	15
AÇÃO: 1.1.8 – QUADRO DE EMPRESAS	15
AÇÃO: 1.1.9 – ÓRGÃOS PÚBLICOS	16
AÇÃO: 1.1.10 – INSTITUIÇÕES DE ENSINO	17
AÇÃO: 1.1.11 – IMAGENS DE SATÉLITE	17
AÇÃO: 1.1.12 – PATRIMÔNIO CULTURAL	18
<b>PROGRAMA 1.2 – ACORDOS E PARCERIAS</b>	<b>20</b>
AÇÃO: 1.2.1.1 – PROMOVER PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS	20
AÇÃO: 1.2.1.2 – AMPLIAR E MONITORAR PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS	21
AÇÃO: 1.2.2 – ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL COM O MPMG PARA OBTENÇÃO DE FUNDOS COM A FINALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA ATHIS	22
AÇÃO: 1.2.3 – ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL COM A FINALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA ATHIS COMO POLÍTICA PÚBLICA LOCAL NOS MUNICÍPIOS MINEIROS	22
AÇÃO: 1.2.4 – PROPOR CONVÊNIOS PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS MUNICIPAIS, REGIONAIS E ESTADUAIS VOLTADOS PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS EM ATHIS	23
AÇÃO: 1.2.4.1 – MAPEAR AÇÕES DE ATHIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS (EXCETO A CAPITAL BELO HORIZONTE)	23
AÇÃO: 1.2.4.2 – MAPEAR AÇÕES DE ATHIS EM BELO HORIZONTE	24
AÇÃO: 1.2.4.3 – LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO AOS CARTÓRIOS PARA SUBSIDIAR AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	24
AÇÃO: 1.2.5 – APROXIMAÇÃO JUNTO ÀS INSTÂNCIAS GOVERNAMENTAIS FINANCIADORAS E GESTORAS DE RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS À ATHIS	25
AÇÃO: 1.2.6 – ARTICULAÇÃO DE AÇÕES EM REDE COM A CPP-CAU/BR E CATHIS DOS OUTROS CAU/UF RELACIONADAS A POLÍTICA DE ATHIS	25
AÇÃO: 1.2.7 – BUSCAR NOVAS FONTES DE FOMENTO E PARCERIAS PARA OS EDITAIS DE ATHIS	26
AÇÃO: 1.2.8 – CRIAR NÚCLEO DE PRÁTICAS ARQUITETÔNICAS EM PARCERIA COM A SEDESE, IAB E IAB/MG	27
AÇÃO: 1.2.8.1 – AMPLIAR PARTICIPAÇÃO NO NÚCLEO DE PRÁTICAS ARQUITETÔNICAS EM PARCERIA COM A SEDESE, IAB E IAB/MG	28
AÇÃO: 1.2.9 – FIRMAR TERMOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM OS MUNICÍPIOS MINEIROS	29
AÇÃO: 1.2.9.1 – AMPLIAR CONVÊNIOS COM PREFEITURAS DE MINAS GERAIS COM A FINALIDADE DE	



IMPLEMENTAÇÃO DA ATHIS	30
AÇÃO: 1.2.9.2 – AMPLIAR A RELAÇÃO DO CAU/MG COM AS PREFEITURAS, ESTIMULAR A ASSINATURA DE CONVÊNIO	31
AÇÃO: 1.2.10 – FIRMAR TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A AMM E OUTRAS ASSOCIAÇÕES DE MICRORREGIONAIS COM A FINALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA ATHIS	32
AÇÃO: 1.2.11 – FIRMAR TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL - CRESS COM A FINALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA ATHIS	32
AÇÃO: 1.2.12 – FIRMAR TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O CREA/MG COM A FINALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA ATHIS	33
<b>PROGRAMA 1.3 – REPRESENTAÇÕES</b>	<b>34</b>
AÇÃO: 1.3.1 – INCENTIVAR E ACOMPANHAR AS REPRESENTAÇÕES INSTITUCIONAIS	34
AÇÃO: 1.3.1.1 – ACOMPANHAR JUNTO À SECGERAL E GEREL AS REPRESENTAÇÕES INSTITUCIONAIS, ENCAMINHANDO INFORMAÇÕES RELEVANTES AO CONSELHO	35
AÇÃO: 1.3.2 – PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL EM AÇÕES SOBRE PATRIMÔNIO CULTURAL EM MUNICÍPIOS	35
AÇÃO: 1.3.3 – INDICAÇÃO DE PROFISSIONAIS ARQUITETOS E URBANISTAS PARA COMPOR CONSELHOS MUNICIPAIS	36
AÇÃO: 1.3.4 – INCENTIVAR A CRIAÇÃO DE COMISSÕES DE LICENCIAMENTO JUNTO AOS MUNICÍPIOS	37
AÇÃO: 1.3.5.1 – PROPOSTA DE FRENTE PARLAMENTAR PARA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS (ALMG)	37
AÇÃO: 1.3.5.2 – PROPOSTA DE FRENTE PARLAMENTAR PARA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS (ALMG)	38
AÇÃO: 1.3.5.3 – PROPOSTA DE FRENTE PARLAMENTAR PARA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS (ALMG)	39
AÇÃO: 1.3.5.4 – MANTER FRENTE PARLAMENTAR PARA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS (ALMG)	39
AÇÃO: 1.3.6 – MONITORAR (JUNTO A UMA ASSESSORIA PARLAMENTAR) A TRAMITAÇÃO DE PROJETOS DE LEI COM TEMAS RELACIONADOS À ARQUITETURA E URBANISMO	40
AÇÃO: 1.3.6.1 – ELENCAR PROJETOS DE LEI ESTADUAIS PARA A ATUAÇÃO DO CAU/MG REFERENTE À POLÍTICA URBANA AMBIENTAL	40
AÇÃO: 1.3.6.2 – ELENCAR PROJETOS DE LEI ESTADUAIS PARA A ATUAÇÃO DO CAU/MG REFERENTE À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	41
AÇÃO: 1.3.7 – ANALISAR O MARCO REGULATÓRIO SANEAMENTO EM SEUS VÍNCULOS COM ATHIS	42
AÇÃO: 1.3.7.1 – PROPOR SOLUÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL EM EDIFICAÇÕES DESOCUPADAS	42
AÇÃO: 1.3.7.2 – PROPOSIÇÃO DE AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	43
AÇÃO: 1.3.8 – PARTICIPAÇÃO DO CAU/MG NAS COLAÇÕES DE GRAU DOS CURSOS DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	43
AÇÃO: 1.3.9 – ARTICULAÇÃO DO CAU COM AS ESCOLAS E CURSOS DE ARQUITETURA E URBANISMO	44
AÇÃO: 1.3.9.1 – CAU NAS ESCOLAS 2022	44
AÇÃO: 1.3.9.2 – CAU NAS ESCOLAS 2023	45
<b>PROGRAMA 1.4 – TRABALHO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL</b>	<b>46</b>
AÇÃO: 1.4.1 – AÇÃO DE FOMENTO A ESTÁGIOS E AO PRIMEIRO EMPREGO	46
AÇÃO: 1.4.2 – CRIAÇÃO DE UM CANAL PARA OFERTA E PROCURA DE VAGAS DE TRABALHO E ESTÁGIO	47
AÇÃO: 1.4.3 – CURSOS GRATUITOS PARA PROFISSIONAIS REGULARES COM O CAU	47
AÇÃO: 1.4.4 – CURSO ONLINE APROVAÇÃO DE PROJETOS E LICENCIAMENTO JUNTO À PBH	48
AÇÃO: 1.4.5 – CONVÊNIOS PARA QUALIFICAR E CAPACITAR PROFISSIONAIS ARQUITETOS(AS) E URBANISTAS PARA ATUAR EM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	48
AÇÃO: 1.4.6.1 – CICLO PARA CAPACITAÇÃO DE ESCRITÓRIOS - MÓDULO I	49
AÇÃO: 1.4.6.2 – CICLO PARA CAPACITAÇÃO DE ESCRITÓRIOS - MÓDULO II	49
AÇÃO: 1.4.6.3 – CICLO PARA CAPACITAÇÃO DE ESCRITÓRIOS - MÓDULO III	50
AÇÃO: 1.4.6.4 – CICLO PARA CAPACITAÇÃO DE ESCRITÓRIOS - MÓDULO IV	50



AÇÃO: 1.4.6.5 – CICLO PARA CAPACITAÇÃO DE ESCRITÓRIOS - MÓDULO V	51
AÇÃO: 1.4.6.6 – CICLO PARA CAPACITAÇÃO DE ESCRITÓRIOS - MÓDULO VI	51
AÇÃO: 1.4.6.7 – CICLO PARA CAPACITAÇÃO DE ESCRITÓRIOS - MÓDULO VII	52
AÇÃO: 1.4.7.1 – REALIZAR OFICINAS VIRTUAIS DE QUESTÕES RELACIONADAS AO SICCAU	52
AÇÃO: 1.4.7.2 – REALIZAR OFICINAS VIRTUAIS DE TABELA DE HONORÁRIOS	53
AÇÃO: 1.4.7.3 – CAPACITAÇÃO SOBRE TABELA DE HONORÁRIOS DO CAU	54
AÇÃO: 1.4.8 – APRIMORAR O EDITAL PARA CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE BENEFÍCIOS	54
AÇÃO: 1.4.9 – AÇÃO QUE AMPLIE O ACESSO A PLATAFORMAS DIGITAIS, SOFTWARES E APLICATIVOS POR PROFISSIONAIS ARQUITETOS(AS) E URBANISTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	55
AÇÃO: 1.4.10 – REALIZAR PESQUISA ABRANGENTE COM ARQUITETOS(AS) E URBANISTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	55
AÇÃO: 1.4.11 – ACOMPANHAR JUNTO À COA O APRIMORAMENTO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO	56
AÇÃO: 1.4.12 – CURSO DE ATUALIZAÇÃO: “INTERVENÇÕES EM BENS CULTURAIS PRÉ-EXISTENTES	57
<b>PROGRAMA 1.5 – FOMENTO E INOVAÇÃO</b>	<b>58</b>
AÇÃO: 1.5.1 – CONCURSOS ANUAIS PARA ARQUITETOS(AS) E URBANISTAS RECÉM-FORMADOS(AS)	58
AÇÃO: 1.5.2.1 – EDITAL DE BOAS PRÁTICAS NA ARQUITETURA E URBANISMO NO CAMPO DA POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL	59
AÇÃO: 1.5.2.2 – EDITAL DE PATROCÍNIO TÉCNICO E/OU CULTURAL DE PROJETOS COM ENFOQUE NOS 20 ANOS DO ESTATUTO DA CIDADE	60
AÇÃO: 1.5.2.3 – FORMATAR EDITAL DE PATROCÍNIO MODALIDADE POLÍTICA URBANA – 2021 / 2022 / 2023	61
AÇÃO: 1.5.3.1 – DIRETRIZES PARA O EDITAL DE PATROCÍNIO NA MODALIDADE ATHIS – 2021	61
AÇÃO: 1.5.3.2 – DIRETRIZES PARA O EDITAL DE PATROCÍNIO NA MODALIDADE ATHIS – 2022	62
AÇÃO: 1.5.3.3 – DIRETRIZES PARA O EDITAL DE PATROCÍNIO NA MODALIDADE ATHIS – 2023	63
AÇÃO: 1.5.3.4 – DIRETRIZES PARA O EDITAL DE PATROCÍNIO NA MODALIDADE ATHIS – 2024	64
AÇÃO: 1.5.3.5 – FORMATAR EDITAL DE PATROCÍNIO NA MODALIDADE ATHIS – 2021 / 2022 / 2023 / 2024	65
AÇÃO: 1.5.4.1 – DIRETRIZES PARA O EDITAL DE PATROCÍNIO NA MODALIDADE PATRIMÔNIO CULTURAL – 2021	66
AÇÃO: 1.5.4.2 – DIRETRIZES PARA O EDITAL DE PATROCÍNIO NA MODALIDADE PATRIMÔNIO CULTURAL – 2022	66
AÇÃO: 1.5.4.3 – DIRETRIZES PARA O EDITAL DE PATROCÍNIO NA MODALIDADE PATRIMÔNIO CULTURAL – 2023	67
AÇÃO: 1.5.4.4 – FORMATAR EDITAL DE PATROCÍNIO NA MODALIDADE PATRIMÔNIO CULTURAL – 2021 / 2022 / 2023	67
AÇÃO: 1.5.5.1 – DIRETRIZES PARA O EDITAL DE PATROCÍNIO NA MODALIDADE ENTIDADES ESTADUAIS DE ARQUITETURA E URBANISMO– 2021 / 2022 / 2023	68
AÇÃO: 1.5.5.2 – FORMATAR EDITAL DE PATROCÍNIO NA MODALIDADE ENTIDADES ESTADUAIS DE ARQUITETURA E URBANISMO– 2021	69
AÇÃO: 1.5.6 – RESPONDER PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO SOBRE EDITAIS DE PATROCÍNIO	69
AÇÃO: 1.5.7 – ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS EDITAIS DE PATROCÍNIO DO CAU/MG	70
AÇÃO: 1.5.8 – DEFINIR OUTRAS ESTRATÉGIAS DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS DESTINADOS À ATHIS	71
AÇÃO: 1.5.9 – PRÊMIO TCC 2021	71
AÇÃO: 1.5.10 – PRÊMIO TCC 2022	72
AÇÃO: 1.5.11 – PRÊMIO TCC 2023	72
AÇÃO: 1.5.12 – APOIO AO PROJETO DE SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO DE MG	73
<b>2. COMUNICAÇÃO</b>	<b>74</b>
<b>PROGRAMA 2.1 – CAMPANHAS</b>	<b>75</b>
AÇÃO: 2.1.1 – PLANO DE COMUNICAÇÃO	75



AÇÃO: 2.1.1.1 – PRESENÇA NAS REDES SOCIAIS	76
AÇÃO: 2.1.2 – REDE WHATSAPP DE COMUNICAÇÃO DO CAU/MG	77
AÇÃO: 2.1.3 – CAMPANHA - APRESENTAR O CAU/MG	77
AÇÃO: 2.1.4 – CAMPANHAS - VALORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO	78
AÇÃO: 2.1.5 – REDES SOCIAIS	79
AÇÃO: 2.1.6 – CONSULTAS PÚBLICAS	79
AÇÃO: 2.1.7 – ÓRGÃOS PÚBLICOS	80
AÇÃO: 2.1.8 – CAMPANHA DE DENÚNCIAS	80
AÇÃO: 2.1.9 – ELABORAÇÃO DE UMA PROPOSTA DE CAMPANHA DE ÉTICA PROFISSIONAL	81
AÇÃO: 2.1.9.1 –EXECUÇÃO DA CAMPANHA DE ÉTICA PROFISSIONAL EM 2022	81
AÇÃO: 2.1.9.2 –EXECUÇÃO DA CAMPANHA DE ÉTICA PROFISSIONAL EM 2023	82
AÇÃO: 2.1.10 –DESENVOLVER COM OS ALUNOS DE ARQUITETURA, UMA CONSCIENTIZAÇÃO DAS CARREIRAS POSSÍVEIS, E FORMAS DE ATUAÇÃO	83
AÇÃO: 2.1.11 – INSTITUIÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLAS	83
AÇÃO: 2.1.12.1 – PRODUZIR CONTEÚDO RELATIVO AS COMPETÊNCIAS REGIMENTAIS DA CPOA EM FORMATO DE DIÁLOGO – <i>PODCAST</i>	84
AÇÃO: 2.1.12.2 – PRODUZIR CONTEÚDO RELATIVO AS COMPETÊNCIAS REGIMENTAIS DA COA EM FORMATO DE DIÁLOGO – <i>PODCAST</i>	84
AÇÃO: 2.1.13 – DIVULGAR AS AÇÕES DAS ENTIDADES NOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO DO CAU/MG	85
AÇÃO: 2.1.14 – CAMPANHA, EM RÁDIO E TELEVISÃO, DE CONTEÚDO RELATIVO A SUAS COMPETÊNCIAS REGIMENTAIS	86
AÇÃO: 2.1.15 – CAMPANHA SOBRE ARQUITETURA E URBANISMO EM JORNAL	86
AÇÃO: 2.1.16 – PROPOR AÇÃO DE CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DA ATHIS NO CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS (AMM) –2022 / 2023	87
AÇÃO: 2.1.17 – CAMPANHAS - ATHIS	87
AÇÃO: 2.1.18 – CAMPANHA SOBRE OS CANAIS DE ATENDIMENTO DO CAU/MG	88
AÇÃO: 2.1.19 – APLICATIVO DO CAU/MG	89
AÇÃO: 2.1.20 – CAMPANHA PUBLICITÁRIA ORIENTATIVA SOBRE SUSPENSÃO DE REGISTRO EM CASO DE INATIVIDADE E MULTA POR AUSÊNCIA NO PROCESSO ELEITORAL	90
AÇÃO: 2.1.21 – CAMPANHA DE COMEMORAÇÃO DOS 10 ANOS DE FUNDAÇÃO DO SISTEMA.	90
AÇÃO: 2.1.22 – LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PUBLICIDADE	91
<b>PROGRAMA 2.2 – PUBLICAÇÕES</b>	<b>92</b>
AÇÃO: 2.2.1 –MATERIAL DE ORIENTAÇÃO	92
AÇÃO: 2.2.2 –DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES	93
AÇÃO: 2.2.3 –CADERNO DE ORIENTAÇÕES E DE NORMATIVOS INTERNOS DA CPF I PARA OS CONSELHEIROS E FUNCIONÁRIOS DO CAU/MG	93
AÇÃO: 2.2.4 – CARTILHA DE EXPERIMENTO PARA OS CONSELHOS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	94
AÇÃO: 2.2.5 – MANUAL DE ORIENTAÇÃO AOS MUNICÍPIOS PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS DO ICMS PATRIMÔNIO CULTURAL	94
AÇÃO: 2.2.6 – REABRIR SEÇÃO DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL NO SÍTO ELETRÔNICO DO CAU/MG	95
AÇÃO: 2.2.7 –CRIAR HOTSITE ATHIS	95
AÇÃO: 2.2.8 – EDITAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE CONTEÚDO PEDAGÓGICO PARA ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO SOBRE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL	96
AÇÃO: 2.2.9 – EDITAL OU ATRAVÉS DE EMPRESA CONTRATADA PARA A ELABORAÇÃO DE CARTILHAS COM TEMÁTICAS DIVERSAS DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL	97
AÇÃO: 2.2.10 – GERAÇÃO DA CARTILHA EXPLICATIVA E ENCONTRO VIRTUAL/PRESENCIAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS EDITAIS	97
AÇÃO: 2.2.11 – PUBLICAÇÃO DE GUIA	98
AÇÃO: 2.2.12 – PROPOR PUBLICAÇÃO LITERÁRIA NA ÁREA DE ARQUITETURA E URBANISMO	98
AÇÃO: 2.2.13 – REEDIÇÃO DA CARTILHA REURB COM FIP	99
AÇÃO: 2.2.14 – PUBLICAÇÃO CONJUNTA COM IEPHA - INVENTÁRIO NIEMEYER	100



AÇÃO: 2.2.15 – PUBLICAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA ARQUITETURA E URBANISMO	100
<b>3. EVENTOS</b>	<b>101</b>
<b>PROGRAMA 3.1 – DIFUSÃO DE CONHECIMENTO EM EVENTOS PRÓPRIOS</b>	<b>102</b>
AÇÃO: 3.1.1 – EVENTOS INTEGRADORES	102
AÇÃO: 3.1.2 – PALESTRAS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO	103
AÇÃO: 3.1.3 – AÇÃO FENEA	104
AÇÃO: 3.1.4 – PROPOSTA DE UM SEMINÁRIO ENTRE A CPFI-CAU/BR E AS CPFI-CAU/UF	104
AÇÃO: 3.1.5 – II SEMINÁRIO LEGISLATIVO ALMG E CAU/MG (2022)	105
AÇÃO: 3.1.6 – III SEMINÁRIO LEGISLATIVO ALMG E CAU/MG (2023)	105
AÇÃO: 3.1.7 – PARTICIPAÇÃO DO CAU/MG NA UIA 2021	106
AÇÃO: 3.1.8 – INSCRIÇÃO DO CAU/MG NO 4º CIRCUITO URBANO DO PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS ASSENTAMENTOS HUMANOS (ONU-HABITAT) - 2021	106
AÇÃO: 3.1.9 – INSCRIÇÃO DO CAU/MG NO 5º CIRCUITO URBANO DO PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS ASSENTAMENTOS HUMANOS (ONU-HABITAT) - 2022	107
AÇÃO: 3.1.10 – INSCRIÇÃO DO CAU/MG NO 6º CIRCUITO URBANO DO PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS ASSENTAMENTOS HUMANOS (ONU-HABITAT) - 2023	108
AÇÃO: 3.1.11.1 – 2º SEMINÁRIO CONJUNTO DAS COMISSÕES ESPECIAIS (2021)	108
AÇÃO: 3.1.11.2 – 2º SEMINÁRIO CONJUNTO DAS COMISSÕES ESPECIAIS (2021)	109
AÇÃO: 3.1.12.1 – 3º SEMINÁRIO CONJUNTO DAS COMISSÕES ESPECIAIS (2022)	109
AÇÃO: 3.1.12.2 – 3º SEMINÁRIO CONJUNTO DAS COMISSÕES ESPECIAIS (2022)	110
AÇÃO: 3.1.13.1 – 4º SEMINÁRIO CONJUNTO DAS COMISSÕES ESPECIAIS (2023)	111
AÇÃO: 3.1.13.2 – 4º SEMINÁRIO CONJUNTO DAS COMISSÕES ESPECIAIS (2023)	111
AÇÃO: 3.1.14 – PARTICIPAÇÃO DO CAU/MG NO CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS (AMM) - 2022	112
AÇÃO: 3.1.15 – PARTICIPAÇÃO DO CAU/MG NO CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS (AMM) - 2023	112
AÇÃO: 3.1.16 – III SEMINÁRIO ATHIS: EXPERIÊNCIA DOS EDITAIS DO CAU/MG	113
AÇÃO: 3.1.17 – IV SEMINÁRIO ATHIS: EXPERIÊNCIA DOS EDITAIS DO CAU/MG	114
AÇÃO: 3.1.18 – V SEMINÁRIO ATHIS: EXPERIÊNCIA DOS EDITAIS DO CAU/MG	115
AÇÃO: 3.1.19 – OFICINAS DE CAPACITAÇÃO EM PATRIMÔNIO CULTURAL PARA ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE PATRIMÔNIO CULTURAL	115
AÇÃO: 3.1.20 – AÇÃO SOBRE PATRIMÔNIO CULTURAL NA CIDADE DE OLIVEIRA/MG	116
AÇÃO: 3.1.21 – EVENTO ON-LINE "O TRABALHO DO ARQUITETO E URBANISTA E O PAPEL DAS ENTIDADES DE ARQUITETURA E URBANISMO".	116
AÇÃO: 3.1.22 – EVENTO ON-LINE SOBRE CONCURSOS DE ARQUITETURA E URBANISMO	117
AÇÃO: 3.1.23 – EVENTO ON-LINE COM APOIO DOS CEAS – CAU/UFs: RESOLUÇÃO 64	117
AÇÃO: 3.1.24 – EVENTO ON-LINE REFORMA ADMINISTRATIVA E ARQUITETURA E URBANISMO COMO CARREIRA DE ESTADO	118
AÇÃO: 3.1.25 – EVENTO PRESENCIAL ARQUITETURA E URBANISMO E ENGENHARIAS PÚBLICAS	118
AÇÃO: 3.1.26 – EVENTO ON-LINE PARA DISCUSSÃO SOBRE SALÁRIO-MÍNIMO PROFISSIONAL PARA ESTATUTÁRIOS	119
AÇÃO: 3.1.27 – EVENTO ON-LINE ESPAÇOS URBANOS RESIDUAIS	120
AÇÃO: 3.1.28 – EVENTO ONLINE ARQUITETURA E A CIDADE PARA CRIANÇAS	120
AÇÃO: 3.1.29 – EVENTO ON-LINE ARQUITETURA E A CIDADE PARA TERCEIRA IDADE	121
AÇÃO: 3.1.30 – EVENTO ON-LINE "O DESAFIO DAS ÁREAS IRREGULARES: DIREITO À CIDADE E A ATUAÇÃO DO ARQUITETO E URBANISTA"	121
AÇÃO: 3.1.31 – EVENTO ON-LINE ATHIS EM MINAS GERAIS: DESAFIOS E PERSPECTIVAS	122
AÇÃO: 3.1.32 – EVENTO ON-LINE PLANO DIRETOR BH	122
AÇÃO: 3.1.33 – EVENTO ON-LINE O PATRIMÔNIO COMO BASE PARA A REABILITAÇÃO DAS ÁREAS URBANAS CENTRAIS	123
AÇÃO: 3.1.34 – EVENTO ON-LINE QUESTÕES AMBIENTAIS: SUSTENTABILIDADE DAS EDIFICAÇÕES E	



DAS CIDADES	123
AÇÃO: 3.1.35 – REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO TÉCNICO OPERACIONAL DA ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA	124
AÇÃO: 3.1.36 – SEMINÁRIO CEAU-CAU/MG	124
AÇÃO: 3.1.37 – EVENTO VIRTUAL “REQUALIFICAÇÃO E RESSIGNIFICAÇÃO DE BENS CULTURAIS”	125
AÇÃO: 3.1.38 – DIÁLOGOS	125
AÇÃO: 3.1.39 – EVENTO PREMIAÇÃO ESTUDANTIL, SEMINARIO E EXPOSIÇÃO DA PRODUÇÃO UNIVERSITARIA EM HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	126
AÇÃO: 3.1.40 – SEMINÁRIO E CAPACITAÇÃO DE GESTORES PÚBLICOS E PROFISSIONAIS – DIREITO À ARQUITETURA – AS SOLUÇÕES POSSÍVEIS PARA HABITAÇÃO POPULAR	127
AÇÃO: 3.1.41 – FÓRUM DE COORDENADORES 2022	127
AÇÃO: 3.1.42 – FÓRUM DE COORDENADORES 2023	128
AÇÃO: 3.1.43 – III SEMINÁRIO NACIONAL DE ENSINO E FORMAÇÃO	129
AÇÃO: 3.1.44 – REINAUGURAÇÃO DA SEDE DO CAU/MG EM BELO HORIZONTE	129
AÇÃO: 3.1.45 – OFICINA CASACADABRA - MINI URBANISTAS E CIDADE DOS SONHOS	130
AÇÃO: 3.1.46 – COMO INICIAR O EXERCÍCIO PROFISSIONAL	130
AÇÃO: 3.1.47 – II SEMINÁRIO INFÂNCIAS NA CIDADE	131
AÇÃO: 3.1.48 – CAFÉ COM NEGÓCIOS	131
<b>4. CAPACITAÇÃO</b>	<b>133</b>
<b>PROGRAMA 4.1 – TREINAMENTOS, REUNIÕES E DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS</b>	<b>134</b>
AÇÃO: 4.1.1 – REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO	134
AÇÃO: 4.1.2 – SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO	135
AÇÃO: 4.1.3 – CAPACITAÇÃO DE AGENTES	135
AÇÃO: 4.1.4 – CONTRATAR E PROMOVER TREINAMENTO DE ATENDIMENTO AOS PÚBLICO PARA OS EMPREGADOS LOTADOS NO ATENDIMENTO	136
AÇÃO: 4.1.5 – CAPACITAÇÃO DOS EMPREGADOS NA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)	136
AÇÃO: 4.1.6 – CAPACITAÇÃO DOS EMPREGADOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES	137
AÇÃO: 4.1.7 – PARTICIPAÇÃO DE COLABORADOR(ES) NA CONFERÊNCIA NACIONAL DO SECRETARIADO (CONASEC)	137
AÇÃO: 4.1.8 – CAPACITAÇÃO SISTEMAS IMPLANTA INFORMÁTICA PARA OS COLABORADORES DA GAF	138
AÇÃO: 4.1.9 – CAPACITAÇÃO PREGÕES ELETRÔNICOS	139
AÇÃO: 4.1.10 – 6ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, AGOSTO/2022.	139
AÇÃO: 4.1.11 – CAPACITAÇÃO EM INFORMÁTICA PARA OS EMPREGADOS DO CAU/MG	140
AÇÃO: 4.1.12 – CAPACITAÇÃO EM SAÚDE MENTAL AOS EMPREGADOS	140
AÇÃO: 4.1.13 – SEMINÁRIO NACIONAL SECRETARIADO	141
<b>5. INFRAESTRUTURA</b>	<b>142</b>
<b>PROGRAMA 5.1 – COMISSÕES TEMPORÁRIAS, GRUPOS DE TRABALHO E FÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO</b>	<b>143</b>
AÇÃO: 5.1.1 – CRIAR DEZ FÓRUNS REGIONAIS NAS REGIÕES DE PLANEJAMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	143
AÇÃO: 5.1.2 – CRIAR GRUPO DE TRABALHO SOBRE MOBILIDADE URBANA	144
AÇÃO: 5.1.2.1 – MANTER GRUPO DE TRABALHO SOBRE MOBILIDADE URBANA	144
AÇÃO: 5.1.3 – CRIAR FÓRUM DE DISCUSSÃO NA SEÇÃO DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL DO SÍTIO ELETRÔNICO DO CAU/MG	145
AÇÃO: 5.1.3.1 – MANTER FÓRUM DE DISCUSSÃO NA SEÇÃO DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL DO SÍTIO ELETRÔNICO DO CAU/MG	145
AÇÃO: 5.1.4 – INSTITUIR COMISSÃO TEMPORÁRIA DE EQUIDADE E DIVERSIDADE	146
AÇÃO: 5.1.5 – REALIZAÇÃO ANUAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CAU/MG	146



AÇÃO: 5.1.6 – VERIFICAR REGULARIDADE REGIMENTAL DAS ENTIDADES QUE COMPÕEM O CAU-CAU/MG	147
AÇÃO: 5.1.7 – RESPONDER DEMANDAS RELATIVAS A RECOMENDAÇÕES DA CGU QUE COMPUSERAM PARTE DA PAUTA DO V ENCONTRO NACIONAL COA E CPF	148
AÇÃO: 5.1.8 – INSTITUIÇÃO DE OUVIDORIA NO CAU/MG	148
<b>PROGRAMA 5.2 – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, TECNOLOGIAS E INFRAESTRUTURAS</b>	<b>150</b>
AÇÃO: 5.2.1 – CONSTITUIÇÃO DE GRUPO DE TRABALHO PARA DISCUTIR O FUTURO DA SEDE DO CAU/MG	150
AÇÃO: 5.2.1.1 – LEVANTAMENTO DE POSSÍVEIS NECESSIDADES DE APRIMORAMENTO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ESCRITÓRIOS DESCENTRALIZADOS	151
AÇÃO: 5.2.1.2 – ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS NOS ESCRITÓRIOS DESCENTRALIZADOS	151
AÇÃO: 5.2.1.3 – QUALIFICAÇÃO DOS ESCRITÓRIOS DESCENTRALIZADOS	152
AÇÃO: 5.2.1.4 – MEDIDAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE TRATAMENTO E RECICLAGEM DE SÓLIDOS PARA OS ESCRITÓRIOS DESCENTRALIZADOS	152
AÇÃO: 5.2.1.5 – ADEQUAÇÃO/AQUISIÇÃO DE INFRAESTRUTURA SEDE CAU/MG - 9º E 11º ANDARES	153
AÇÃO: 5.2.1.6 – ELABORAR UM ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-FINANCEIRA PARA A AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE ESCRITÓRIOS DESCENTRALIZADOS DO CAU/MG.	153
AÇÃO: 5.2.2 – CONSTITUIÇÃO DE GRUPO DE TRABALHO SOBRE TECNOLOGIA NO CAU/MG	154
AÇÃO: 5.2.2.1 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA REUNIÕES HÍBRIDAS NA SEDE	154
AÇÃO: 5.2.2.1.1 – ACOMPANHAR DESDOBRAMENTOS DA PROPOSTA DE ADOÇÃO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA E CERTIFICAÇÃO DIGITAL	155
AÇÃO: 5.2.2.2 – CONTRATAR EMPRESA DE TELEFONIA PELA INTERNET	156
AÇÃO: 5.2.2.3 – CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS	156
AÇÃO: 5.2.3 – ELABORAR PROGRAMA DE INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA	157
AÇÃO: 5.2.3.1 – APURAR IRREGULARIDADES E RESPONSABILIDADES RELACIONADAS À RESOLUÇÃO DO CAU/BR QUE DISPÕE SOBRE O ACESSO À INFORMAÇÃO	157
AÇÃO: 5.2.4 – CONSTRUIR UM SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE, ATRAVÉS DE CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	158
AÇÃO: 5.2.5 – ESTUDO PARA AQUISIÇÃO/LOCAÇÃO DE NOVOS VEÍCULOS	159
AÇÃO: 5.2.6 – CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO PARA SEDE, E IMPLEMENTAÇÃO DAS MELHORIAS RELACIONADAS	159
AÇÃO: 5.2.7 – CRIAÇÃO DE GT PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD	160
AÇÃO: 5.2.8 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA SERVIÇOS DE TI	160
AÇÃO: 5.2.9 – PROCESSO DE DOAÇÃO/EMPRÉSTIMO DA VAN	161
AÇÃO: 5.2.10 – AQUISIÇÃO DE DUAS VANS ADAPTADAS COMO ESCRITÓRIOS MÓVEIS	161
<b>PROGRAMA 5.3 – GESTÃO DE PESSOAS</b>	<b>163</b>
AÇÃO: 5.3.1 – APRECIAR O PLANO DE CARGO, CARREIRA E REMUNERAÇÃO (PCCR) DE 2017	163
AÇÃO: 5.3.1.1 – ANALISAR O PLANO DE CARGO, CARREIRA E REMUNERAÇÃO (PCCR) REVISADO EM 2021	164
AÇÃO: 5.3.2 – PROPOR CRITÉRIOS PARA O PREENCHIMENTO DE CARGOS COMISSIONADOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS	164
<b>PROGRAMA 5.4 – PROCESSOS E NORMATIVOS INTERNOS</b>	<b>165</b>
AÇÃO: 5.4.1 – AUTOMATIZAÇÃO PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO	165
AÇÃO: 5.4.2 – DISCUSSÃO SOBRE PENAS ALTERNATIVAS	166
AÇÃO: 5.4.3 – DISCUSSÃO SOBRE RRT	166
AÇÃO: 5.4.4 – GESTÃO DA ROTINA DOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES CONFORME RESOLUÇÃO CAU/BR Nº 143	167
AÇÃO: 5.4.5 – REVISÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CED-CAU/MG QUE INSTITUEM PROCEDIMENTOS NA TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES	168
AÇÃO: 5.4.6 – CRIAR MEDIDAS QUE IMPEÇAM O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DE AU DECORRENTE DO ENSINO OFERTADO EM SUA TOTALIDADE A DISTÂNCIA	168





AÇÃO: 5.4.7 – PROPOR CRITÉRIOS PARA A INCLUSÃO DE ENTIDADES NO COLEGIADO DE ENTIDADES ESTADUAIS DOS ARQUITETOS E URBANISTAS DO CAU (CEAU-CAU/UF)	169
AÇÃO: 5.4.8 – PROPOSTA DE RELATÓRIO RESUMO SEMESTRAL E ANUAL DAS RECEITAS E DESPESAS DO CAU/MG	169
AÇÃO: 5.4.9.1 – AVALIAR E REVISAR A META E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO DO INDICADORES DE DESEMPENHO RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO CAU NA ELABORAÇÃO OU REGULAMENTAÇÃO DA LEI 11.888/08	170
AÇÃO: 5.4.9.2 – AVALIAR E REVISAR A META E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO DO INDICADORES DE DESEMPENHO RELATIVOS À AÇÕES REALIZADAS DESTINADAS À ATHIS	170
AÇÃO: 5.4.10 – ACOMPANHAR A ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO AOS DEMAIS RESPONSÁVEIS DESIGNADOS PELA PRESIDÊNCIA	171
AÇÃO: 5.4.11 – AMPLIAR A VINCULAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO AOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGENDA 2030	172
AÇÃO: 5.4.12 – MANTER ROTINA DE ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, SEMESTRAL E ANUALMENTE	172
AÇÃO: 5.4.13 – APRIMORAR A DIGITALIZAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS PARA ENCAMINHAMENTO DIGITAL PARA OS SETORES	173
AÇÃO: 5.4.14 – ACOMPANHAR MUDANÇAS NA FORMA DE INCLUSÃO DE ENTIDADES NO CEAU	174
AÇÃO: 5.4.15 – PROMOVER A GESTÃO DOCUMENTAL DO CAU/MG	174
AÇÃO: 5.4.16 – COMUNICAÇÃO INTERNA	175
AÇÃO: 5.4.17 – REVISÃO DOS ATOS NORMATIVOS CAU/MG	176
AÇÃO: 5.4.18 – REVISÃO DO ORGANOGRAMA E CARGOS	176
AÇÃO: 5.4.19 – REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO	177



## APRESENTAÇÃO

O plano de ação é um instrumento de gestão que, dentre as competências do CAU/MG, tem elaboração prevista, no inciso XVII, do Art. 3º, do seu Regimento Interno. É a referência para a realização de ações e outras iniciativas, em observância ao Planejamento Estratégico e respectivas diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), à Missão Institucional, à Visão de Futuro e aos objetivos estratégicos nacionais estabelecidos, bem como aos objetivos locais elegidos como prioritários pelo Plenário do CAU/MG.

A lógica é que os objetivos estratégicos nacionais e locais em seus vínculos com cenários e contextos reconhecidos e relacionados à Arquitetura e Urbanismo no Brasil, em especial no Estado de Minas Gerais, ou seja, os interesses público e institucional, norteiem a definição das ações a serem conduzidas pelos colaboradores e dirigentes do CAU/MG. Estão ligados a esses objetivos estratégicos do CAU, indicadores de desempenho que mensuram a efetividade das ações executadas.

A elaboração, implementação e o monitoramento do Plano de Ação observam os princípios de eficiência, eficácia e efetividade. Os valores financeiros estimados para as ações são referenciais para que as revisões do Plano de Ação estejam diretamente ligadas à formulação e reformulação orçamentária do CAU/MG, onde se reúnem o conjunto de prioridades, alocação de recursos, limites e metas anuais enviadas ao CAU/BR para aprovação.

A deliberação plenária DPEMG Nº 001.7.1/2021, de 1º de junho de 2021, instituiu o Plano de Ação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais (CAU/MG) que, colaborativamente definiu o escopo de sua atuação para o triênio 2021-2023, por intermédio de ações ligadas a programas organizados por setores de atuação pública e institucional do Conselho, com a exposição de indicadores, metas e demais atributos.

A Primeira Revisão do Plano de Ação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais (CAU/MG) para o triênio 2021-2023 reuniu dados obtidos entre junho e outubro de 2021 e foi aprovada conforme deliberação plenária DPOMG Nº 119.7.4/2021, de 19 de outubro.

A Segunda Revisão reuniu dados obtidos entre abril e maio de 2022, e foi aprovada conforme deliberação plenária DPOMG Nº 126.7.4/2022, de 24 de maio de



2022.

Esta Terceira Revisão, apresentada dentro do prazo previsto em cronograma aprovado, reúne dados obtidos entre agosto e outubro de 2022, e preserva neste caderno a memória do processo de elaboração e de revisão anterior do Plano. Aqui encontram-se principalmente atualizados pelas unidades operacionais e órgãos colegiados do CAU/MG, a situação das ações, o cronograma estimado e os responsáveis designados como seus respectivos relatores.

## **PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2013-2023**

O planejamento estratégico é, de maneira geral, um processo contínuo e sistêmico que permite definir o melhor caminho a ser seguido por uma organização, para atingir um ou mais objetivos estratégicos em um espaço de tempo determinado, dentro de um contexto previamente analisado de cenários, definindo-se metas e ações que permitirão chegar aonde se deseja. Sua relevância para as instituições públicas foi expressamente destacada na Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, mais conhecida como a Nova Lei de Licitações. Nota-se no Artigo 5º da referida Lei que o Planejamento se torna um princípio elementar a ser considerado nos processos de contratações da Administração Pública.

A atuação do CAU, compreendendo as Unidades Nacional (CAU/BR), do Distrito Federal (CAU/DF) e as Estaduais (CAU/UF), é orientada pelo Planejamento Estratégico que definiu até 2023, sua Missão Institucional, também, a estratégia local definida por cada objetivo estratégico nacional e local agrupados em perspectivas e valores institucionais ligados a um conjunto de indicadores e metas de desempenho. Essas informações conferem a identidade organizacional do CAU, representada em seu Mapa Estratégico (Figura 1).




Figura 1 – Mapa Estratégico do CAU. Com preenchimento escuro, os três objetivos estratégicos nacionais prioritários definidos pelo CAU/BR e com contorno realçado, os três objetivos estratégicos locais prioritários definidos pelo CAU/MG na Programação 2022.

## PLANO DE AÇÃO 2021-2023

### Elaboração, implementação, monitoramento e revisão

As revisões do Plano de Ação estão ligadas diretamente à formulação e reformulação do plano de ação e orçamento do CAU/MG para o exercício correspondente, observando os resultados alcançados, a aferição de indicadores de desempenho vinculados e metas física e financeira referenciais (Tabela 1).




Tabela 1 – Cronograma de revisões do Plano de Ação para o triênio 2021 - 2023. Elaboração própria, 2022.

A etapa de Elaboração e Emissão Inicial do Plano de Ação do CAU/MG para o triênio 2021-2023 foi cumprida, em junho de 2021, aprovada mediante deliberação plenária DPEMG Nº 001.7.1/2021, e encontra-se publicada no Portal da Transparência do CAU/MG. Para maiores informações, a [Apresentação da Etapa de Elaboração do Plano de Ação, submetida ao Plenário de Conselheiros\(as\) do CAU/MG](#), pode ser consultada acessando o submenu PLANEJAMENTO do menu INSTITUCIONAL do sítio eletrônico do CAU/MG.

Em outubro de 2021, o Plenário do CAU/MG aprovou a Primeira Revisão do Plano de Ação para o triênio 2021-2023, que traz um registro atualizado do agrupamento das ações propostas por Áreas Temáticas, a definição de seus colaboradores e dirigentes responsáveis e o status de execução das ações. Os arquivos referentes encontram-se disponíveis no submenu PLANEJAMENTO do menu INSTITUCIONAL do sítio eletrônico do CAU/MG, com destaque para o [Caderno de ações da 1ª. Revisão do Plano de Ação do CAU/MG Triênio 2021 – 2023](#).

Em maio de 2022, o Plenário do CAU/MG aprovou a Segunda Revisão do Plano de Ação para o triênio 2021-2023, seguindo a mesma metodologia aplicada na Primeira Revisão. Os arquivos referentes encontram-se igualmente disponíveis em [https://transparencia.caumg.gov.br/?page\\_id=4633](https://transparencia.caumg.gov.br/?page_id=4633)

## Terceira Revisão

Nesta Terceira Revisão, os órgãos colegiados e as unidades operacionais do CAU/MG, novamente encaminharam informações atualizadas a respeito da descrição das ações, confirmaram os responsáveis designados relatores por cada ação proposta e manifestaram-se sobre o andamento das ações, observando a seguinte classificação: em andamento, no caso da ação ter sido iniciada; cancelada, se não foi realizada; concluída, se cumpriu o previsto; suspensa por tempo indeterminado; a iniciar, quando a ação ainda não está em execução.

Considerando o escopo das ações ligadas a cinco áreas temáticas de abrangência externa e interna utilizadas na etapa de elaboração do Plano, o agrupamento atualizado das ações em 13 (treze) programas de atuação ligados às respectivas áreas temáticas (Figura 2), soma 253 (duzentos e cinquenta e três) ações projetadas no âmbito do Plano de Ação do CAU/MG para o triênio 2021-2023, sendo 185 (cento e oitenta e cinco) ações de abrangência externa e outras 68 (sessenta e oito) ações de abrangência interna (Tabela 2 e Figura 2).

	ÁREAS TEMÁTICAS	PROGRAMAS
EXTERNA (174)	1. AÇÕES INSTITUCIONAIS (93)	1.1 Projeto Rotas e Frentes de Fiscalização (13)
		1.2. Acordos e Parcerias (19)
		1.3 Representações (19)
		1.4 Trabalho e Desenvolvimento Profissional (20)
		1.5. Fomento e Inovação (22)
	2. COMUNICAÇÃO (41)	2.1 Campanhas (26)
	2.2 Publicações (15)	
	3. EVENTOS (51)	3.1 Difusão de conhecimento em eventos próprios (51)
INTERNA (53)	4. CAPACITAÇÃO (13)	4.1 Treinamentos, Reuniões e Desenvolvimento de Competências (13)
	5. INFRAESTRUTURA (55)	5.1 Comissões, Grupos de Trabalho e Fóruns de Discussão (10)
		5.2 Sistemas de Informação, Tecnologias e Infraestrutura (22)
		5.3 Gestão de Pessoas (3)
		5.4 Processos e Normativos Internos (20)

Tabela 2 – Quantitativo e proposta de organização por áreas temática e programas de atuação das ações projetadas na 3ª Revisão do Plano de Ação. Elaboração própria, 2022.




Figura 2 – Mapa de Árvore das **ações projetadas** na 3ª Revisão do Plano de Ação **por Área Temática**. Elaboração própria, 2022.

No Gráfico 1, verifica-se nos quatro momentos de planejamento realizados até aqui (Elaboração/Emissão Inicial, 1ª, 2ª e 3ª. Revisão), como a execução de todas as ações propostas, inclusive se canceladas, ou concluídas, foi estimada (por semestre) pelas unidades e órgãos colegiados do CAU/MG. Há que se considerar que, no momento, 25 (vinte e cinco) ações têm execução estimada para ocorrer ao longo de todos os seis semestres do triênio 2021-2023.




Gráfico 1 – Distribuição por semestre das **ações projetadas**, conforme 3ª Revisão do Plano de Ação. Elaboração própria, 2022.

Do total de 253 ações com cronograma de execução estimado representado no Gráfico 1, extrai-se que, até esta Terceira Revisão do Plano de Ação, 33 (trinta e três) ações foram concluídas, 66 (sessenta e seis) foram justificadamente canceladas, outras oito suspensas e foram propostas 14 (quatorze) novas ações. Assim, do total de 146 ações com cronograma estimado ativo, tem-se que 65 (sessenta e cinco) ações estão em andamento e 81 (oitenta e uma) ações têm cronograma estimado a iniciar, sendo que 44 estão previstas para começar, ainda no exercício de 2022 (Gráfico 2).






Gráfico 2 – Status do cronograma estimado para as ações na 3ª Revisão do Plano de Ação, no exercício 2022. Elaboração própria, 2022.

Quanto à estratégia de atuação do CAU/MG para o triênio 2021-2023, percebida a partir da vinculação das ações aos objetivos estratégicos do CAU, em especial aqueles definidos como prioritários pelo CAU/BR a todo conjunto autárquico, isto é, os três objetivos estratégicos nacionais, também, outros três objetivos estratégicos locais, elegidos como prioritários pelo CAU/MG, observa-se que o foco das ações projetadas nesta 3ª Revisão do Plano ainda abrange com representatividade cinco objetivos estratégicos prioritários (Gráfico 3).



Gráfico 3 – Representatividade dos objetivos estratégicos do CAU a alcançar no triênio com as ações projetadas na 3ª Revisão do Plano de Ação. Destacam-se os objetivos nacionais e locais elegidos na Programação Orçamentária do CAU/MG para 2022. Elaboração própria, 2022.

Quanto aos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, os ODS mais representativos conferem com a estratégia estabelecida na Programação 2022 do CAU/MG (Figura 3).



Figura 3 – Mapa de Árvore dos **ODS mais representativos** na 3ª Revisão do Plano de Ação do CAU/MG. Elaboração própria, 2022.

Do montante de ações com cronograma ativo, verificou-se que 17% tem custos estimados a realizar nas rotinas de trabalho das próprias unidades operacionais e dos órgãos colegiados, não requerendo, portanto, outros custos financeiros diretos. As ações que possuem custo direto para sua execução apresentam distribuição orçamentária estimada por ano, como se vê no Gráfico 4.



Gráfico 4 – **Custo estimado** das ações propostas na 3ª Revisão do Plano de Ação. Elaboração própria, 2022.

Isto posto, encaminham-se desta **Terceira Revisão do Plano de Ação do CAU/MG**, as seguintes considerações, em destaque:

- A fim de otimizar a operacionalização de algumas ações projetadas, recomenda-se que as unidades responsáveis intensifiquem a realização de reuniões conjuntas entre si para tratarem de ações que apresentam finalidades e outros aspectos de suas descrições que sejam convergentes. Para isso, deve-se observar o agrupamento, a numeração e a disposição sequencial das ações listadas por áreas temáticas e programas de atuação nesta 3ª. Revisão, a fim de encontrar possibilidades, combinar e realizar ações com objetivos em comum.
- Considerando que já se ultrapassa a metade do Triênio 2021-2023, que apenas 13% das ações foram concluídas e que 58% das ações previstas estão com cronograma de execução em andamento, ou a iniciar, recomenda-se às unidades e órgãos colegiados proponentes que atentem para o prazo restante para o cumprimento do Plano de Ação, avaliando, se for o caso, estabelecer prioridades, observando especialmente os objetivos estratégicos prioritários, como constam no Mapa Estratégico, referência 2022.



- Recomenda-se ainda, e cada vez mais, incluir a documentação do Plano de Ação do Triênio 2021-2023, como instrumento fundamental de apoio e orientação das rotinas de trabalho das unidades e órgãos colegiados proponentes, para além dos momentos de revisão do Plano. De modo que, também sirva para pautar o registro de dados e resultados alcançados a serem apresentados nos momentos de Prestação de Contas e Relatórios de Gestão do CAU/MG.

É o que se registra desta Terceira Revisão do Plano de Ação, da qual suas ações e respectivos dados constarão da Programação do CAU/MG para o exercício de 2023.

# AÇÕES INSTITUCIONAIS

## PLANO DE AÇÃO CAU/MG 2021 – 2023

1

[1.1 Projeto Rotas e Frentes de Fiscalização](#)

[1.2 Acordos e Parcerias](#)

[1.3 Representações](#)

[1.4 Trabalho e Desenvolvimento Profissional](#)

[1.5 Fomento e Inovação](#)

CAU/MG

**PROGRAMA 1.1 – PROJETO ROTAS E FRENTES DE FISCALIZAÇÃO**

ÁREA TEMÁTICA: AÇÕES INSTITUCIONAIS

**DESCRIÇÃO GERAL:** CUMPRIR A FINALIDADE PRECÍPUA LEGALMENTE ESTABELECIDADA AO CONSELHO DE FISCALIZAR O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA ARQUITETURA E URBANISMO.

ARTICULAR AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E DE RELACIONAMENTO DO CAU/MG AMPLIANDO A ADEÇÃO, VISIBILIDADE E REVERBERAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS PROMOVIDOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA E MAIOR EFETIVIDADE E POSSIBILIDADES DE AFERIÇÃO

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

- TORNAR A FISCALIZAÇÃO UM VETOR DE MELHORIA DO EXERCÍCIO DA ARQUITETURA E URBANISMO

**OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS):****AÇÃO: 1.1.1 – CONDOMÍNIOS****AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (AÇÕES EDUCATIVAS)**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL (CEP-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. FABIO ALMEIDA VIEIRA

**CENTRO DE CUSTO:** 1.03.01.001 (CEP); 4.08.01.002 (ROTAS)

**DESCRIÇÃO:**

VERIFICAÇÃO, JUNTO À ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS, ACERCA DA COBRANÇA DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO OU REFORMA, E EM CASO NEGATIVO, PRESTAR ORIENTAÇÃO AOS ADMINISTRADORES E SÍNDICOS.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

- TORNAR A FISCALIZAÇÃO UM VETOR DE MELHORIA DO EXERCÍCIO DA ARQUITETURA E URBANISMO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ÍNDICE DA CAPACIDADE DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL PARA FISCALIZAÇÃO (%)

**META SUGERIDA:** 100% (PARTICIPAÇÃO EM 1 EVENTO ESPECÍFICO SOBRE O TEMA: DIA DO SÍNDICO)

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 3.000,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 2º SEMESTRE 2022



**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** A INICIAR - cf. DELIBERAÇÃO Nº 189.5.5/2022 – CEP-CAU/MG

## AÇÃO: 1.1.2 –DENÚNCIAS

### AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (AÇÕES COERCIVAS)

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL (CEP-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. ADEMIR NOGUEIRA

**CENTRO DE CUSTO:** 1.03.01.001 (CEP); 4.08.01.002 (ROTAS)

#### DESCRIÇÃO:

AFERIÇÃO DAS DENÚNCIAS RECEBIDAS PELA AUTARQUIA, ATRAVÉS DOS DIVERSOS MEIOS DISPONIBILIZADOS (FORMULÁRIOS E PROTOCOLOS NO SICCAU, APLICATIVOS, E-MAIL ETC.).

#### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

TORNAR A FISCALIZAÇÃO UM VETOR DE MELHORIA DO EXERCÍCIO DA ARQUITETURA E URBANISMO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ÍNDICE DE CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS (%)

**META SUGERIDA:** 50% (2021); 80% (2022)

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

#### RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):

2021:

· ÍNDICE DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS 76%

1º SEMESTRE 2022:

· ÍNDICE DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS 18,3%

**CRONOGRAMA ESTIMADO:**

AÇÃO CONTÍNUA

#### OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:

ROTINA (EM ANDAMENTO) – INCORPOROU A [AÇÃO 1.1.9 FISCALIZAÇÃO EM REDES SOCIAIS](#), DESDE A 1ª REVISÃO DO PLANO - cf. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA RECEBIDA DA CEP, EM 27/09/2021

## AÇÃO: 1.1.2.1 –FISCALIZAÇÃO EM REDES SOCIAIS

### AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (AÇÕES COERCIVAS)

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL (CEP-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. FABIO ALMEIDA VIEIRA

**CENTRO DE CUSTO:** -

#### DESCRIÇÃO:

(A-DESENVOLVER)



## OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

~~TORNAR A FISCALIZAÇÃO UM VETOR DE MELHORIA DO EXERCÍCIO DA ARQUITETURA E URBANISMO~~

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):**

~~ÍNDICE DA CAPACIDADE DE FISCALIZAÇÃO (%)~~

**META SUGERIDA:**

~~90%~~

**ORÇAMENTO ESTIMADO:**

~~NÃO SE APLICA~~

**ODS RELACIONADO:**

~~ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES~~

**CRONOGRAMA ESTIMADO:**

~~A DESENVOLVER~~

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:**

CANCELADA, PASSOU A INTEGRAR A [AÇÃO 1.1.2](#), DESDE 1ª REVISÃO DO PLANO - cf. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA RECEBIDA DA CEP, EM 27/09/2021

## AÇÃO: 1.1.3 – VISTORIAS / AFERIÇÕES

### AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (AÇÕES COERCIVAS)

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:**

COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL (CEP-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:**

CONS. ADEMIR NOGUEIRA

**CENTRO DE CUSTO:**

1.03.01.001 (CEP); 4.08.01.002 (ROTAS)

**DESCRIÇÃO:**

VERIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESENVOLVIDAS EM MUNICÍPIOS QUE NÃO POSSUEM ESCRITÓRIO DESCENTRALIZADO, SOB DEMANDA (MEDIANTE RECEBIMENTO DE DENÚNCIAS) E/OU INTEGRADAS COM OUTRAS ATIVIDADES DO CONSELHO, BUSCANDO AUMENTAR AS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DO CAU/MG, BEM COMO A VISIBILIDADE E REPERCUSSÃO DO CONSELHO JUNTO À SOCIEDADE MINEIRA, ALÉM DE GARANTIR A PRESTAÇÃO MAIS QUALIFICADA DOS SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO (COM PERIODICIDADE APROXIMADA DE SEIS SEMANAS A EM CADA REGIONAL).

## OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

TORNAR A FISCALIZAÇÃO UM VETOR DE MELHORIA DO EXERCÍCIO DA ARQUITETURA E URBANISMO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):**

ÍNDICE DE CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS (%)

**META SUGERIDA:**

50% (2021); 79,8% (2022)

**ORÇAMENTO ESTIMADO:**

R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:**

ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

2021:

- ÍNDICE DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS 76%

1º SEMESTRE 2022:

- ÍNDICE DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS 18,3%





**CRONOGRAMA ESTIMADO:** AÇÃO CONTÍNUA  
**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** ROTINA (EM ANDAMENTO) - cf. DELIBERAÇÃO Nº 189.5.5/2022 – CEP-CAU/MG

## AÇÃO: 1.1.4 –LISTA DE PREFEITURAS

### AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (AÇÕES COERCIVAS)

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL (CEP-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. LUCAS LEONEL

**CENTRO DE CUSTO:** 1.03.01.001 (CEP); 4.08.01.002 (ROTAS)

#### DESCRIÇÃO:

AFERIÇÃO DAS LISTAS DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E PARCELAMENTOS DO SOLO, EMITIDAS PELAS MUNICIPALIDADES.

#### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

TORNAR A FISCALIZAÇÃO UM VETOR DE MELHORIA DO EXERCÍCIO DA ARQUITETURA E URBANISMO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ÍNDICE DA CAPACIDADE DE FISCALIZAÇÃO (%)

**META SUGERIDA:** 50% (2021); 90% (2022)

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

#### RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):

2021:

· ÍNDICE DA CAPACIDADE DE FISCALIZAÇÃO: 55,89%

1º SEMESTRE 2022:

· ÍNDICE DA CAPACIDADE DE FISCALIZAÇÃO: 57,7%

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** AÇÃO CONTÍNUA

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** ROTINA (EM ANDAMENTO) - cf. DELIBERAÇÃO Nº 189.5.5/2022 – CEP-CAU/MG

## AÇÃO: 1.1.5 –EDITAIS

### AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (AÇÕES COERCIVAS)

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL (CEP-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. FELIPE MOURA

**CENTRO DE CUSTO:** 1.03.01.001 (CEP); 4.08.01.002 (ROTAS)

#### DESCRIÇÃO:

VERIFICAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE ARQUITETOS E URBANISTAS COMO POSSÍVEL RESPONSÁVEL TÉCNICO, BEM COMO O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO COMO ÓRGÃO COMPETENTE PARA VALIDAÇÃO DOS DOCUMENTOS EMITIDOS PELO PROFISSIONAL, VISANDO GARANTIR QUE OS CERTAMES ATENDAM AO MELHOR



INTERESSE PÚBLICO, ALÉM DE COLABORAR PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS EDITAIS, GARANTINDO O RECONHECIMENTO DA ARQUITETURA E URBANISMO E A VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL NO ESTADO.

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

- TORNAR A FISCALIZAÇÃO UM VETOR DE MELHORIA DO EXERCÍCIO DA ARQUITETURA E URBANISMO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):**

ÍNDICE DA CAPACIDADE DE FISCALIZAÇÃO (%)

**META SUGERIDA:**

50% (2021); 90% (2022)

**ORÇAMENTO ESTIMADO:**

R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:**

ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

2021:

ÍNDICE DA CAPACIDADE DE FISCALIZAÇÃO:  
55,89%

1º SEMESTRE 2022:

ÍNDICE DA CAPACIDADE DE FISCALIZAÇÃO:  
57,7%

**CRONOGRAMA ESTIMADO:**

AÇÃO CONTÍNUA

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:**

ROTINA (EM ANDAMENTO) - cf. DELIBERAÇÃO Nº 189.5.5/2022 – CEP-CAU/MG

### AÇÃO: 1.1.6 –FEIRAS E EVENTOS

#### AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (AÇÕES COERCIVAS)

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:**

COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL (CEP-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:**

CONS. LUCIANA BRACARENSE

**CENTRO DE CUSTO:**

1.03.01.001 (CEP); 4.08.01.002 (ROTAS)

**DESCRIÇÃO:**

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS, PLACAS, PEÇAS PUBLICITÁRIAS E OUTROS ELEMENTOS DE COMUNICAÇÃO ANALISANDO SE HÁ INDICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS EM FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT) NO ÂMBITO DA ARQUITETURA DE INTERIORES.

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

- TORNAR A FISCALIZAÇÃO UM VETOR DE MELHORIA DO EXERCÍCIO DA ARQUITETURA E URBANISMO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):**

-

**META SUGERIDA:**

-

**ORÇAMENTO ESTIMADO:**

R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:**

ODS 9 - INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:**

AÇÃO CONTÍNUA



**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** ROTINA (EM ANDAMENTO) - cf. DELIBERAÇÃO Nº 189.5.5/2022 – CEP-CAU/MG

## AÇÃO: 1.1.7 –EMPRESAS

### AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (AÇÕES COERCIVAS)

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL (CEP-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. ADEMIR NOGUEIRA

**CENTRO DE CUSTO:** 1.03.01.001 (CEP); 4.08.01.002 (ROTAS)

#### DESCRIÇÃO:

VERIFICAÇÃO DE EMPRESAS CONSTITUÍDAS E PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À ARQUITETURA E URBANISMO, ANALISANDO SE ESTÃO DEVIDAMENTE REGISTRADAS EM SITUAÇÃO REGULAR PERANTE OS ÓRGÃOS FISCALIZATÓRIOS E SE OS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM SEU QUADRO TÉCNICOS EFETUARAM OS RESPECTIVOS REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE CARGO OU FUNÇÃO.

#### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

- TORNAR A FISCALIZAÇÃO UM VETOR DE MELHORIA DO EXERCÍCIO DA ARQUITETURA E URBANISMO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ÍNDICE DA CAPACIDADE DE FISCALIZAÇÃO (%)

**META SUGERIDA:** 50% (2021); 90% (2022)

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

2021:  
ÍNDICE DA CAPACIDADE DE FISCALIZAÇÃO:  
55,89%

1º SEMESTRE 2022:  
ÍNDICE DA CAPACIDADE DE FISCALIZAÇÃO:  
57,7%

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** AÇÃO CONTÍNUA

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** ROTINA (EM ANDAMENTO) - cf. DELIBERAÇÃO Nº 189.5.5/2022 – CEP-CAU/MG

## AÇÃO: 1.1.8 –QUADRO DE EMPRESAS

### AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (AÇÕES COERCIVAS)

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL (CEP-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. FELIPE COLMANETTI MOURA

**CENTRO DE CUSTO:** 1.03.01.001 (CEP)

#### DESCRIÇÃO:

ABERTURA DE PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO ATRAVÉS DE LEVANTAMENTO NO SICCAU, SERÁ ABERTO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO EM FACE DAS PESSOAS JURÍDICAS QUE NÃO POSSUEM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE CARGO OU FUNÇÃO



VÁLIDO – SEJA POR OMISSÃO DO PROFISSIONAL EM ELABORÁ-LO, POR DESLIGAMENTO DE RESPONSÁVEIS DO QUADRO TÉCNICO SEM A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO PROFISSIONAL HABILITADO OU POR IDENTIFICAÇÃO DE RRT COM DATA EXPIRADA.

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

TORNAR A FISCALIZAÇÃO UM VETOR DE MELHORIA DO EXERCÍCIO DA ARQUITETURA E URBANISMO

<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	ÍNDICE DA CAPACIDADE DE FISCALIZAÇÃO (%)
<b>META SUGERIDA:</b>	50% (2021); 90% (2022)
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	R\$ 0,00
<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	2021: ÍNDICE DA CAPACIDADE DE FISCALIZAÇÃO: 55,89% 1º SEMESTRE 2022: ÍNDICE DA CAPACIDADE DE FISCALIZAÇÃO: 57,7%
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	AÇÃO CONTÍNUA
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	ROTINA (EM ANDAMENTO) - cf. DELIBERAÇÃO Nº 189.5.5/2022 – CEP-CAU/MG

### AÇÃO: 1.1.9 –ÓRGÃOS PÚBLICOS

#### AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (AÇÕES COERCIVAS)

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL (CEP-CAU/MG)
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	CONS. LUCAS LEONEL
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	1.03.01.001 (CEP); 4.08.01.002 (ROTAS)
<b>DESCRIÇÃO:</b>	

ABERTURA DE PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO PARA REGULARIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE OCUPAM CARGOS EM ÓRGÃO PÚBLICOS CUJO DESEMPENHO CONSISTA NO DESENVOLVIMENTO DE QUAISQUER DAS ATIVIDADES, ATRIBUIÇÕES E CAMPOS DE ATUAÇÃO PRIVATIVOS DE ARQUITETOS E URBANISTAS, OU COMPARTILHADOS ENTRE ESTES E OUTRAS PROFISSÕES REGULAMENTADAS, QUE DEPENDAM DE HABILITAÇÃO LEGAL E CONHECIMENTO TÉCNICO.

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

TORNAR A FISCALIZAÇÃO UM VETOR DE MELHORIA DO EXERCÍCIO DA ARQUITETURA E URBANISMO

<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	ÍNDICE DA CAPACIDADE DE FISCALIZAÇÃO (%)
<b>META SUGERIDA:</b>	50% (2021); 90% (2022)
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	R\$ 0,00
<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	2021:



ÍNDICE DA CAPACIDADE DE FISCALIZAÇÃO:  
55,89%

1º SEMESTRE 2022:

ÍNDICE DA CAPACIDADE DE FISCALIZAÇÃO:  
57,7%

**CRONOGRAMA ESTIMADO:**

AÇÃO CONTÍNUA

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:**

ROTINA (EM ANDAMENTO) - cf. DELIBERAÇÃO Nº 189.5.5/2022 – CEP-CAU/MG

## AÇÃO: 1.1.10 –INSTITUIÇÕES DE ENSINO

### AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (AÇÕES COERCIVAS)

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL (CEP-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. FABIO ALMEIDA VIEIRA

**CENTRO DE CUSTO:** 1.03.01.001 (CEP); 4.08.01.002 (ROTAS)

#### DESCRIÇÃO:

ABERTURA DE PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO PARA REGULARIZAÇÃO DOS DOCENTES DE ARQUITETURA E URBANISMO NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR EM MINAS GERAIS, QUE DESEMPENHAM OU MINISTRAM ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E COORDENAÇÃO DE CURSO, COM CAMPOS DE ATUAÇÃO PRIVATIVOS DE ARQUITETOS E URBANISTAS, OU COMPARTILHADOS ENTRE ESTES E OUTRAS PROFISSÕES REGULAMENTADAS, QUE DEPENDAM DE HABILITAÇÃO LEGAL E CONHECIMENTO TÉCNICO.

#### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

TORNAR A FISCALIZAÇÃO UM VETOR DE MELHORIA DO EXERCÍCIO DA ARQUITETURA E URBANISMO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ÍNDICE DA CAPACIDADE DE FISCALIZAÇÃO (%)

**META SUGERIDA:** 50% (2021)

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):** 2021:  
ÍNDICE DA CAPACIDADE DE FISCALIZAÇÃO:  
55,89%

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 2º SEMESTRE 2021

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** CONCLUÍDA - cf. DELIBERAÇÃO Nº 189.5.5/2022 – CEP-CAU/MG

## AÇÃO: 1.1.11 –IMAGENS DE SATÉLITE

### AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (AÇÕES COERCIVAS)

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL (CEP-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. ADEMIR NOGUEIRA DE AVILA

**CENTRO DE CUSTO:** 1.03.01.001 (CEP)

**DESCRIÇÃO:**

VERIFICAÇÃO, ATRAVÉS DE MAPAS E FOTOS DE SATÉLITES, DE INDÍCIOS DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. A PRINCÍPIO, REALIZAR UMA ANÁLISE POR SEMANA, EM CIDADES DO GRUPO 3, INCLUINDO SEUS DISTRITOS E POVOADOS, INTEGRANTES DE ÁREAS DE ESPECIAL INTERESSE TURÍSTICO, CULTURAL E AMBIENTAL, ALTERNANDO SEMANALMENTE ENTRE AS REGIONAIS, DE FOTOS QUE DEVERÃO TER DIFERENÇA DE ATÉ 5 ANOS ENTRE SI.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

TORNAR A FISCALIZAÇÃO UM VETOR DE MELHORIA DO EXERCÍCIO DA ARQUITETURA E URBANISMO

<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	(REALIZAR UMA EXPERIÊNCIA PARA DEFINIR VIABILIDADE)
<b>META SUGERIDA:</b>	100%
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	R\$ 10.000,00
<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	1º SEMESTRE 2023
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	A INICIAR- cf. DELIBERAÇÃO Nº 189.5.5/2022 – CEP-CAU/MG

**AÇÃO: 1.1.12 –PATRIMÔNIO CULTURAL****AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (AÇÕES COERCIVAS)**

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL (CEP-CAU/MG)
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	CONS. ADEMIR NOGUEIRA DE AVILA
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	1.03.01.001 (CEP); 4.08.01.002 (ROTAS)
<b>DESCRIÇÃO:</b>	

VERIFICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE PROFISSIONAIS HABILITADOS NA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE ESTADOS DE CONSERVAÇÃO; INVENTÁRIOS E PROCESSOS DE TOMBAMENTO, DE PATRIMÔNIOS ARQUITETÔNICOS E URBANÍSTICOS, REFERENTES AO ICMS PATRIMÔNIO CULTURAL, ATRAVÉS DE DADOS DA BIBLIOTECA DO INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO (IEPHA).

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

TORNAR A FISCALIZAÇÃO UM VETOR DE MELHORIA DO EXERCÍCIO DA ARQUITETURA E URBANISMO

<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	CIDADES COM LAUDOS DE ESTADO DE CONSERVAÇÃO (%) CIDADES COM INVENTÁRIOS (%) CIDADES COM TOMBAMENTOS (%).
<b>META SUGERIDA:</b>	10% DAS CIDADES COM LAUDOS DE ESTADO DE CONSERVAÇÃO 10% DAS CIDADES COM INVENTÁRIOS 20% DAS CIDADES COM TOMBAMENTOS
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	R\$ 0,00



**ODS RELACIONADO:**

ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES  
SUSTENTÁVEIS

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**



**CRONOGRAMA ESTIMADO:**

1º SEMESTRE 2023

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:**

A INICIAR- cf. DELIBERAÇÃO Nº 189.5.5/2022 –  
CEP-CAU/MG

## PROGRAMA 1.2 – ACORDOS E PARCERIAS

ÁREA TEMÁTICA: AÇÕES INSTITUCIONAIS

**DESCRIÇÃO GERAL:** AMPLIAR PARCERIAS E A ATUAÇÃO DO CAU/MG EM TODO ESTADO DE MINAS GERAIS.

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

- ESTIMULAR A PRODUÇÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO COMO POLÍTICA DE ESTADO
- GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DOS ARQUITETOS E URBANISTAS NO PLANEJAMENTO TERRITORIAL E NA GESTÃO URBANA
- ASSEGURAR A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
- FOMENTAR O ACESSO DA SOCIEDADE À ARQUITETURA E URBANISMO
- ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO
- VALORIZAR A ARQUITETURA E URBANISMO

### OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS):



### AÇÃO: 1.2.1.1 – PROMOVER PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL (CPUA-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. MARIANA FERNANDES TEIXEIRA; CARLOS EDUARDO RODRIGUES DUARTE; ANTONIO AUGUSTO PEREIRA MOURA

**CENTRO DE CUSTO:** 2.01.06.001 (CPUA)

#### DESCRIÇÃO:

PROMOVER PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS COMO GOVERNO DE MINAS, MPMG, AMM, OAB, SEBRAE, FAPEMIG, DENTRE OUTRAS.

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

- ESTIMULAR A PRODUÇÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO COMO POLÍTICA DE ESTADO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** -

**META SUGERIDA:** FORMALIZAÇÃO DE PELO MENOS UMA PARCERIA

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**





**CRONOGRAMA ESTIMADO:**

2º SEMESTRE 2021 / 2º SEMESTRE 2022 / 2º SEMESTRE 2023

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:**

EM ANDAMENTO - DELIBERAÇÃO Nº 070.2/2022 – CPUA-CAU/MG

## AÇÃO: 1.2.1.2 – AMPLIAR E MONITORAR PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:**

GERÊNCIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:**

RITA LOPES

**CENTRO DE CUSTO:**

4.12.01.001 (GEPLAN)

**DESCRIÇÃO:**

O OBJETIVO É ESTABELECEER JUNTO ÀS UNIDADES OPERACIONAIS E ÓRGÃOS COLEGIADOS COMPETENTES DO CAU/MG, OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA SE FIRMAR PARCERIAS COM ENTES PÚBLICOS E PRIVADOS, PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA, ACOMPANHADOS DE CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO, OBSERVANDO MUNICÍPIOS/REGIONAIS, TAMBÉM, SEUS VÍNCULOS COM OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E METAS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU.

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

- GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DOS ARQUITETOS E URBANISTAS NO PLANEJAMENTO TERRITORIAL E NA GESTÃO URBANA;
- TORNAR A FISCALIZAÇÃO UM VETOR DE MELHORIA DO EXERCÍCIO DA ARQUITETURA E URBANISMO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):**

ÍNDICE DA CAPACIDADE DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL PARA FISCALIZAÇÃO

**META(S) SUGERIDA(S):**

90% (2021); 60% (2022)

**ORÇAMENTO ESTIMADO:**

R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:**

ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

- ✓ 01 ACORDO FIRMADO (2021):
  - AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS INTERNATIONAL REGION (AIA IR)
- ✓ 01 ACORDO FIRMADO (2022):
  - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS (IEPHA)
  - MUNICÍPIO DE OURO PRETO
  - FUNDAÇÃO ISRAEL PINHEIRO (FIP)
  - MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA

**CRONOGRAMA ESTIMADO:**

AÇÃO CONTÍNUA

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:**

EM ANDAMENTO



## AÇÃO: 1.2.2 – ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL COM O MPMG PARA OBTENÇÃO DE FUNDOS COM A FINALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA ATHIS

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (CATHIS-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** -

**CENTRO DE CUSTO:** -

**DESCRIÇÃO:**

~~ORGANIZAR ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL COM O MPMG PARA OBTENÇÃO DE FUNDOS COM A FINALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA ATHIS.~~

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

~~ASSEGURAR A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA~~

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ~~QUANTIDADE DE NOVAS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATHIS~~

**META SUGERIDA:** ~~FORMALIZAÇÃO ATRAVÉS DE TERMO DE COOPERAÇÃO OU DE PARCERIA~~

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ -

**ODS RELACIONADO:** ~~ODS 10 – REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES~~

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** ~~2º SEMESTRE/2022; 2º SEMESTRE/2023~~

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** CANCELADA – A SER INTEGRADA À AÇÃO: [1.2.7 – BUSCAR NOVAS FONTES DE FOMENTO E PARCERIAS PARA OS EDITAIS DE ATHIS](#), cf. DCATHIS-CAU/MG Nº 37.3.2/2022

## AÇÃO: 1.2.3 – ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL COM A FINALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA ATHIS COMO POLÍTICA PÚBLICA LOCAL NOS MUNICÍPIOS MINEIROS

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (CATHIS-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** -

**CENTRO DE CUSTO:** -

**DESCRIÇÃO:**

~~ORGANIZAR ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL COM A FINALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA ATHIS COMO POLÍTICA PÚBLICA LOCAL, PREFERENCIALMENTE, PARTE DE PLH – AÇÃO PILOTO NOS 20 MUNICÍPIOS DA ZONA DA MATA NORTE, OBSERVANDO POSSIBILIDADES ABERTAS COM O TCT ENTRE CAU/MG E SEDESE/MG.~~

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

~~ESTIMULAR A PRODUÇÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO COMO POLÍTICA DE ESTADO~~

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ~~NÚMERO DE GESTORES PARTICIPANTES EM SEMINÁRIOS/EVENTOS/CAPACITAÇÕES~~

**META SUGERIDA:** ~~IMPLEMENTAÇÃO DE ATHIS NOS MUNICÍPIOS~~

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ -



<b>ODS RELACIONADO:</b>	-
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	-
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	CANCELADA – cf. <a href="#">DCATHIS-CAU/MG Nº 37.3.2/2022</a>

## **AÇÃO: 1.2.4 – PROPOR CONVÊNIOS PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS MUNICIPAIS, REGIONAIS E ESTADUAIS VOLTADOS PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS EM ATHIS**

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	COMISSÃO ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (CATHIS-CAU/MG)
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	-
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	-
<b>DESCRIÇÃO:</b>	

~~PROPOR CONVÊNIOS QUE BUSQUEM A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS MUNICIPAIS/REGIONAIS ABRANGENDO TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS, A FIM DE GERAR E DISPONIBILIZAR DADOS E INFORMAÇÕES ATUALIZADAS E QUALIFICADAS QUE ORIENTEM A BOA E ADEQUADA TOMADA DE DECISÃO E AÇÕES ESTRATÉGICAS DO CAU/MG EM ATHIS.~~

### **OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

~~ESTIMULAR A PRODUÇÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO COMO POLÍTICA DE ESTADO~~

<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	<del>QUANTIDADE DE CONVÊNIOS FORMALIZADOS / QUANTIDADE DE CONTATOS REALIZADOS COM MUNICÍPIOS OU ENTIDADES</del>
<b>META SUGERIDA:</b>	<del>FORMALIZAÇÃO DO CONVÊNIO</del>
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	<del>R\$ -</del>
<b>ODS RELACIONADO:</b>	<del>ODS 17 – PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO</del>
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	<del>2º SEMESTRE 2021</del>
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	CANCELADA – cf. <a href="#">DCATHIS-CAU/MG Nº 37.3.2/2022</a>

## **AÇÃO: 1.2.4.1 – MAPEAR AÇÕES DE ATHIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS (EXCETO A CAPITAL BELO HORIZONTE)**

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	COMISSÃO ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (CATHIS-CAU/MG)
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	-
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	-
<b>DESCRIÇÃO:</b>	

~~MAPEAMENTO COM AÇÕES DE ATHIS INCLUSIVE OS MOVIMENTOS SOCIAIS EM MG, COM EXCEÇÃO DE BH.~~

### **OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

~~ESTIMULAR A PRODUÇÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO COMO POLÍTICA DE~~



## ESTADO

<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	<del>QUANTIDADE DE AÇÕES MAPEADAS</del>
<b>META SUGERIDA:</b>	<del>REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO</del>
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	R\$ -
<b>ODS RELACIONADO:</b>	-
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	-
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	CANCELADA – A SER INTEGRADA À <a href="#">AÇÃO: 2.2.7 – CRIAR HOTSITE ATHIS</a> , cf. DCATHIS-CAU/MG Nº 37.3.2/2022

### AÇÃO: 1.2.4.2 – MAPEAR AÇÕES DE ATHIS EM BELO HORIZONTE

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	COMISSÃO ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (CATHIS-CAU/MG)
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	-
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	-
<b>DESCRIÇÃO:</b>	

~~MAPEAMENTO COM AÇÕES DE ATHIS INCLUSIVE OS MOVIMENTOS SOCIAIS EM BH (PARCERIA COM PBH E URBEL).~~

#### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

~~ESTIMULAR A PRODUÇÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO COMO POLÍTICA DE ESTADO~~

<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	<del>QUANTIDADE DE AÇÕES MAPEADAS</del>
<b>META SUGERIDA:</b>	<del>REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO</del>
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	R\$ -
<b>ODS RELACIONADO:</b>	-
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	-
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	CANCELADA – A SER INTEGRADA À <a href="#">AÇÃO: 2.2.7 – CRIAR HOTSITE ATHIS</a> , cf. DCATHIS-CAU/MG Nº 37.3.2/2022

### AÇÃO: 1.2.4.3 – LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO AOS CARTÓRIOS PARA SUBSIDIAR AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	COMISSÃO ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (CATHIS-CAU/MG)
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	-
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	-
<b>DESCRIÇÃO:</b>	

~~LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO AOS CARTÓRIOS PARA SUBSIDIAR AÇÕES DE~~



REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.

## OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

~~ESTIMULAR A PRODUÇÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO COMO POLÍTICA DE ESTADO~~

INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):

-

META SUGERIDA:

~~LEVANTAMENTO DOS DADOS E FORMALIZAÇÃO DA ANÁLISE DOS DADOS ATRAVÉS DE DELIBERAÇÃO~~

ORÇAMENTO ESTIMADO:

~~R\$-~~

ODS RELACIONADO:

~~ODS 10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES~~

CRONOGRAMA ESTIMADO:

~~2º SEMESTRE 2022~~

OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:

CANCELADA - OS DADOS CONTIDOS NOS CARTÓRIOS NÃO ABRAGEM OS LOTEAMENTOS INFORMAIS - cf. DCATHIS-CAU/MG Nº 29.3.2/2021

## AÇÃO: 1.2.5 – APROXIMAÇÃO JUNTO ÀS INSTÂNCIAS GOVERNAMENTAIS FINANCIADORAS E GESTORAS DE RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS À HIS

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

COMISSÃO ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (CATHIS-CAU/MG)

COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:

-

CENTRO DE CUSTO:

-

DESCRIÇÃO:

~~AÇÃO DE APROXIMAÇÃO JUNTO ÀS INSTÂNCIAS GOVERNAMENTAIS FINANCIADORAS E GESTORAS DE RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS À HIS A FIM DE MELHOR ORIENTAR OS GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.~~

## OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

~~ESTIMULAR A PRODUÇÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO COMO POLÍTICA DE ESTADO~~

INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):

NÚMERO DE GESTORES PARTICIPANTES EM SEMINÁRIOS/EVENTOS/CAPACITAÇÕES

META SUGERIDA:

FORMALIZAÇÃO DA AÇÃO ATRAVÉS DE TERMO DE COOPERAÇÃO OU DE PARCERIA

ORÇAMENTO ESTIMADO:

R\$ -

ODS RELACIONADO:

~~ODS 17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO~~

CRONOGRAMA ESTIMADO:

~~2º SEMESTRE 2021~~

OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:

CANCELADA - A SER INTEGRADA À [AÇÃO: 1.2.7 - BUSCAR NOVAS FONTES DE FOMENTO E PARCERIAS PARA OS EDITAIS DE ATHIS](#), cf. DCATHIS-CAU/MG Nº 37.3.2/2022

## AÇÃO: 1.2.6 – ARTICULAÇÃO DE AÇÕES EM REDE COM A CPP-CAU/BR E CATHIS DOS OUTROS CAU/UF RELACIONADAS A POLÍTICA DE ATHIS



**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (CATHIS-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. LUCAS LEONEL

**CENTRO DE CUSTO:** 2.02.01.001 (CATHIS)

**DESCRIÇÃO:**

A PROPOSTA DE UM FUNDO NACIONAL DE ATHIS TEM ORIGEM NA CPP-CAU/BR QUE, GROSSO MODO, VISA COMPLEMENTAR O APORTE DE 2% DA ARRECADAÇÃO DOS CAU/UF DESTINADOS À ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. CONSIDERANDO FIRMAR CRITÉRIOS DE UNIFORMIZAÇÃO DE AÇÕES E PROCEDIMENTOS PARA A CONCESSÃO DE APOIO INSTITUCIONAL A ATIVIDADES VOLTADAS À ATHIS, BEM COMO, AS CONTRIBUIÇÕES ENCAMINHADAS PELOS CAU/UFs EM RESPOSTA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO QUE VISA A CRIAÇÃO DO REFERIDO FUNDO, A CPP PROGRAMOU AGENDA DE OFICINAS PARA AVANÇAR NESTE DEBATE, DE MARÇO ATÉ AGOSTO DE 2022. PORTANTO, BUSCA-SE PARTICIPAR EM 100% DAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA COMISSÃO DE POLÍTICA PROFISSIONAL DO CAU BRASIL (CPP-CAU/BR), COM CALENDÁRIO DE MARÇO ATÉ AGOSTO DE 2022. TAMBÉM, CONTRIBUIR COM SUGESTÕES PARA O APRIMORAMENTO DA ANOTAÇÃO DOS RRTs QUANTO ÀS ATIVIDADES PROFISSIONAIS NO CONTEXTO DA ATHIS COM A FINALIDADE DE MELHOR MENSURAÇÃO E LEVANTAMENTO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL NESTE CAMPO.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

ESTIMULAR A PRODUÇÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO COMO POLÍTICA DE ESTADO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ÍNDICE DA CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM PATROCÍNIOS (%)

**META SUGERIDA:** PARTICIPAÇÃO EM 100% DAS OFICINAS

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 1º SEMESTRE 2022 - 2º SEMESTRE 2022 – 1º SEMESTRE 2023

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** EM ANDAMENTO – cf. [DCATHIS N. 37.3.2/2022](#).

**AÇÃO: 1.2.7 – BUSCAR NOVAS FONTES DE FOMENTO E PARCERIAS PARA OS EDITAIS DE ATHIS**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (CATHIS-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. FELIPE COLMANETTI MOURA

**CENTRO DE CUSTO:** -

**DESCRIÇÃO:**

BUSCAR NOVAS FONTES DE FOMENTO E PARCERIAS PARA OS EDITAIS DE ATHIS, TENDO COMO HORIZONTE CARÁTER DE ATIVIDADE DE ROTINA. TAMBÉM, AVALIAR A PERTINÊNCIA DE INCORPORAR COMO COMPETÊNCIA REGIMENTAL PERMANENTE.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

ASSEGURAR A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA



**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):**

QUANTIDADE DE NOVAS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATHIS

**META SUGERIDA:**

DELIBERAÇÃO PROPONDO OUTRAS FINALIDADES PARA ALOCAÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS À ATHIS.

**ORÇAMENTO ESTIMADO:**

R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:**

ODS 10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:**

2º SEMESTRE 2022 – 1º SEMESTRE 2023

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:**

EM ANDAMENTO – PASSOU A SER INTEGRADA PELA AÇÃO: [1.2.2 – ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL COM O MPMG PARA OBTENÇÃO DE FUNDOS COM A FINALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA ATHIS](#), AÇÃO: [1.2.5 – APROXIMAÇÃO JUNTO ÀS INSTÂNCIAS GOVERNAMENTAIS FINANCIADORAS E GESTORAS DE RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS À HIS](#), AÇÃO: [1.3.7 – ANALISAR O MARCO REGULATÓRIO SANEAMENTO EM SEUS VÍNCULOS COM ATHIS](#) - cf. DCATHIS-CAU/MG Nº 37.3.2/2022

**AÇÃO: 1.2.8 – CRIAR NÚCLEO DE PRÁTICAS ARQUITETÔNICAS EM PARCERIA COM A SEDESE, IAB E IAB/MG**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:**

COMISSÃO ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (CATHIS-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:**

CONS. LUCAS LEONEL

**CENTRO DE CUSTO:**

2.02.01.001 (CATHIS)

**DESCRIÇÃO:**

DESDE 2008, VIGORA A LEI FEDERAL Nº 11.888 QUE ASSEGURA O DIREITO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA À ATHIS, COMO PARTE INTEGRANTE DO DIREITO SOCIAL À MORADIA DIGNA, REGULAR E DOTADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. OCORRE QUE, SEGUNDO O RELATÓRIO DE INADEQUAÇÃO DE DOMICÍLIOS NO BRASIL 2016-2019 DA FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO (FJP), A PORCENTAGEM DE DOMICÍLIOS INADEQUADOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS EM RELAÇÃO AO TOTAL DE DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES DURÁVEIS URBANOS É DE 16,46%. JÁ O DÉFICIT HABITACIONAL É DE 8,4% – “NÚMERO DE MORADIAS NECESSÁRIAS PARA A SOLUÇÃO DE NECESSIDADES BÁSICAS HABITACIONAIS, EM UM DETERMINADO MOMENTO, HABITAÇÕES QUE NÃO ATENDEM AO “DIREITO” DE “ACESSO” A UM CONJUNTO DE SERVIÇOS HABITACIONAIS MÍNIMOS”, CONFORME O RELATÓRIO DE DÉFICIT HABITACIONAL DO BRASIL DE 2016-2019 DA FJP. AINDA ASSIM, COMO APURADO PELO CAU BRASIL, APENAS AS PREFEITURAS MUNICIPAIS DE BELO HORIZONTE E NOVA LIMA, MUNICÍPIOS DA REGIONAL CENTRAL DO CAU/MG, TÊM REGULAMENTADO A LEI DE ATHIS, EM ÂMBITO LOCAL, RECENTEMENTE, JUIZ DE FORA. POR ISSO, DA INICIATIVA ESTRATÉGICA DE CRIAÇÃO E INSTITUIÇÃO PILOTO DE UM NÚCLEOS DE PRÁTICAS (EM PARCERIA COM A DPPH-SEDESE/MG E IAB/MG), PARECE SER OPORTUNO QUE SUA FIXAÇÃO SEJA NO MUNICÍPIO DE XXXXXXXXX, ESTENDE-SE, A PERSPECTIVA DE SE FIRMAR UM TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O REFERIDO MUNICÍPIO, SEDE OU SITUADO NA REGIONAL DO CAU/MG XXXXXXXXX, ESTABELECIDO COMO ESCOPO DO INSTRUMENTO, A ELABORAÇÃO OU REGULAMENTAÇÃO DA LEI 11.888/2008 NO TERRITÓRIO MUNICIPAL.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**



- ESTIMULAR A PRODUÇÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO COMO POLÍTICA DE ESTADO;
- FOMENTAR O ACESSO DA SOCIEDADE À ARQUITETURA E URBANISMO."

<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	ÍNDICE DE RRT SOCIAL; PARTICIPAÇÃO DO CAU NA ELABORAÇÃO OU REGULAMENTAÇÃO DA LEI DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA (LEI Nº 11.888/08); ÍNDICE DE AÇÕES REALIZADAS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA TÉCNICA
<b>META SUGERIDA:</b>	CRIAÇÃO DO NÚCLEO DE PRÁTICAS
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	R\$ 20.000,00
<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	2º SEMESTRE/2022 - 1º SEMESTRE/2023
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	EM ANDAMENTO – cf. <a href="#">DCATHIS-CAU/MG Nº 37.3.2/2022</a>

### AÇÃO: 1.2.8.1 – AMPLIAR PARTICIPAÇÃO NO NÚCLEO DE PRÁTICAS ARQUITETÔNICAS EM PARCERIA COM A SEDESE, IAB E IAB/MG

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	COMISSÃO ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (CATHIS-CAU/MG)
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	CONS. ROSE GUEDES
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	-
<b>DESCRIÇÃO:</b>	

AMPLIAR PARTICIPAÇÃO NO NÚCLEO DE PRÁTICAS ARQUITETÔNICAS: CEAU, UNIVERSIDADES, AMM, DENTRE OUTROS.

#### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

- ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS/ANO
<b>META SUGERIDA:</b>	FORMALIZAÇÃO ATRAVÉS DE TERMO DE COOPERAÇÃO OU DE PARCERIA.
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	R\$ 0,00
<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	-
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	SUSPENSA – DEPENDE DA REALIZAÇÃO DA <a href="#">AÇÃO: 1.2.8 – CRIAR NÚCLEO DE PRÁTICAS ARQUITETÔNICAS EM PARCERIA COM A SEDESE, IAB E IAB/MG</a> , cf. DCATHIS-CAU/MG Nº 37.3.2/2022





## AÇÃO: 1.2.9 – FIRMAR TERMOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM OS MUNICÍPIOS MINEIROS

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** GERÊNCIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** RITA LOPES

**CENTRO DE CUSTO:** 4.12.01.001 (GEPLAN)

### DESCRIÇÃO:

O OBJETIVO É ESTABELECEER JUNTO ÀS UNIDADES OPERACIONAIS E ÓRGÃOS COLEGIADOS COMPETENTES DO CAU/MG, OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA SE FIRMAR PARCERIAS COM MUNICÍPIOS MINEIROS, PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA, ACOMPANHADOS DE CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO, OBSERVANDO AS REGIONAIS DO CAU/MG, TAMBÉM, SEUS VÍNCULOS COM OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E METAS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU.

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

- GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DOS ARQUITETOS E URBANISTAS NO PLANEJAMENTO TERRITORIAL E NA GESTÃO URBANA;
- TORNAR A FISCALIZAÇÃO UM VETOR DE MELHORIA DO EXERCÍCIO DA ARQUITETURA E URBANISMO

### INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):

- AÇÕES REALIZADAS EM CONJUNTO COM MUNICÍPIOS, DESTINADAS AO PLANEJAMENTO URBANO;
- ÍNDICE DA CAPACIDADE DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL PARA FISCALIZAÇÃO

### META(S) SUGERIDA(S):

- 10 (2021); 10 (2022)
- 90% (2021); 60% (2022)

### ORÇAMENTO ESTIMADO:

R\$ 0,00

### ODS RELACIONADO:

ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

### RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):

ACORDOS FIRMADOS (2022):

- PREFEITURA DE OURO PRETO
- PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

AÇÕES REALIZADAS EM CONJUNTO COM MUNICÍPIOS, DESTINADAS AO PLANEJAMENTO URBANO

REUNIÃO, EM MAIO, COM A PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, NO ÂMBITO DO ROTAS

REUNIÃO, EM MAIO, COM PREFEITURA DE SANTA LUZIA, NO ÂMBITO DA CATHIS

REUNIÃO TÉCNICA, EM JUNHO, COM A PREFEITURA DE OURO PRETO, RELATIVO A ASSINATURA DO TCT

EVENTO DIÁLOGOS - ACESSIBILIDADE, EM ABRIL, COM A PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA DE CONSELHEIRO LAFAIETE

EVENTO INTEGRADOR BOAS PRÁTICAS EM BOM DESPACHO, EM JUNHO, QUE INCLUIU



ENCONTRO COM A PREFEITURA MUNICIPAL

PARTICIPAÇÃO DO CAU/MG NO 10º CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES DA AMM, EM MARÇO DE 2022

PARTICIPAÇÃO DO CAU/MG NO 37º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS DA AMM REALIZADO NOS DIAS 1 E 2 DE JUNHO DE 2022.

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** AÇÃO CONTÍNUA

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** EM ANDAMENTO

**AÇÃO: 1.2.9.1 – AMPLIAR CONVÊNIOS COM PREFEITURAS DE MINAS GERAIS COM A FINALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA ATHIS**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (CATHIS-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. LUCAS LEONEL

**CENTRO DE CUSTO:** 2.02.01.001 (CATHIS)

**DESCRIÇÃO:**

PARA CUMPRIR SUA MISSÃO INSTITUCIONAL DE PROMOVER A ARQUITETURA E URBANISMO PARA TODOS, O CAU VINCULA SUAS AÇÕES A OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO SEU PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. NO CASO DO OBJETIVO ESTRATÉGICO "ESTIMULAR A PRODUÇÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO COMO POLÍTICA DE ESTADO", O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU ESTABELECE DOIS INDICADORES DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL, QUAL SEJAM: "PARTICIPAÇÃO DO CAU NA ELABORAÇÃO OU REGULAMENTAÇÃO DA LEI DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA (LEI Nº 11.888/08) (%)", PARA O QUAL SE PROJETOU A META DE APOIAR TREZE DE VINTE MUNICÍPIOS (65%) NA ELABORAÇÃO OU REGULAMENTAÇÃO DA LEI 11.888/2008; E "ÍNDICE DE AÇÕES REALIZADAS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA TÉCNICA (%)", PARA O QUAL SE PROJETA A META DE REALIZAR AÇÕES DIVERSAS DE ATHIS EM 256 MUNICÍPIOS (30%) DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DAÍ QUE A AÇÃO ESTRATÉGICA DE FIRMAR CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS É JULGADA PROCEDENTE PARA SE CONFIRMAR A META ESTRATÉGICA DE APOIAR AS MUNICIPALIDADES MINEIRAS NA ELABORAÇÃO OU REGULAMENTAÇÃO DA ATHIS EM SEUS TERRITÓRIOS MUNICIPAIS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2022. CABE LEMBRAR QUE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO REF. 2022 ESTABELECEU AÇÕES ESTRATÉGICAS PRIORITÁRIAS, DENTRE AS QUAIS CONSTA: (1) COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA ATHIS MEDIANTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES E FORMALIZAÇÃO DE ACORDOS E CONVÊNIOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTES PÚBLICOS, DE ACORDO COM A REALIDADE DE CADA UF.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

ESTIMULAR A PRODUÇÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO COMO POLÍTICA DE ESTADO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):**

PARTICIPAÇÃO DO CAU NA ELABORAÇÃO OU REGULAMENTAÇÃO DA LEI DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA (LEI Nº 11.888/08) (%)

ÍNDICE DE AÇÕES REALIZADAS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA TÉCNICA (%)

**META SUGERIDA:**

FIRMAR TCTs COM PREFEITURAS

**ORÇAMENTO ESTIMADO:**

R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:**

ODS 17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO

**CRONOGRAMA ESTIMADO:**

-



**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:**

SUSPENSA – DEPENDE DOS RESULTADOS DE APROXIMAÇÃO INSTITUCIONAL DA AÇÃO: [2.1.16](#) – [PROPOR AÇÃO DE CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DA ATHIS NO CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS \(AMM\) –2022 / 2023](#), cf. DCATHIS-CAU/MG N° 37.3.2/2022

**AÇÃO: 1.2.9.2 – AMPLIAR A RELAÇÃO DO CAU/MG COM AS PREFEITURAS, ESTIMULAR A ASSINATURA DE CONVÊNIO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS (CPF-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. ROSE GUEDES

**CENTRO DE CUSTO:** 4.04.08.001 (CPF) —

**DESCRIÇÃO:**

~~AMPLIAR A RELAÇÃO DO CAU/MG COM AS PREFEITURAS, ESTIMULAR A ASSINATURA DE CONVÊNIO COM AS CIDADES E REALIZAR CAMPANHAS JUNTO AS PREFEITURAS, PARA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA ARQUITETURA E DO ARQUITETO E URBANISTA. E DESSA FORMA GERAR AÇÕES MAIS BENÉFICAS PARA A SOCIEDADE E CONSEQUENTEMENTE MAIOR RECONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO AO TRABALHO DOS ARQUITETOS E URBANISTAS.~~

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

~~— VALORIZAR A ARQUITETURA E URBANISMO~~

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):**

**META SUGERIDA:** ~~ASSINATURA DE CONVÊNIO COM AS PREFEITURAS E REALIZAÇÃO DE CAMPANHA~~

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ~~ODS 16 — PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES~~

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** ~~2º SEMESTRE 2022 (31/12/2022)~~

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** CANCELADA



## AÇÃO: 1.2.10 – FIRMAR TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A AMM E OUTRAS ASSOCIAÇÕES DE MICRORREGIONAIS COM A FINALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA ATHIS

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (CATHIS-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. ROSE GUEDES

**CENTRO DE CUSTO:** 2.02.01.001 (CATHIS)

### DESCRIÇÃO:

ORGANIZAR ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL COM A AMM E DE OUTRAS ASSOCIAÇÕES DE MICRORREGIONAIS COM A FINALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA ATHIS.

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

- ESTIMULAR A PRODUÇÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO COMO POLÍTICA DE ESTADO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** QUANTIDADE DE PARCERIAS FORMALIZADAS

**META SUGERIDA:** FORMALIZAÇÃO ATRAVÉS DE TERMO DE COOPERAÇÃO OU DE PARCERIA

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** -

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** SUSPENSA – DEPENDE DOS AVANÇOS DAS NEGOCIAÇÕES DIRETAS ENTRE PRESIDÊNCIA E AMM, cf. [DCATHIS-CAU/MG Nº 37.3.2/2022](#)

## AÇÃO: 1.2.11 – FIRMAR TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL - CRESS COM A FINALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA ATHIS

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (CATHIS-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. LUCAS LEONEL

**CENTRO DE CUSTO:** 2.02.01.001 (CATHIS)

### DESCRIÇÃO:

ORGANIZAR ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL COM O CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL - CRESS COM A FINALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA ATHIS.

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

- ESTIMULAR A PRODUÇÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO COMO POLÍTICA DE ESTADO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** QUANTIDADE DE AÇÕES DESENVOLVIDAS

**META SUGERIDA:** FORMALIZAÇÃO ATRAVÉS DE TERMO DE COOPERAÇÃO OU DE PARCERIA



<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	R\$ 0,00
<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	2º SEMESTRE 2022
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	A INICIAR – cf. <a href="#">DCATHIS-CAU/MG Nº 37.3.2/2022</a>

**AÇÃO: 1.2.12 – FIRMAR TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O CREA/MG COM A FINALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA ATHIS**

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	COMISSÃO ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (CATHIS-CAU/MG)
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	CONS. ROSE GUEDES
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	2.02.01.001 (CATHIS)

**DESCRIÇÃO:**

AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO REF. 2022 ESTABELECEU AÇÕES ESTRATÉGICAS COM O INTUITO DE PADRONIZAR E UNIFICAR AS ANÁLISES DAS AÇÕES DE ABRANGÊNCIA NACIONAL, DAS QUAIS CONSTA COMO AÇÃO ESTRATÉGICA PRIORITÁRIA: (1) COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA ATHIS MEDIANTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES E FORMALIZAÇÃO DE ACORDOS E CONVÊNIOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTES PÚBLICOS, DE ACORDO COM A REALIDADE DE CADA UF. DESTA FORMA, BUSCA-SE ESTABELECE UM ESCOPO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA A SE FIRMAR COM O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS (CREA/MG), COM O CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL (CRESS-CAU/MG) E COM A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO MINAS GERAIS, COM VISTAS A REALIZAR AÇÕES CONJUNTAS VOLTADAS PARA AMPLIAR A IMPLEMENTAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DA ATHIS NOS MUNICÍPIOS MINEIROS, E OUTRAS ESTRATÉGIAS, COMO A INSTALAÇÃO DE UMA FRENTE PARLAMENTAR NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS (ALMG) E CONTRIBUIÇÕES LEGISLATIVAS.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

- ESTIMULAR A PRODUÇÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO COMO POLÍTICA DE ESTADO

<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	QUANTIDADE DE AÇÕES DESENVOLVIDAS
<b>META SUGERIDA:</b>	FORMALIZAÇÃO ATRAVÉS DE TERMO DE COOPERAÇÃO OU DE PARCERIA
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	R\$ 0,00
<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	2º SEMESTRE 2022 – 1º SEMESTRE DE 2023
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	A INICIAR – cf. <a href="#">DCATHIS-CAU/MG Nº 35.3.2/2022</a>

## PROGRAMA 1.3 – REPRESENTAÇÕES

ÁREA TEMÁTICA: AÇÕES INSTITUCIONAIS

**DESCRIÇÃO GERAL:** CRIAR CANAIS DE PRESENÇA, PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO NOS DEBATES, DIVULGAÇÃO, CONTRIBUIÇÕES E MANIFESTAÇÕES SOBRE ASSUNTOS AFETOS AO EXERCÍCIO DA ARQUITETURA E URBANISMO NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

- GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DOS ARQUITETOS E URBANISTAS NO PLANEJAMENTO TERRITORIAL E NA GESTÃO URBANA
- ESTIMULAR A PRODUÇÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO COMO POLÍTICA DE ESTADO
- ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO
- FOMENTAR O ACESSO DA SOCIEDADE À ARQUITETURA E URBANISMO
- APRIMORAR E INOVAR OS PROCESSOS E AS AÇÕES

### OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS):



## AÇÃO: 1.3.1 – INCENTIVAR E ACOMPANHAR AS REPRESENTAÇÕES INSTITUCIONAIS

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO (COA-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. ELAINE SARAIVA

**CENTRO DE CUSTO:** 1.05.08.001 (COA)

### DESCRIÇÃO:

INCENTIVAR E ACOMPANHAR AS REPRESENTAÇÕES INSTITUCIONAIS REALIZADAS PELOS CONSELHEIROS E/OU OUTROS REPRESENTANTES NOMEADOS PELA PRESIDÊNCIA DO CAU/MG.

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

- GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DOS ARQUITETOS E URBANISTAS NO PLANEJAMENTO TERRITORIAL E NA GESTÃO URBANA

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** AÇÕES REALIZADAS EM CONJUNTO COM MUNICÍPIOS, DESTINADAS AO PLANEJAMENTO URBANO

**META SUGERIDA:** 10

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):****CRONOGRAMA ESTIMADO:**

AÇÃO CONTÍNUA (TRIMESTRAL)

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:**

ROTINA (EM ANDAMENTO) - DCOA-CAU/MG Nº 232.3.5/2022

**AÇÃO: 1.3.1.1 – ACOMPANHAR JUNTO À SECGERAL E GERTEL AS REPRESENTAÇÕES INSTITUCIONAIS, ENCAMINHANDO INFORMAÇÕES RELEVANTES AO CONSELHO****UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:**

GERÊNCIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:**

RITA LOPES

**CENTRO DE CUSTO:**

4.12.01.001 (GEPLAN)

**DESCRIÇÃO:**

ACOMPANHAR JUNTO À SECGERAL E GERTEL AS REPRESENTAÇÕES INSTITUCIONAIS, ENCAMINHANDO INFORMAÇÕES RELEVANTES AO CONSELHO, A PARTIR DA LEITURA E ANÁLISE DOS RELATÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO RECEBIDOS ATRAVÉS DE E-MAIL DA SEC-EXEC, CF. APRESENTADOS PELOS REPRESENTANTES INSTITUCIONAIS DESIGNADOS, COM O DEVIDO ENCAMINHAMENTO PARA A GERTEL DE DEMANDAS RELEVANTES RECONHECIDAS NESTES RELATÓRIOS PARA PROVIDÊNCIAS JUNTO AOS ÓRGÃOS COLEGIADOS PERTINENTES.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DOS ARQUITETOS E URBANISTAS NO PLANEJAMENTO TERRITORIAL E NA GESTÃO URBANA

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):**

AÇÕES REALIZADAS EM CONJUNTO COM MUNICÍPIOS, DESTINADAS AO PLANEJAMENTO URBANO

**META SUGERIDA:**

10 (2021); 10 (2022)

**ORÇAMENTO ESTIMADO:**

R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:**

ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

"1º SEMESTRE DE 2022:

31 ATIVIDADES DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL EM DIVERSOS ÓRGÃOS COLEGIADOS, EM 8 MUNICÍPIOS"

**CRONOGRAMA ESTIMADO:**

AÇÃO CONTÍNUA

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:**

EM ANDAMENTO

**AÇÃO: 1.3.2 – PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL EM AÇÕES SOBRE PATRIMÔNIO CULTURAL EM MUNICÍPIOS****UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:**

COMISSÃO ESPECIAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL (CPC-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:**

CONS. LUCIANA BRACARENSE/LUIS SARTO

**CENTRO DE CUSTO:**

2.03.01.001 (CPC)



## DESCRIÇÃO:

PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL EM AÇÕES SOBRE PATRIMÔNIO CULTURAL EM MUNICÍPIOS. CONFORME SOLICITADO PELA FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE VARGINHA.

## OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ÍNDICE DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTO EM EVENTOS PRÓPRIOS (%)

**META SUGERIDA:** 70% DE 100 PARTICIPAÇÕES

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 5.000,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 1º SEMESTRE 2021 / 2º SEMESTRE 2021

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** CONCLUÍDA - cf. [DELIBERAÇÃO CPC N. 17/2021 \(27-3.2.2021\)](#)

## AÇÃO: 1.3.3 – INDICAÇÃO DE PROFISSIONAIS ARQUITETOS E URBANISTAS PARA COMPOR CONSELHOS MUNICIPAIS

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL (CPUA-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. ANTONIO AUGUSTO PEREIRA MOURA; CONS. FÁBIO VIEIRA

**CENTRO DE CUSTO:** -

## DESCRIÇÃO:

INDICAÇÃO DE PROFISSIONAIS ARQUITETOS E URBANISTAS PARA COMPOR CONSELHOS MUNICIPAIS.

## OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

ESTIMULAR A PRODUÇÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO COMO POLÍTICA DE ESTADO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** -

**META SUGERIDA:** INDICAR PROFISSIONAIS PARA PELO MENOS BELO HORIZONTE E CIDADES COM ESCRITÓRIOS DESCENTRALIZADOS DO CAU/MG, E AS CINCO (PRÓXIMAS) MAIORES CIDADES.

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 1º SEMESTRE 2022 / 1º SEMESTRE 2023

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** EM ANDAMENTO - DELIBERAÇÃO Nº 070.2/2022 – CPUA-CAU/MG





## AÇÃO: 1.3.4 – INCENTIVAR A CRIAÇÃO DE COMISSÕES DE LICENCIAMENTO JUNTO AOS MUNICÍPIOS

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COLEGIADO DE ENTIDADES ESTADUAIS DOS ARQUITETOS E URBANISTAS (CEAU-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** ASBEA

**CENTRO DE CUSTO:** -

**DESCRIÇÃO:**

~~INCENTIVAR A CRIAÇÃO DE COMISSÕES DE LICENCIAMENTO JUNTO AOS MUNICÍPIOS.~~

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

~~GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DOS ARQUITETOS E URBANISTAS NO PLANEJAMENTO TERRITORIAL E NA GESTÃO URBANA~~

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ~~AÇÕES REALIZADAS EM CONJUNTO COM MUNICÍPIOS, DESTINADAS AO PLANEJAMENTO URBANO~~

**META SUGERIDA:** 40

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ~~ODS 11 – CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS~~

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** ~~4º SEMESTRE 2022~~

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** CANCELADA – cf. PROTOCOLO SICCAU Nº 1510105/2022

## AÇÃO: 1.3.5.1 – PROPOSTA DE FRENTE PARLAMENTAR PARA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS (ALMG)

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL (CPUA-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. FÁBIO VIEIRA

**CENTRO DE CUSTO:** 2.01.06.001 (CPUA)

**DESCRIÇÃO:**

PROPOSIÇÃO DE FRENTE PARLAMENTAR NA ALMG EM CONJUNTO COM OUTRAS COMISSÕES DO CAU/MG.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

~~GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DOS ARQUITETOS E URBANISTAS NO PLANEJAMENTO TERRITORIAL E NA GESTÃO URBANA~~

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** -

**META SUGERIDA:** FORMALIZAÇÃO DA FRENTE PARLAMENTAR

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS



**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:**

REFORMULAR A AÇÃO PARA QUE AS ATIVIDADES (DISCUSSÃO DE ASSUNTOS RELATIVOS A ARQUITETURA E URBANISMO E ESTABELECIMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO COMO POLÍTICA DE ESTADO) SEJAM LEVADAS À FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, DADA A RECEPTIVIDADE DESTA EM RECEBER PROPOSIÇÕES.

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:**

A REFORMULAR - DCPUA 072.2.1 PARA EXECUÇÃO AO LONGO DE 2023

### AÇÃO: 1.3.5.2 – PROPOSTA DE FRENTE PARLAMENTAR PARA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS (ALMG)

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:**

COMISSÃO ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (CATHIS-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:**

CONS. ROSE GUEDES

**CENTRO DE CUSTO:**

2.02.01.001 (CATHIS)

**DESCRIÇÃO:**

PROPOSTA DE FRENTE PARLAMENTAR NA ALMG.

#### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DOS ARQUITETOS E URBANISTAS NO PLANEJAMENTO TERRITORIAL E NA GESTÃO URBANA

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):**

NÚMERO DE AÇÕES DO CAU/MG RELACIONADAS COM A FRENTE PARLAMENTAR.

**META SUGERIDA:**

PARTICIPAÇÃO ATIVA DO CAU/MG NA FRENTE PARLAMENTAR

**ORÇAMENTO ESTIMADO:**

R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:**

ODS 17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:**

1º SEMESTRE 2023

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:**

A INICIAR – cf. [DCATHIS-CAU/MG Nº 37.3.2/2022](#)



## AÇÃO: 1.3.5.3 – PROPOSTA DE FRENTE PARLAMENTAR PARA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS (ALMG)

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO (COA-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. ELAINE E CONS. CLAUDIA

**CENTRO DE CUSTO:** 1.05.08.001 (COA)

### DESCRIÇÃO:

ACOMPANHAR E PROMOVER JUNTO À GEPLAN AÇÕES QUE PERMITAM A APROXIMAÇÃO INSTITUCIONAL NECESSÁRIA PARA CRIAÇÃO DE UMA FRENTE PARLAMENTAR ESTADUAL PELA VALORIZAÇÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO EM MINAS GERAIS.

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

- ESTIMULAR A PRODUÇÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO COMO POLÍTICA DE ESTADO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** -

**META SUGERIDA:** -

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 1º SEMESTRE 2023

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** SUSPENSA- DCOA-CAU/MG Nº 222.3.5/2022

## AÇÃO: 1.3.5.4 – MANTER FRENTE PARLAMENTAR PARA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS (ALMG)

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL (CPUA-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS.MARIANA FERNANDES TEIXEIRA; CONS. FÁBIO VIEIRA

**CENTRO DE CUSTO:** 2.01.06.001 (CPUA)

### DESCRIÇÃO:

~~MANTER FRENTE PARLAMENTAR NA ALMG EM CONJUNTO COM OUTRAS COMISSÕES DO CAU/MG.~~

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

~~GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DOS ARQUITETOS E URBANISTAS NO PLANEJAMENTO TERRITORIAL E NA GESTÃO URBANA~~

~~ESTIMULAR A PRODUÇÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO COMO POLÍTICA DE ESTADO~~

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** -

**META SUGERIDA:** ~~ENCAMINHAMENTO DE MANIFESTAÇÃO PARA A ALMG~~



<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	R\$ 0,00
<b>ODS RELACIONADO:</b>	<del>ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS</del>
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	<del>1º SEMESTRE 2022 - 2º SEMESTRE 2022 - (MARÇO A NOVEMBRO DE 2022)</del>
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	A EXCLUIR

### **AÇÃO: 1.3.6 – MONITORAR (JUNTO A UMA ASSESSORIA PARLAMENTAR) A TRAMITAÇÃO DE PROJETOS DE LEI COM TEMAS RELACIONADOS À ARQUITETURA E URBANISMO**

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	GERÊNCIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	MARCUS CESAR
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	4.12.01.001 (GEPLAN)
<b>DESCRIÇÃO:</b>	

MONITORAR (JUNTO A UMA ASSESSORIA PARLAMENTAR) A TRAMITAÇÃO DE PROJETOS DE LEI COM TEMAS RELACIONADOS À ARQUITETURA E URBANISMO.

#### **OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

- ESTIMULAR A PRODUÇÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO COMO POLÍTICA DE ESTADO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** -

**META SUGERIDA:** -

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** AÇÃO CONTÍNUA

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** SUSPENSÃO, POIS DEPENDE DA ATUAÇÃO DE ASSESSORIA PARLAMENTAR

### **AÇÃO: 1.3.6.1 – ELENCAR PROJETOS DE LEI ESTADUAIS PARA A ATUAÇÃO DO CAU/MG REFERENTE À POLÍTICA URBANA AMBIENTAL**

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL (CPUA-CAU/MG)
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	CONS. CARLOS EDUARDO RODRIGUES DUARTE; MARIANA FERNANDES TEIXEIRA; FÁBIO VIEIRA
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	2.01.06.001 (CPUA)
<b>DESCRIÇÃO:</b>	

ELENCAR PROJETOS DE LEI ESTADUAIS PARA A ATUAÇÃO DO CAU/MG.

#### **OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

- GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DOS ARQUITETOS E URBANISTAS NO PLANEJAMENTO TERRITORIAL E NA GESTÃO URBANA



**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):**

-

**META SUGERIDA:**

DELIBERAÇÃO FORMALIZANDO A MANIFESTAÇÃO SOBRE OS PROJETOS DE LEI

**ORÇAMENTO ESTIMADO:**

R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:**

ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:**

2º SEMESTRE 2021 / 1º SEMESTRE 2022 / 1º SEMESTRE 2023

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:**

EM ANDAMENTO - DCPUA-CAU/MG Nº 069.1/2022

### AÇÃO: 1.3.6.2 – ELENCAR PROJETOS DE LEI ESTADUAIS PARA A ATUAÇÃO DO CAU/MG REFERENTE À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:**

COMISSÃO ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (CATHIS-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:**

CONS. ROSE GUEDES

**CENTRO DE CUSTO:**

2.02.01.001 (CATHIS)

**DESCRIÇÃO:**

ELENCAR E ANALISAR PROJETOS DE LEI FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS PARA A ATUAÇÃO DO CAU/MG.

#### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

- ESTIMULAR A PRODUÇÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO COMO POLÍTICA DE ESTADO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):**

- QUANTIDADE DE PROJETOS DE LEI ANALISADOS

- QUANTIDADE DE PROJETOS DE LEI ELENCADOS PARA ATUAÇÃO DA CATHIS

**META SUGERIDA:**

DELIBERAÇÃO FORMALIZANDO A MANIFESTAÇÃO SOBRE OS PROJETOS DE LEI

**ORÇAMENTO ESTIMADO:**

R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:**

ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

**CRONOGRAMA ESTIMADO:**

-

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:**

SUSPENSÃO - TRATA-SE DE ATRIBUIÇÃO DE APOIAMENTO TÉCNICO ESPECÍFICO. ESTA AÇÃO ESTARÁ SUSPENSADA ATÉ A INSTITUIÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA O CUMPRIMENTO DESSA COMPETÊNCIA REGIMENTAL, cf. [DCATHIS-CAU/MG Nº 37.3.2/2022](#)



## AÇÃO: 1.3.7 – ANALISAR O MARCO REGULATÓRIO SANEAMENTO EM SEUS VÍNCULOS COM ATHIS

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	COMISSÃO ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (CATHIS-CAU/MG)
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	-
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	-
<b>DESCRIÇÃO:</b>	<del>RELACIONAR ATHIS COM O NOVO MARCO REGULATÓRIO DO SANEAMENTO, CONSIDERANDO O IMPACTO NOS TERRITÓRIOS VULNERÁVEIS.</del>
<b>OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)</b>	<del>ESTIMULAR A PRODUÇÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO COMO POLÍTICA DE ESTADO</del>
<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	<del>ANÁLISES REALIZADAS LEGISLAÇÃO EXISTENTE E AÇÕES EXECUTADAS</del>
<b>META SUGERIDA:</b>	<del>FORMALIZAÇÃO ATRAVÉS DE DELIBERAÇÃO DA CATHIS CONSIDERANDO O RELATÓRIO DESENVOLVIDO PELO RESPONSÁVEL.</del>
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	R\$ -
<b>ODS RELACIONADO:</b>	<del>ODS 11 – CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS</del>
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	2º SEMESTRE 2024
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	CANCELADA – INCORPORADA NA <a href="#">AÇÃO: 1.2.7 – BUSCAR NOVAS FONTES DE FOMENTO E PARCERIAS PARA OS EDITAIS DE ATHIS</a> , cf. DCATHIS-CAU/MG Nº 37.3.2/2022

## AÇÃO: 1.3.7.1 – PROPOR SOLUÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL EM EDIFICAÇÕES DESOCUPADAS

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	COMISSÃO ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (CATHIS-CAU/MG)
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	-
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	-
<b>DESCRIÇÃO:</b>	<del>PROPOR SOLUÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL EM EDIFICAÇÕES DESOCUPADAS.</del>
<b>OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)</b>	<del>ESTIMULAR A PRODUÇÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO COMO POLÍTICA DE ESTADO</del>
<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	-
<b>META SUGERIDA:</b>	<del>DELIBERAR SOBRE A PROPOSTA</del>
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	R\$-



<b>ODS RELACIONADO:</b>	<del>ODS 10 – REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES</del>
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	<del>2º SEMESTRE 2022 / 1º SEMESTRE 2023</del>
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	CANCELADA - SERÁ INCORPORADA NAS DISCUSSÕES FEITAS NOS EVENTOS, REUNIÕES E PARCERIAS COM ENTIDADES, cf. DCATHIS-CAU/MG Nº 29.3.2/2021

## **AÇÃO: 1.3.7.2 – PROPOSIÇÃO DE AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	COMISSÃO ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (CATHIS-CAU/MG)
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	-
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	-
<b>DESCRIÇÃO:</b>	<del>PROPOSIÇÃO DE AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.</del>
<b>OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)</b>	<del>ESTIMULAR A PRODUÇÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO COMO POLÍTICA DE ESTADO</del>
<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	-
<b>META SUGERIDA:</b>	<del>LEVANTAMENTO DOS DADOS E FORMALIZAÇÃO DA ANÁLISE DOS DADOS ATRAVÉS DE DELIBERAÇÃO</del>
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	<del>R\$-</del>
<b>ODS RELACIONADO:</b>	<del>ODS 10 – REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES</del>
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	<del>2º SEMESTRE 2023</del>
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	CANCELADA - SERÁ INCORPORADA NAS DISCUSSÕES FEITAS NOS EVENTOS, REUNIÕES E PARCERIAS COM ENTIDADES, cf. DCATHIS-CAU/MG Nº 29.3.2/2021

## **AÇÃO: 1.3.8 – PARTICIPAÇÃO DO CAU/MG NAS COLAÇÕES DE GRAU DOS CURSOS DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO (CEF-CAU/MG)
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	CEF-CAU/MG
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	1.01.08.001 (CEF)
<b>DESCRIÇÃO:</b>	<del>BUSCAR A PARTICIPAÇÃO DO CAU/MG NAS COLAÇÕES DE GRAU DOS CURSOS DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO, APRESENTANDO RESUMIDAMENTE O CAU/MG, DANDO BOAS VINDAS A VIDA PROFISSIONAL E DISTRIBUINDO MATERIAIS DE ORIENTAÇÃO E BRINDES.</del>



## OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

~~APRIMORAR E INOVAR OS PROCESSOS E AS AÇÕES~~

<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	<del>ÍNDICE DE EFICIÊNCIA DE CUSTOS DE EVENTOS PRÓPRIOS</del>
<b>META SUGERIDA:</b>	<del>100%</del>
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	<del>R\$-</del>
<b>ODS RELACIONADO:</b>	<del>ODS 16 – PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES</del>
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	<del>2º SEMESTRE 2021 (NÃO REALIZADA) / 2022 / 2023</del>
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	CANCELADA – cf. PROTOCOLO SICCAU Nº 1605738/2022

## AÇÃO: 1.3.9 – ARTICULAÇÃO DO CAU COM AS ESCOLAS E CURSOS DE ARQUITETURA E URBANISMO

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO (CEF-CAU/MG)
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	CONS. LUCIANA BRACARENSE COIMBRA
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	1.01.08.001 (CEF)
<b>DESCRIÇÃO:</b>	

~~MAIOR ARTICULAÇÃO DO CAU COM AS ESCOLAS E CURSOS DE ARQUITETURA E URBANISMO, TAMBÉM COM SEU CORPO DOCENTE E PESQUISADORES.~~

## OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

~~FOMENTAR O ACESSO DA SOCIEDADE À ARQUITETURA E URBANISMO~~

<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	<del>ÍNDICE DA CAPACIDADE DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO (NOVO INDICADOR)</del>
<b>META SUGERIDA:</b>	<del>100%</del>
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	<del>NÃO DEPENDE DE ORÇAMENTO ESPECÍFICO</del>
<b>ODS RELACIONADO:</b>	<del>ODS 4 – EDUCAÇÃO DE QUALIDADE</del>
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	<del>2º SEMESTRE 2021 / 2022 / 2023</del>
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	CANCELADA – cf. PROTOCOLO SICCAU Nº 1605738/2022

## AÇÃO: 1.3.9.1 – CAU NAS ESCOLAS 2022

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO (CEF-CAU/MG)
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	CONS. MICHELA PERIGOLO REZENDE E JOAO PAULO ALVES DE FARIA





**CENTRO DE CUSTO:** 1.01.08.001 (CEF)

**DESCRIÇÃO:**

APROXIMAR O CAU/MG DAS IES'S E, PRINCIPALMENTE DOS RECÉM-FORMADOS, PARA QUE POSSUAM CONHECIMENTO DE SEUS DIREITOS E DEVERES PERANTE O CAU, INCLUINDO ENTREGA DE KIT'S (A PRODUZIR) AOS RECÉM-FORMADOS PARA ENTREGA QUANDO DO REGISTRO PROFISSIONAL.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ÍNDICE DE ALCANCE DAS MELHORES PRÁTICAS (%)

**META SUGERIDA:** 100%

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** A SER ESTIMADO PELA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

**ODS RELACIONADO:** ODS 4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 1o E 2o SEMESTRE 2022

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** EM ANDAMENTO – SERÁ ENCAMINHADO OFÍCIO CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO DO CAU/MG NAS COLAÇÕES E DISCIPLINAS DE CURSOS DE ARQ. E URB. EM MG.

**AÇÃO: 1.3.9.2 – CAU NAS ESCOLAS 2023**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO (CEF-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. MICHELA PERIGOLO REZENDE E JOAO PAULO ALVES DE FARIA

**CENTRO DE CUSTO:** 1.01.08.001 (CEF)

**DESCRIÇÃO:**

APROXIMAR O CAU/MG DAS IESS E, PRINCIPALMENTE DOS RECÉM-FORMADOS, PARA QUE POSSUAM CONHECIMENTO DE SEUS DIREITOS E DEVERES PERANTE O CAU, INCLUINDO ENTREGA DE KIT'S (A PRODUZIR) AOS RECÉM-FORMADOS PARA ENTREGA QUANDO DO REGISTRO PROFISSIONAL.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ÍNDICE DE ALCANCE DAS MELHORES PRÁTICAS (%)

**META SUGERIDA:** 100%

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** A SER ESTIMADO PELA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

**ODS RELACIONADO:** ODS 4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 1o E 2o SEMESTRE 2023

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** A INICIAR – EM JANEIRO DE 2023.

## PROGRAMA 1.4 – TRABALHO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

ÁREA TEMÁTICA: AÇÕES INSTITUCIONAIS

**DESCRIÇÃO GERAL:** PROMOVER AÇÕES DEDICADAS À QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS, MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ARQUITETURA E URBANISMO COMO FOCO NAS PRÁTICAS INOVADORAS E COMPROMETIDAS COM AS DEMANDAS SOCIAIS, RELAÇÕES TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIAS ETC.

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

- ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO
- TER SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFRAESTRUTURA QUE VIABILIZEM A GESTÃO E O ATENDIMENTO DOS ARQUITETOS E URBANISTAS E A SOCIEDADE
- ASSEGURAR A EFICÁCIA NO ATENDIMENTO E NO RELACIONAMENTO COM OS ARQUITETOS E URBANISTAS E A SOCIEDADE
- ESTIMULAR A PRODUÇÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO COMO POLÍTICA DE ESTADO
- CONSTRUIR CULTURA ORGANIZACIONAL ADEQUADA À ESTRATÉGIA

### OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS):



### AÇÃO: 1.4.1 – AÇÃO DE FOMENTO A ESTÁGIOS E AO PRIMEIRO EMPREGO

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO (CEF-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CEF-CAU/MG

**CENTRO DE CUSTO:** 1.01.08.001 (CEF)

#### DESCRIÇÃO:

~~PARCERIA DO CAU COM EMPRESAS E ENTIDADES PARA FOMENTAR ESTÁGIOS E PRIMEIRO EMPREGO. A FINALIDADE É ESTIMULAR OS PROFISSIONAIS E VALORIZAR A ARQUITETURA E URBANISMO, ALÉM DE MOSTRAR PARA A SOCIEDADE O CARÁTER ESSENCIAL DA PROFISSÃO.~~

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

~~ASSEGURAR A EFICÁCIA NO ATENDIMENTO E NO RELACIONAMENTO COM OS ARQUITETOS E URBANISTAS E A SOCIEDADE~~

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):**

~~ÍNDICE DA CAPACIDADE DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO (NOVO INDICADOR)~~

**META SUGERIDA:**

~~400%~~

**ORÇAMENTO ESTIMADO:**

~~NÃO DEPENDE DE ORÇAMENTO ESPECÍFICO~~

**ODS RELACIONADO:**

~~ODS 11 – CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS~~



**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:**

2022 / 2023

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:**

CANCELADA – cf. PROTOCOLO SICCAU Nº 1605738/2022

**AÇÃO: 1.4.2 – CRIAÇÃO DE UM CANAL PARA OFERTA E PROCURA DE VAGAS DE TRABALHO E ESTÁGIO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COLEGIADO DE ENTIDADES ESTADUAIS DOS ARQUITETOS E URBANISTAS (CEAU-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** IAB

**CENTRO DE CUSTO:** -

**DESCRIÇÃO:**

~~CRIAÇÃO DE UM CANAL PARA OFERTA E PROCURA DE VAGAS DE TRABALHO E ESTÁGIO.~~

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

~~ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO~~

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ~~ÍNDICE DE ALCANCE DAS MELHORES PRÁTICAS (%)~~

**META SUGERIDA:** 200

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** -

**ODS RELACIONADO:** ~~ODS 8 – TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO~~

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 4º SEMESTRE 2022

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** CANCELADA – cf. PROTOCOLO SICCAU Nº 1510105/2022

**AÇÃO: 1.4.3 – CURSOS GRATUITOS PARA PROFISSIONAIS REGULARES COM O CAU**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO (CEF-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CEF-CAU/MG

**CENTRO DE CUSTO:** 1.01.08.001 (CEF)

**DESCRIÇÃO:**

~~CURSO GRATUITO PARA QUEM PAGA O CAU.~~

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

~~ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO~~

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ~~ÍNDICE DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTO EM EVENTOS PRÓPRIOS (%)~~

**META SUGERIDA:** 430%



<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	R\$-
<b>ODS RELACIONADO:</b>	<del>ODS 4 – EDUCAÇÃO DE QUALIDADE</del>
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	<del>2022 / 2023</del>
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	CANCELADA – cf. PROTOCOLO SICCAU Nº 1605738/2022

## **AÇÃO: 1.4.4 – CURSO ONLINE APROVAÇÃO DE PROJETOS E LICENCIAMENTO JUNTO À PBH**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COLEGIADO DE ENTIDADES ESTADUAIS DOS ARQUITETOS E URBANISTAS (CEAU-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** IAB

**CENTRO DE CUSTO:** -

### **DESCRIÇÃO:**

~~CURSO ONLINE APROVAÇÃO DE PROJETOS E LICENCIAMENTO JUNTO À PBH.~~

### **OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

~~GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DOS ARQUITETOS E URBANISTAS NO PLANEJAMENTO TERRITORIAL E NA GESTÃO URBANA~~

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ~~AÇÕES REALIZADAS EM CONJUNTO COM MUNICÍPIOS, DESTINADAS AO PLANEJAMENTO URBANO~~

**META SUGERIDA:** 40

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ~~ODS 8 – TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO~~

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** ~~1º SEMESTRE 2022~~

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** CANCELADA – cf. PROTOCOLO SICCAU Nº 1510105/2022

## **AÇÃO: 1.4.5 – CONVÊNIO PARA QUALIFICAR E CAPACITAR PROFISSIONAIS ARQUITETOS(AS) E URBANISTAS PARA ATUAR EM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL (CPUA-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. FÁBIO VIEIRA

**CENTRO DE CUSTO:** 4.03.02.002 (PATROCÍNIO-PUA)

### **DESCRIÇÃO:**

ESTABELECE, POR MEIO DE EDITAL, CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES PARA QUALIFICAR E CAPACITAR OS PROFISSIONAIS ARQUITETOS E URBANISTAS PARA TRABALHAR COM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.

### **OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

ESTIMULAR A PRODUÇÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO COMO POLÍTICA DE



ESTADO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** -

**META SUGERIDA:**

FORMALIZAÇÃO DO CONVÊNIO

**ORÇAMENTO ESTIMADO:**

R\$ 15.000,00 (INCLUÍDO NO CENTRO DE CUSTO PATROCÍNIO NA MODALIDADE POLÍTICA URBANA)

**ODS RELACIONADO:**

ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:**

2º SEMESTRE 2022

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:**

EM ANDAMENTO - DCPUA-CAU/MG Nº 069-1/2022

### AÇÃO: 1.4.6.1 – CICLO PARA CAPACITAÇÃO DE ESCRITÓRIOS - MÓDULO I

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COLEGIADO DE ENTIDADES ESTADUAIS DOS ARQUITETOS E URBANISTAS (CEAU-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:**

ASBEA

**CENTRO DE CUSTO:**

6.01.08.001 (CEAU)

**DESCRIÇÃO:**

~~CICLO PARA CAPACITAÇÃO DE ESCRITÓRIOS MÓDULO I: EVENTO ONLINE COMO MONTAR ESCRITÓRIO DE ARQUITETURA.~~

### **OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

~~ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO~~

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):**

~~ÍNDICE DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTO EM EVENTOS PRÓPRIOS (%)~~

**META SUGERIDA:**

~~130%~~

**ORÇAMENTO ESTIMADO:**

~~R\$ 0,00~~

**ODS RELACIONADO:**

~~ODS 8 – TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO~~

**CRONOGRAMA ESTIMADO:**

~~2º SEMESTRE 2021~~

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:**

~~CANCELADA – cf. PROTOCOLO SICCAU Nº 1510105/2022~~

### AÇÃO: 1.4.6.2 – CICLO PARA CAPACITAÇÃO DE ESCRITÓRIOS - MÓDULO II

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COLEGIADO DE ENTIDADES ESTADUAIS DOS ARQUITETOS E URBANISTAS (CEAU-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:**

ASBEA

**CENTRO DE CUSTO:**

6.01.08.001 (CEAU)

**DESCRIÇÃO:**

~~CICLO PARA CAPACITAÇÃO DE ESCRITÓRIOS MÓDULO II: EVENTO ONLINE O FAZER ARQUITETÔNICO EM TEMPOS DE PANDEMIA.~~



## OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

~~ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO~~

<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	<del>ÍNDICE DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTO EM EVENTOS PRÓPRIOS (%)</del>
<b>META SUGERIDA:</b>	<del>130%</del>
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	<del>R\$ 0,00</del>
<b>ODS RELACIONADO:</b>	<del>ODS 8 – TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO</del>
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	<del>2º SEMESTRE 2021</del>
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	CANCELADA – cf. PROTOCOLO SICCAU Nº 1510105/2022

## AÇÃO: 1.4.6.3 – CICLO PARA CAPACITAÇÃO DE ESCRITÓRIOS - MÓDULO III

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	COLEGIADO DE ENTIDADES ESTADUAIS DOS ARQUITETOS E URBANISTAS (CEAU-CAU/MG)
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	ASBEA
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	6.01.08.001 (CEAU)

### DESCRIÇÃO:

~~CICLO PARA CAPACITAÇÃO DE ESCRITÓRIOS – MÓDULO III: GERENCIAMENTO DE ESCRITÓRIOS DE ARQUITETURA E URBANISMO NO PÓS-PANDEMIA.~~

## OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

~~ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO~~

<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	<del>ÍNDICE DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTO EM EVENTOS PRÓPRIOS (%)</del>
<b>META SUGERIDA:</b>	<del>130%</del>
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	<del>R\$ 0,00</del>
<b>ODS RELACIONADO:</b>	<del>ODS 8 – TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO</del>
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	<del>2º SEMESTRE 2021</del>
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	CANCELADA – cf. PROTOCOLO SICCAU Nº 1510105/2022

## AÇÃO: 1.4.6.4 – CICLO PARA CAPACITAÇÃO DE ESCRITÓRIOS - MÓDULO IV

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	COLEGIADO DE ENTIDADES ESTADUAIS DOS ARQUITETOS E URBANISTAS (CEAU-CAU/MG)
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	ASBEA
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	6.01.08.001 (CEAU)

### DESCRIÇÃO:



~~CICLO PARA CAPACITAÇÃO DE ESCRITÓRIOS – MÓDULO IV: O VALOR DO TRABALHO (TABELA DE HONORÁRIOS, RESERVA TÉCNICA ETC.).~~

### **OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

~~ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO~~

<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	<del>ÍNDICE DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTO EM EVENTOS PRÓPRIOS (%)</del>
<b>META SUGERIDA:</b>	<del>130%</del>
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	<del>R\$ 0,00</del>
<b>ODS RELACIONADO:</b>	<del>ODS 8 – TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO</del>
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	<del>2º SEMESTRE 2021</del>
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	CANCELADA – cf. PROTOCOLO SICCAU Nº 1510105/2022

### **AÇÃO: 1.4.6.5 – CICLO PARA CAPACITAÇÃO DE ESCRITÓRIOS - MÓDULO V**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COLEGIADO DE ENTIDADES ESTADUAIS DOS ARQUITETOS E URBANISTAS (CEAU-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** ASBEA

**CENTRO DE CUSTO:** -

**DESCRIÇÃO:**

~~CICLO PARA CAPACITAÇÃO DE ESCRITÓRIOS – MÓDULO V: BIM DISCUSSÃO E ACESSO AO SISTEMA.~~

### **OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

~~ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO~~

<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	<del>ÍNDICE DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTO EM EVENTOS PRÓPRIOS (%)</del>
<b>META SUGERIDA:</b>	<del>130%</del>
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	<del>R\$ 0,00</del>
<b>ODS RELACIONADO:</b>	<del>ODS 9 – INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA</del>
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	<del>4º SEMESTRE 2022</del>
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	CANCELADA – cf. PROTOCOLO SICCAU Nº 1510105/2022

### **AÇÃO: 1.4.6.6 – CICLO PARA CAPACITAÇÃO DE ESCRITÓRIOS - MÓDULO VI**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COLEGIADO DE ENTIDADES ESTADUAIS DOS ARQUITETOS E URBANISTAS (CEAU-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** ASBEA



**CENTRO DE CUSTO:** -

**DESCRIÇÃO:**

~~CICLO PARA CAPACITAÇÃO DE ESCRITÓRIOS – MÓDULO VI: PLANO DIRETOR COMO TERRITORIALIZÁ-LO E FAZER ACONTECER.~~

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

~~ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO~~

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ÍNDICE DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTO EM EVENTOS PRÓPRIOS (%)

**META SUGERIDA:** 130%

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 9 – INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 1º SEMESTRE 2022

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** CANCELADA – cf. PROTOCOLO SICCAU Nº 1510105/2022

#### AÇÃO: 1.4.6.7 – CICLO PARA CAPACITAÇÃO DE ESCRITÓRIOS - MÓDULO VII

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COLEGIADO DE ENTIDADES ESTADUAIS DOS ARQUITETOS E URBANISTAS (CEAU-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** ASBEA

**CENTRO DE CUSTO:** -

**DESCRIÇÃO:**

~~CICLO PARA CAPACITAÇÃO DE ESCRITÓRIOS – MÓDULO VII: JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS SOBRE AS QUESTÕES RELACIONADAS À ARQUITETURA E URBANISMO~~

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

~~ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO~~

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ÍNDICE DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTO EM EVENTOS PRÓPRIOS (%)

**META SUGERIDA:** 130%

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 9 – INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 1º SEMESTRE 2022

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** CANCELADA – cf. PROTOCOLO SICCAU Nº 1510105/2022

#### AÇÃO: 1.4.7.1 – REALIZAR OFICINAS VIRTUAIS DE QUESTÕES RELACIONADAS AO SICCAU

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** GERÊNCIA TÉCNICA E DE FISCALIZAÇÃO (GERTEF-CAU/MG)





**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** SAMIRA DE ALMEIDA HOURI

**CENTRO DE CUSTO:** 4.03.12.006 (CAPACITAÇÕES)

**DESCRIÇÃO:**

REALIZAR OFICINAS VIRTUAIS DE QUESTÕES RELACIONADAS AO SICCAU.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

- ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO;
- TER SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFRAESTRUTURA QUE VIABILIZEM A GESTÃO E O ATENDIMENTO DOS ARQUITETOS E URBANISTAS E A SOCIEDADE

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ÍNDICE DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTO EM EVENTOS PRÓPRIOS (%)

ÍNDICE DE ALCANCE DAS MELHORES PRÁTICAS (%)

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO EXTERNA COM A TECNOLOGIA UTILIZADA (%)

**META SUGERIDA:** 90%

95%

90%

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** CUSTO INCLUÍDO NO CONTRATO EMPRESA DE GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO

**ODS RELACIONADO:** ODS 4 – EDUCAÇÃO DE QUALIDADE  
ODS 9 - INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 1º SEMESTRE 2023

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** A INICIAR - MEM. GERTEF Nº 018/2022–CAU/MG

**AÇÃO: 1.4.7.2 – REALIZAR OFICINAS VIRTUAIS DE TABELA DE HONORÁRIOS**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** GERÊNCIA TÉCNICA E DE FISCALIZAÇÃO (GERTEF-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** SAMIRA DE ALMEIDA HOURI

**CENTRO DE CUSTO:** 4.08.02.001 (GERTEF-ATENDIMENTO)

**DESCRIÇÃO:**

REALIZAR CALENDÁRIO DE OFICINAS VIRTUAIS DE TABELA DE HONORÁRIOS.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

- ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO
- TER SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFRAESTRUTURA QUE VIABILIZEM A GESTÃO E O ATENDIMENTO DOS ARQUITETOS E URBANISTAS E A SOCIEDADE

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ÍNDICE DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTO EM EVENTOS PRÓPRIOS (%)

ÍNDICE DE ALCANCE DAS MELHORES PRÁTICAS



	(%)
	ÍNDICE DE SATISFAÇÃO EXTERNA COM A TECNOLOGIA UTILIZADA (%)
<b>META SUGERIDA:</b>	90%
	95%
	90%
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	CUSTO INCLUÍDO NO CONTRATO EMPRESA DE GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO
<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 4 – EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
	ODS 9 - INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	1º SEMESTRE 2023
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	A INICIAR - MEM. GERTEF Nº 018/2022–CAU/MG

### AÇÃO: 1.4.7.3 – CAPACITAÇÃO SOBRE TABELA DE HONORÁRIOS DO CAU

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	COLEGIADO DE ENTIDADES ESTADUAIS DOS ARQUITETOS E URBANISTAS (CEAU-CAU/MG)
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	ASBEA, IAB E SINARQ
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	-
<b>DESCRIÇÃO:</b>	

CAPACITAÇÃO SOBRE TABELA DE HONORÁRIOS DO CAU.

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

- ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	ÍNDICE DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTO EM EVENTOS PRÓPRIOS (%)
<b>META SUGERIDA:</b>	100%
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	R\$ 0,00
<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	1º SEMESTRE 2022
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	A INICIAR – AÇÃO INCLUÍDA NA 2ª REVISÃO DO PLANO DE AÇÃO, cf. PROTOCOLO SICCAU Nº 1510105/2022

### AÇÃO: 1.4.8 – APRIMORAR O EDITAL PARA CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE BENEFÍCIOS

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO (COA-CAU/MG)
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE</b>	CONS. MARIA CAROLINA



**RESPONSÁVEL:**

**CENTRO DE CUSTO:** -

**DESCRIÇÃO:**

~~APRIMORAR O EDITAL PARA CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE BENEFÍCIOS.~~

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

~~ASSEGURAR A EFICÁCIA NO ATENDIMENTO E NO RELACIONAMENTO COM OS ARQUITETOS E URBANISTAS E A SOCIEDADE~~

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** -

**META SUGERIDA:** -

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ~~ODS 17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO~~

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** ~~2º SEMESTRE 2021~~

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** CANCELADA- DCOA-CAU/MG Nº 221.3.3/2021

**AÇÃO: 1.4.9 – AÇÃO QUE AMPLIE O ACESSO A PLATAFORMAS DIGITAIS, SOFTWARES E APLICATIVOS POR PROFISSIONAIS ARQUITETOS(AS) E URBANISTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COLEGIADO DE ENTIDADES ESTADUAIS DOS ARQUITETOS E URBANISTAS (CEAU-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** ASBEA

**CENTRO DE CUSTO:** -

**DESCRIÇÃO:**

~~AÇÃO QUE AMPLIE O ACESSO A PLATAFORMAS DIGITAIS, SOFTWARES E APLICATIVOS POR PROFISSIONAIS ARQUITETOS(AS) E URBANISTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.~~

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

~~ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO~~

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** NÚMERO DE EVENTOS DESTINADOS ÀS PRÁTICAS E METODOLOGIAS PROJETOVAIS UTILIZANDO FERRAMENTAS DIGITAIS (SUGESTÃO DE INDICADOR)

**META SUGERIDA:** -

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ~~ODS 9 - INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA~~

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** ~~2º SEMESTRE 2021~~

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** CANCELADA – cf. PROTOCOLO SICCAU Nº 1510105/2022

**AÇÃO: 1.4.10 – REALIZAR PESQUISA ABRANGENTE COM ARQUITETOS(AS) E**



## URBANISTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS (CPF-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. ROSE GUEDES

**CENTRO DE CUSTO:** 1.04.08.001 (CPF)

### DESCRIÇÃO:

REALIZAR PESQUISA ABRANGENTE COM OS ARQUITETOS E URBANISTAS DO CAU/MG PARA CONHECÊ-LOS MELHOR E ASSIM PODER TRAÇAR UM PLANO DE AÇÃO MAIS CONDIZENTE COM A REALIDADE DOS PROFISSIONAIS. A PESQUISA VISA COMPREENDER A CONDIÇÃO SOCIAL, A ÁREA DE ATUAÇÃO, A REMUNERAÇÃO E AS PRINCIPAIS DIFICULDADES ENCONTRADAS PELOS ARQUITETOS E URBANISTAS PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO.

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

- CONSTRUIR CULTURA ORGANIZACIONAL ADEQUADA À ESTRATÉGIA

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** -

**META SUGERIDA:** CONFECÇÃO E REALIZAÇÃO DA PESQUISA COM OS PROFISSIONAIS E EMPRESAS

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 10.000,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 2º SEMESTRE 2022 (31/12/2022)

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** A INICIAR – cf. PROTOCOLO SICCAU Nº 1510269/2022

## AÇÃO: 1.4.11 – ACOMPANHAR JUNTO À COA O APRIMORAMENTO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** GERÊNCIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** -

**CENTRO DE CUSTO:** -

### DESCRIÇÃO:

~~ACOMPANHAR JUNTO À COA O APRIMORAMENTO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA CONCESSÃO DE DESCONTOS AOS ARQUITETOS E URBANISTAS.~~

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

~~ASSEGURAR A EFICÁCIA NO RELACIONAMENTO E COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE~~

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** -

**META SUGERIDA:** -

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00



<b>ODS RELACIONADO:</b>	<del>ODS 17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO</del>
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	<del>2º SEMESTRE 2021</del>
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	CANCELADA

## AÇÃO: 1.4.12 – CURSO DE ATUALIZAÇÃO: “INTERVENÇÕES EM BENS CULTURAIS PRÉ-EXISTENTES

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	COLEGIADO DE ENTIDADES ESTADUAIS DOS ARQUITETOS E URBANISTAS (CEAU-CAU/MG)
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	SINARQ-MG
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	6.01.08.001 (CEAU)
<b>DESCRIÇÃO:</b>	

"A PROPOSTA DO PRESENTE CURSO DE ATUALIZAÇÃO É APRESENTAR O ESTADO DA ARTE CONTEMPORÂNEO NESTE CAMPO, REFERENCIADO POR UMA BASE TEÓRICA, MAS ESPECIFICAMENTE VOLTADO À ÁREA APLICADA DO PROJETO ARQUITETÔNICO E URBANÍSTICO, CONFIGURANDO-SE COMO UMA TEORIA DA PRÁTICA, ONDE A QUESTÃO PROJETUAL GANHA PROEMINÊNCIA.

PARA QUE O CURSO SEJA ÁGIL E POSSA FACILITAR A PARTICIPAÇÃO DE MAIOR NÚMERO DE PESSOAS, ELE FOI ESTRUTURADO EM 15 HORAS-AULA, EM CINCO ENCONTROS DE TRÊS HORAS AULA."

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	ÍNDICE DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTO EM EVENTOS PRÓPRIOS (%)
<b>META SUGERIDA:</b>	100%
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	R\$ 10.000,00
<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	2º SEMESTRE 2022
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	A INICIAR – AÇÃO INCLUÍDA NA REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2022

## PROGRAMA 1.5 – FOMENTO E INOVAÇÃO

ÁREA TEMÁTICA: AÇÕES INSTITUCIONAIS

**DESCRIÇÃO GERAL:** FOMENTAR E PATROCINAR AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO EM MINAS GERAIS.

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

- ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO
- IMPACTAR SIGNIFICATIVAMENTE O PLANEJAMENTO E A GESTÃO DO TERRITÓRIO;
- VALORIZAR A ARQUITETURA E URBANISMO;
- ASSEGURAR A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

### OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS):



### AÇÃO: 1.5.1 – CONCURSOS ANUAIS PARA ARQUITETOS(AS) E URBANISTAS RECÉM-FORMADOS(AS)

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO (CEF-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CEF-CAU/MG

**CENTRO DE CUSTO:** 1.01.08.001 (CEF)

#### DESCRIÇÃO:

PODERIA CRIAR CONCURSOS ANUALMENTE PARA ARQUITETOS RECÉM-FORMADOS COMO FORMA DE INCENTIVAR A ENTRADA NO MERCADO E SER RECONHECIDO POR ELE. (MÍNIMO 5 ANOS DE FORMADO E TEMAS LIVRES).

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

- ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ÍNDICE DA CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM PATROCÍNIOS (%)

**META SUGERIDA:** 100%

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ -

**ODS RELACIONADO:** ODS 4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 2022 / 2023

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** CANCELADA – cf. PROTOCOLO SICCAU Nº 1605738/2022



## AÇÃO: 1.5.2.1 – EDITAL DE BOAS PRÁTICAS NA ARQUITETURA E URBANISMO NO CAMPO DA POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL (CPUA-CAU/MG)
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	CONS. MARIANA FERNANDES TEIXEIRA
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	4.03.02.002 (PATROCÍNIO-POLÍTICA URBANA)
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PROMOVER PREMIAÇÃO ATRAVÉS DE UM EDITAL DE BOAS PRÁTICAS NA ARQUITETURA E URBANISMO NO CAMPO DA POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL E ENVIAR PARA A APROVAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DO CAU/MG.
<b>OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)</b>	ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO
<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	-
<b>META SUGERIDA:</b>	REALIZAR A PREMIAÇÃO
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	R\$ 40.000,00 (INCLUÍDO NO CENTRO DE CUSTO PATROCÍNIO NA MODALIDADE POLÍTICA PARA O PRÓXIMO EDITAL - 2023)
<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	- EDITAL Nº 002/2021 – PREMIAÇÃO BOAS PRÁTICAS: <ul style="list-style-type: none"><li>✓ 24 TRABALHOS INSCRITOS.</li><li>✓ 6 TRABALHOS SELECIONADOS – TRÊS NA CATEGORIA A – AMBIENTAL E TRÊS NA CATEGORIA C – SOCIAL</li></ul>
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	1º SEMESTRE 2021 (CONCLUÍDA) / 1º SEMESTRE 2023 (EM ANDAMENTO)
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	CONCLUÍDA - DCPUA-CAU/MG Nº 069-1/2022

**AÇÃO: 1.5.2.2 – EDITAL DE PATROCÍNIO TÉCNICO E/OU CULTURAL DE PROJETOS COM ENFOQUE NOS 20 ANOS DO ESTATUTO DA CIDADE****UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL (CPUA-CAU/MG)**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** NÃO INFORMADO**CENTRO DE CUSTO:** 4.03.02.002 (PATROCÍNIO-POLÍTICA URBANA)**DESCRIÇÃO:**

EDITAL DE PATROCÍNIO TÉCNICO E/OU CULTURAL DE PROJETOS COM ENFOQUE NOS 20 ANOS DO ESTATUTO DA CIDADE - LANÇAMENTO DE EDITAL DE PATROCÍNIO TÉCNICO E/OU CULTURAL QUE CONTRIBUAM PARA O DESENVOLVIMENTO DA ARQUITETURA E URBANISMO EM MINAS GERAIS COM ENFOQUE NOS 20 ANOS DO ESTATUTO DA CIDADE.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

- IMPACTAR SIGNIFICATIVAMENTE O PLANEJAMENTO E A GESTÃO DO TERRITÓRIO
- VALORIZAR A ARQUITETURA E URBANISMO
- ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** NÃO INFORMADO**META SUGERIDA:** NÃO INFORMADO**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 22.800,00**ODS RELACIONADO:** ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

- ✓ DPOMG Nº 0118.7.3/2021 – APROVOU DIRETRIZES
- ✓ DCOA CAU-MG 224.3.2.2021 - FORMATOU E ENCAMINHOU MINUTA PARA PROVIDÊNCIAS

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 1o SEMESTRE 2021**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** CONCLUÍDA - DCPUA-CAU/MG Nº 64.3.3./2021



**AÇÃO: 1.5.2.3 – FORMATAR EDITAL DE PATROCÍNIO MODALIDADE POLÍTICA URBANA – 2021 / 2022 / 2023**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO (COA-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. ELAINE SARAIVA CALDERARI

**CENTRO DE CUSTO:** 1.05.08.001 (COA)

**DESCRIÇÃO:**

FORMATAR EDITAL DE PATROCÍNIO NA MODALIDADE POLÍTICA URBANA, A PARTIR DE DIRETRIZES A DEFINIR PELA CPUA.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ÍNDICE DA CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM PATROCÍNIOS (%)

**META SUGERIDA:** 79,4% (2021); 100% (2022)

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):** 02 EDITAIS EM 2021:  
- DCOA-CAU/MG Nº 217.3.3/2021 – FORMATOU MINUTA DE EDITAL Nº 002/2021  
- DCOA CAU-MG 224.3.2.2021 - FORMATOU E ENCAMINHOU MINUTA PARA GERJUR-CAU/MG

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 2021 (CONCLUÍDA) / 2023 (A INICIAR)

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** CONCLUÍDA - DEPENDE DE OUTRO ÓRGÃO COLEGIADO PARA RETOMAR

**AÇÃO: 1.5.3.1 – DIRETRIZES PARA O EDITAL DE PATROCÍNIO NA MODALIDADE ATHIS – 2021**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (CATHIS-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. LUCAS LEONEL

**CENTRO DE CUSTO:** 4.03.04.001 (ATHIS)

**DESCRIÇÃO:**

PARA CUMPRIR SUA MISSÃO INSTITUCIONAL DE PROMOVER A ARQUITETURA E URBANISMO PARA TODOS, O CAU VINCULA SUAS AÇÕES A OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO SEU PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. NO CAU/MG, O EDITAL DE PATROCÍNIO NA MODALIDADE ATHIS, DO EXERCÍCIO DE 2021, ALOCA RECURSOS NO OBJETIVO ESTRATÉGICO “FOMENTAR O ACESSO DA SOCIEDADE À ARQUITETURA E URBANISMO” – DO EIXO “RELAÇÃO COM A SOCIEDADE” DA PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS –, CALCULADO COM BASE NA RECEITA DE ARRECADAÇÃO LÍQUIDA (RAL), SENDO ATRIBUÍDO 3,0% (TRÊS POR CENTO) DA RAL, NO PATROCÍNIO DE PROJETO(S) ESTRATÉGICO(S) DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL – ATHIS, CONFORME LEI



FEDERAL Nº 11.888, QUE ASSEGURA O DIREITO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA À ASSISTÊNCIA TÉCNICA PÚBLICA E GRATUITA PARA O PROJETO E A CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, COMO PARTE INTEGRANTE DO DIREITO SOCIAL À MORADIA DIGNA, REGULAR E DOTADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. COMPETE, AINDA, À CATHIS "PROPOR, APRECIAR E DELIBERAR SOBRE PROPOSTAS DE CONCESSÃO DE APOIO INSTITUCIONAL AO EXERCÍCIO DA PRÁTICA PROFISSIONAL DE ARQUITETURA E URBANISMO NO CONTEXTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA PÚBLICA E GRATUITA, E SEU ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO CAU".

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

- ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ÍNDICE DA CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM PATROCÍNIOS (%)

**META SUGERIDA:** 3,0%

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 300.000,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):** [EDITAL 001/2021](#) – ATHIS – “CASA SAUDÁVEL – MORADIA DIGNA”:

- SEIS PROPOSTAS COM REPRESENTATIVIDADE EM QUATRO DAS SEIS REGIONAIS DO CAU/MG, SENDO UMA DA REGIONAL NORTE DE MINAS; TRÊS DA ZONA DA MATA E VERTENTES; UMA DA REGIONAL TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA; E UMA DA REGIONAL CENTRAL.

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 1º SEMESTRE 2021

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** CONCLUÍDA – cf. DCATHIS-CAU/MG Nº 29.3.2/2021

### AÇÃO: 1.5.3.2 – DIRETRIZES PARA O EDITAL DE PATROCÍNIO NA MODALIDADE ATHIS – 2022

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (CATHIS-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. LUCAS LEONEL

**CENTRO DE CUSTO:** 4.03.04.001 (ATHIS)

#### DESCRIÇÃO:

PARA CUMPRIR SUA MISSÃO INSTITUCIONAL DE PROMOVER A ARQUITETURA E URBANISMO PARA TODOS, O CAU VINCULA SUAS AÇÕES A OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO SEU PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. NO CAU/MG, O EDITAL DE PATROCÍNIO NA MODALIDADE ATHIS, DO EXERCÍCIO DE 2022, ALOCA RECURSOS NO OBJETIVO ESTRATÉGICO “FOMENTAR O ACESSO DA SOCIEDADE À ARQUITETURA E URBANISMO” – DO EIXO “RELAÇÃO COM A SOCIEDADE” DA PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS –, CALCULADO COM BASE NA RECEITA DE ARRECADAÇÃO LÍQUIDA (RAL), SENDO ATRIBUÍDO 2,7% (DOIS POR CENTO) DA RAL, NO PATROCÍNIO DE PROJETO(S) ESTRATÉGICO(S) DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL – ATHIS, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.888, QUE ASSEGURA O DIREITO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA À ASSISTÊNCIA TÉCNICA PÚBLICA E GRATUITA PARA O PROJETO E A CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, COMO PARTE INTEGRANTE DO DIREITO SOCIAL À MORADIA DIGNA, REGULAR E DOTADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. COMPETE, AINDA, À CATHIS "PROPOR, APRECIAR E DELIBERAR SOBRE PROPOSTAS DE CONCESSÃO DE APOIO



INSTITUCIONAL AO EXERCÍCIO DA PRÁTICA PROFISSIONAL DE ARQUITETURA E URBANISMO NO CONTEXTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA PÚBLICA E GRATUITA, E SEU ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO CAU". ESTE CHAMAMENTO PÚBLICO TEM COMO OBJETIVO A CONVOCAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO E PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO – SENDO OBRIGATÓRIO QUE A PROPOSTA TENHA O ESTADO DE MINAS GERAIS COMO TERRITÓRIO DE ATUAÇÃO –, PARA QUE APRESENTEM PROPOSTAS RELEVANTES PARA O CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DA ARQUITETURA E URBANISMO, POR INTERMÉDIO DA ATHIS, OBSERVANDO DUAS CATEGORIAS DE PROPOSTAS: CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM ATHIS (10); E PROJETO E AÇÃO TÉCNICA APLICADA EM ATHIS (5).

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ÍNDICE DA CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM PATROCÍNIOS (%)

**META SUGERIDA:** 2,7%

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 300.000,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):** - DPOMG Nº 124.7.5/2022 – APROVOU DIRETRIZES

- DCOA-CAU/MG Nº 229.3.2/2022 – FORMATOU E ENCAMINHOU MINUTA PARA PROVIDÊNCIAS

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 1º SEMESTRE 2022

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** CONCLUÍDA – cf. [DCATHIS-CAU/MG Nº 34.3.1/2022](#)

### AÇÃO: 1.5.3.3 – DIRETRIZES PARA O EDITAL DE PATROCÍNIO NA MODALIDADE ATHIS – 2023

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (CATHIS-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. LUCAS LEONEL

**CENTRO DE CUSTO:** 4.03.04.001 (ATHIS)

#### DESCRIÇÃO:

PARA CUMPRIR SUA MISSÃO INSTITUCIONAL DE PROMOVER A ARQUITETURA E URBANISMO PARA TODOS, O CAU VINCULA SUAS AÇÕES A OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO SEU PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. NO CAU/MG, O EDITAL DE PATROCÍNIO NA MODALIDADE ATHIS, DO EXERCÍCIO DE 2023, ALOCA RECURSOS NO OBJETIVO ESTRATÉGICO “FOMENTAR O ACESSO DA SOCIEDADE À ARQUITETURA E URBANISMO” – DO EIXO “RELAÇÃO COM A SOCIEDADE” DA PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS –, CALCULADO COM BASE NA RECEITA DE ARRECADADO LÍQUIDA (RAL), SENDO ATRIBUÍDO X,X% (XXXX POR CENTO) DA RAL, NO PATROCÍNIO DE PROJETO(S) ESTRATÉGICO(S) DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL – ATHIS, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.888, QUE ASSEGURA O DIREITO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA À ASSISTÊNCIA TÉCNICA PÚBLICA E GRATUITA PARA O PROJETO E A CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, COMO PARTE INTEGRANTE DO DIREITO SOCIAL À MORADIA DIGNA, REGULAR E DOTADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. COMPETE, AINDA, À CATHIS “PROPOR, APRECIAR E DELIBERAR SOBRE PROPOSTAS DE CONCESSÃO DE APOIO INSTITUCIONAL AO EXERCÍCIO DA PRÁTICA PROFISSIONAL DE ARQUITETURA E URBANISMO NO CONTEXTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA PÚBLICA E GRATUITA, E SEU



ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO CAU".

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** . ÍNDICE DA CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM PATROCÍNIOS (%)

. ÍNDICE DE ALCANCE DAS MELHORES PRÁTICAS (%)

**META SUGERIDA:**

DELIBERAÇÃO FORMALIZANDO AS DIRETRIZES DO EDITAL

**ORÇAMENTO ESTIMADO:**

R\$ -

**ODS RELACIONADO:**

ODS 10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:**

2º SEMESTRE 2022

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:**

A INICIAR – cf. [DCATHIS-CAU/MG Nº 37.3.2/2022](#)

### AÇÃO: 1.5.3.4 – DIRETRIZES PARA O EDITAL DE PATROCÍNIO NA MODALIDADE ATHIS – 2024

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (CATHIS-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** -

**CENTRO DE CUSTO:** -

**DESCRIÇÃO:**

~~PROPOR DIRETRIZES PARA O EDITAL DE PATROCÍNIO NA MODALIDADE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (ATHIS) 2024, E ENVIAR PARA A APROVAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DO CAU/MG.~~

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

~~ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO~~

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ~~QUANTIDADE DE AÇÕES~~

~~VALOR DESTINADO AO PATROCÍNIO~~

**META SUGERIDA:**

~~DELIBERAÇÃO FORMALIZANDO AS DIRETRIZES DO EDITAL~~

**ORÇAMENTO ESTIMADO:**

~~R\$-~~

**ODS RELACIONADO:**

~~ODS 10 – REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES~~

**CRONOGRAMA ESTIMADO:**

~~1º SEMESTRE 2023~~

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:**

CANCELADA – A EXECUÇÃO DESTA AÇÃO NÃO COMPREENDE O TRIÊNIO, cf. [DCATHIS-CAU/MG Nº 37.3.2/2022](#)



**AÇÃO: 1.5.3.5 – FORMATAR EDITAL DE PATROCÍNIO NA MODALIDADE ATHIS – 2021 / 2022 / 2023 / 2024**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO (COA-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. ELAINE SARAIVA CALDERARI

**CENTRO DE CUSTO:** 1.05.08.001 (COA)

**DESCRIÇÃO:**

FORMATAR EDITAL DE PATROCÍNIO NA MODALIDADE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (ATHIS), A PARTIR DE DIRETRIZES A DEFINIR PELA CATHIS.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ÍNDICE DA CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM PATROCÍNIOS (%)

**META SUGERIDA:** 79,4% (2021); 100% (2022)

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):** [EDITAL 001/2021](#) – ATHIS – “CASA SAUDÁVEL – MORADIA DIGNA”:

- SEIS PROPOSTAS COM REPRESENTATIVIDADE EM QUATRO DAS SEIS REGIONAIS DO CAU/MG, SENDO UMA DA REGIONAL NORTE DE MINAS; TRÊS DA ZONA DA MATA E VERTENTES; UMA DA REGIONAL TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA; E UMA DA REGIONAL CENTRAL

[EDITAL 2022 – ATHIS:](#)

- '- EDITAL PUBLICADO, EM 26 DE JULHO DE 2022.

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 1º SEMESTRE 2021 (CONCLUÍDA); 1º SEMESTRE 2022 (CONCLUÍDA); 2º SEMESTRE 2022 - 1º SEMESTRE 2023 (A INICIAR)

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** CONCLUÍDA (2021); CONCLUÍDA (2022)



## AÇÃO: 1.5.4.1 – DIRETRIZES PARA O EDITAL DE PATROCÍNIO NA MODALIDADE PATRIMÔNIO CULTURAL – 2021

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO ESPECIAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL (CPC-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. ADEMIR NOGUEIRA

**CENTRO DE CUSTO:** 4.03.02.001 (PATROCÍNIO-PATRIMÔNIO)

**DESCRIÇÃO:**

CRIAÇÃO DE DIRETRIZES PARA EDITAL DE APOIO INSTITUCIONAL - PATRIMÔNIO CULTURAL.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ÍNDICE DA CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM PATROCÍNIOS (%)

**META SUGERIDA:** 4,2%

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 100.000,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):** - [DELIBERAÇÃO CPC N. 17/2021 \(27-3.2.2021\)](#) e DPOMG Nº 0118.7.2/2021  
- [DCOA CAU-MG 226.3.4.2022](#) e [DCOA CAU-MG 227.3.3.2022](#) – FORMATOU E ENCAMINHOU MINUTA PARA PROVIDÊNCIAS

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 2º SEMESTRE 2021

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** CONCLUÍDA – cf. [DPOMG Nº 0118.7.2/2021](#)

## AÇÃO: 1.5.4.2 – DIRETRIZES PARA O EDITAL DE PATROCÍNIO NA MODALIDADE PATRIMÔNIO CULTURAL – 2022

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO ESPECIAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL (CPC-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. ADEMIR NOGUEIRA

**CENTRO DE CUSTO:** 4.03.02.001 (PATROCÍNIO-PATRIMÔNIO)

**DESCRIÇÃO:**

CRIAÇÃO DE DIRETRIZES PARA EDITAL DE APOIO INSTITUCIONAL - PATRIMÔNIO CULTURAL.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ÍNDICE DA CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM PATROCÍNIOS (%)



<b>META SUGERIDA:</b>	3,7%
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	R\$ 100.000,00
<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	DCPC/MG nº 33.3.1/2022 e DPOMG 125.7.9/2022 – APROVAÇÃO DAS DIRETRIZES
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	1º SEMESTRE 2022
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	CONCLUÍDA – cf. DPOMG 125.7.9/2022

**AÇÃO: 1.5.4.3 – DIRETRIZES PARA O EDITAL DE PATROCÍNIO NA MODALIDADE PATRIMÔNIO CULTURAL – 2023**

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	COMISSÃO ESPECIAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL (CPC-CAU/MG)
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	CONS. ADEMIR NOGUEIRA
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	4.03.02.001 (PATROCÍNIO-PATRIMÔNIO)
<b>DESCRIÇÃO:</b>	

CRIAÇÃO DE DIRETRIZES PARA EDITAL DE APOIO INSTITUCIONAL - PATRIMÔNIO CULTURAL.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	ÍNDICE DA CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM PATROCÍNIOS (%)
<b>META SUGERIDA:</b>	80%
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	R\$ -
<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	1º SEMESTRE 2023
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	A INICIAR – cf. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA RECEBIDA, EM 09/04/2022.

**AÇÃO: 1.5.4.4 – FORMATAR EDITAL DE PATROCÍNIO NA MODALIDADE PATRIMÔNIO CULTURAL – 2021 / 2022 / 2023**

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO (COA-CAU/MG)
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	CONS. ELAINE SARAIVA
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	1.05.08.001 (COA)
<b>DESCRIÇÃO:</b>	

FORMATAR EDITAL DE PATROCÍNIO NA MODALIDADE PATRIMÔNIO CULTURAL, A



PARTIR DE DIRETRIZES A DEFINIR PELA CPC.

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):**

ÍNDICE DA CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM PATROCÍNIOS (%)

**META SUGERIDA:**

79,4% (2021); 100% (2022)

**ORÇAMENTO ESTIMADO:**

R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:**

ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

2021 - DCOA CAU-MG 226.3.4.2022

2022 - DCOA CAU-MG 230.3.7.2022"

**CRONOGRAMA ESTIMADO:**

2º SEMESTRE 2021 - 1º SEMESTRE 2022 (CONCLUÍDA); 1º SEMESTRE 2022 (CONCLUÍDA); 1º SEMESTRE 2023 (A INICIAR)

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:**

CONCLUÍDA (2021); CONCLUÍDA (2022)

### AÇÃO: 1.5.5.1 – DIRETRIZES PARA O EDITAL DE PATROCÍNIO NA MODALIDADE ENTIDADES ESTADUAIS DE ARQUITETURA E URBANISMO– 2021 / 2022 / 2023

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:**

COLEGIADO DE ENTIDADES ESTADUAIS DOS ARQUITETOS E URBANISTAS (CEAU-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:**

ASBEA, IAB E SINARQ

**CENTRO DE CUSTO:**

6.01.09.001 (PATROCÍNIO-CEAU)

**DESCRIÇÃO:**

EDITAL DE PATROCÍNIO PARA ENTIDADES DE ARQUITETURA E URBANISMO.

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

~~ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO~~

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):**

~~ÍNDICE DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTO EM EVENTOS PRÓPRIOS (%)~~

**META SUGERIDA:**

~~430%~~

**ORÇAMENTO ESTIMADO:**

~~R\$ 100.000,00 / 2022 A PROGRAMAR / 2023 A PROGRAMAR~~

**ODS RELACIONADO:**

~~ODS 17 – PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO~~

**CRONOGRAMA ESTIMADO:**

~~1º SEMESTRE 2021 / 1º SEMESTRE 2022 / 1º SEMESTRE 2023~~

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:**

CANCELADA – cf. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA CEAU DE 03/09/2021



**AÇÃO: 1.5.5.2 – FORMATAR EDITAL DE PATROCÍNIO NA MODALIDADE ENTIDADES ESTADUAIS DE ARQUITETURA E URBANISMO– 2021**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO (COA-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** -

**CENTRO DE CUSTO:** 1.05.08.001 (COA)

**DESCRIÇÃO:**

~~FORMATAR EDITAL DE PATROCÍNIO NA MODALIDADE ENTIDADES ESTADUAIS DE ARQUITETOS E URBANISTAS, A PARTIR DE DIRETRIZES A DEFINIR PELO CEAU-CAU/MG.~~

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

~~ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO~~

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ~~ÍNDICE DA CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM PATROCÍNIOS (%)~~

**META SUGERIDA:** 2,41%

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ~~ODS 11 – CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS~~

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** ~~2º SEMESTRE 2021~~

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** CANCELADA – cf. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA CEAU DE 03/09/2021

**AÇÃO: 1.5.6 – RESPONDER PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO SOBRE EDITAIS DE PATROCÍNIO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO (COA-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. ELAINE SARAIVA CALDERARI

**CENTRO DE CUSTO:** 1.05.08.001 (COA)

**DESCRIÇÃO:**

RESPONDER PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO SOBRE EDITAIS DE PATROCÍNIO OU TOMAR OUTRAS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** -

**META SUGERIDA:** -

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):** ✓ EM 2021:



- . TEMPO MÉDIO DE RESPOSTA EM DIAS ÚTEIS ÀS DÚVIDAS SOBRE EDITAIS DE PATROCÍNIO = 4,47 DIAS ÚTEIS
- . TOTAL DE DÚVIDAS RESPONDIDAS = 17 DÚVIDAS
- . DÚVIDAS SOBRE EDITAIS DE PATROCÍNIO RESPONDIDAS NO PRAZO ESTABELECIDO DEZ DIAS ÚTEIS = 100%
- ✓ EM 2022:
  - . TEMPO MÉDIO DE RESPOSTA EM DIAS ÚTEIS ÀS DÚVIDAS SOBRE EDITAIS DE PATROCÍNIO = 2,7 DIAS ÚTEIS
  - . TOTAL DE DÚVIDAS RESPONDIDAS = 7 DÚVIDAS
  - . DÚVIDAS SOBRE EDITAIS DE PATROCÍNIO RESPONDIDAS NO PRAZO ESTABELECIDO DEZ DIAS ÚTEIS = 100%

**CRONOGRAMA ESTIMADO:**

AÇÃO CONTÍNUA (MENSALMENTE)

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:**

ROTINA (EM ANDAMENTO)

## AÇÃO: 1.5.7 – ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS EDITAIS DE PATROCÍNIO DO CAU/MG

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:**

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS (CPF-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:**

CONS. ROSE GUEDES

**CENTRO DE CUSTO:**

1.04.08.001 (CPF)

**DESCRIÇÃO:**

ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS EDITAIS DE PATROCÍNIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO CAU/MG.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

- . ASSEGURAR A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):**

-

**META SUGERIDA:**

CONCLUIR A ANÁLISE DE TODAS AS PRESTAÇÕES DE CONTAS PENDENTES COM GERAÇÃO DE DOCUMENTO SUPORTE AO TRABALHO.

**ORÇAMENTO ESTIMADO:**

R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:**

ODS 8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:**

AÇÃO CONTÍNUA



**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** EM ANDAMENTO – cf. PROTOCOLO SICCAU Nº 1510269/2022.

## AÇÃO: 1.5.8 – DEFINIR OUTRAS ESTRATÉGIAS DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS DESTINADOS À ATHIS

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (CATHIS-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** -

**CENTRO DE CUSTO:** -

### DESCRIÇÃO:

~~BUSCAR OUTRAS FONTES DE FINANCIAMENTO E PROPOR FINALIDADES ALÉM DOS EDITAIS, PARA A ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA DE RECURSOS DESTINADA À ATHIS. FIRMAR CONVÊNIO COM O MPMG, APROXIMAR DA INICIATIVA PRIVADA PARA FOMENTAÇÃO DA ATHIS POR MEIO DE ISENÇÃO FISCAL.~~

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

~~ASSEGURAR A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA~~

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** QUANTIDADE DE NOVAS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATHIS

**META SUGERIDA:** DELIBERAÇÃO PROPONDO OUTRAS FINALIDADES PARA ALOCAÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS À ATHIS.

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 17 – PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 2º SEMESTRE 2021

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** CANCELADA – SERÁ INCORPORADA NOS DEBATES [DA AÇÃO: 1.2.7 – BUSCAR NOVAS FONTES DE FOMENTO E PARCERIAS PARA OS EDITAIS DE ATHIS](#), cf. DCATHIS-CAU/MG Nº 37.3.2/2022

## AÇÃO: 1.5.9 – PRÊMIO TCC 2021

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO (CEF-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. GUSTAVO

**CENTRO DE CUSTO:** 1.01.08.001 (CEF)

### DESCRIÇÃO:

PREMIAR OS MELHORES TRABALHOS DE CONCLUSÃO DOS CURSOS DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MINAS GERAIS E SUAS RESPECTIVAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (IES), FOMENTANDO O ENSINO DE QUALIDADE DA ARQUITETURA E URBANISMO.

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO



<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	ÍNDICE DE ALCANCE DAS MELHORES PRÁTICAS (%)
<b>META SUGERIDA:</b>	100%
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	R\$ 6.000,00
<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	- 140 ESTUDANTES INSCRITOS, - PARTICIPAÇÃO DE 23 INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, - 20 TRABALHOS FINALISTAS: 1 PRIMEIRO, 1 SEGUNDO E 1 TERCEIRO COLOCADO E - 5 MENÇÕES HONROSAS.
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	2021 (CONCLUÍDA)
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	CONCLUÍDA – AÇÃO INCLUÍDA NA 2ª REVISÃO DO PLANO DE AÇÃO, cf. D.CEF-CAU/MG Nº 155-3.7-2022

#### AÇÃO: 1.5.10 – PRÊMIO TCC 2022

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO (CEF-CAU/MG)
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	CONS. GUSTAVO
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	1.01.08.001 (CEF)
<b>DESCRIÇÃO:</b>	

PREMIAR OS MELHORES TRABALHOS DE CONCLUSÃO DOS CURSOS DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MINAS GERAIS E SUAS RESPECTIVAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (IES), FOMENTANDO O ENSINO DE QUALIDADE DA ARQUITETURA E URBANISMO.

#### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

- ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	ÍNDICE DE ALCANCE DAS MELHORES PRÁTICAS (%)
<b>META SUGERIDA:</b>	95%
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	R\$ 8.000,00
<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	2o SEMESTRE 2022
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	EM ANDAMENTO - AÇÃO INCLUÍDA NA 2ª REVISÃO DO PLANO DE AÇÃO, cf. D.CEF-CAU/MG Nº 155-3.7-2022

#### AÇÃO: 1.5.11 – PRÊMIO TCC 2023

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO (CEF-CAU/MG)
---	--



**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. GUSTAVO

**CENTRO DE CUSTO:** 1.01.08.001 (CEF)

**DESCRIÇÃO:**

PREMIAR OS MELHORES TRABALHOS DE CONCLUSÃO DOS CURSOS DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MINAS GERAIS E SUAS RESPECTIVAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (IES), FOMENTANDO O ENSINO DE QUALIDADE DA ARQUITETURA E URBANISMO.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ÍNDICE DE ALCANCE DAS MELHORES PRÁTICAS (%)

**META SUGERIDA:** 100%

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** A SER ESTIMADO PELA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

**ODS RELACIONADO:** ODS 4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 2o SEMESTRE 2023

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** A INICIAR – EM JANEIRO DE 2023 - AÇÃO INCLUÍDA NA 2ª REVISÃO DO PLANO DE AÇÃO, cf. D.CEF-CAU/MG Nº 155-3.7-2022

**AÇÃO: 1.5.12 – APOIO AO PROJETO DE SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO DE MG**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** GERÊNCIA GERAL (GERGEL-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** ARIEL LAZZARIN

**CENTRO DE CUSTO:** 4.06.11.001 (GERGEL)

**DESCRIÇÃO:**

APOIO AO PROJETO DE SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO DE MG, PROPOSTO JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

FOMENTAR O ACESSO DA SOCIEDADE À ARQUITETURA E URBANISMO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):**

**META SUGERIDA:**

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 1o SEMESTRE 2023

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** A INICIAR

# COMUNICAÇÃO

## PLANO DE AÇÃO CAU/MG 2021 – 2023

2

[2.1 Campanhas](#)

[2.2 Publicações](#)

CAU/MG



## PROGRAMA 2.1 – CAMPANHAS

ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

**DESCRIÇÃO GERAL:** REALIZAR CAMPANHAS QUE PROMOVAM A ARQUITETURA E URBANISMO E O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MINAS GERAIS.

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

- ASSEGURAR A EFICÁCIA NO RELACIONAMENTO E COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE
- ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO
- PROMOVER O EXERCÍCIO ÉTICO E QUALIFICADO DA PROFISSÃO
- ESTIMULAR A PRODUÇÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO COMO POLÍTICA DE ESTADO
- TER SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFRAESTRUTURA QUE VIABILIZEM A GESTÃO E O ATENDIMENTO DOS ARQUITETOS E URBANISTAS E A SOCIEDADE
- CONSTRUIR CULTURA ORGANIZACIONAL ADEQUADA À ESTRATÉGIA
- FOMENTAR O ACESSO DA SOCIEDADE À ARQUITETURA E URBANISMO
- INFLUENCIAR AS DIRETRIZES DO ENSINO DE ARQUITETURA E URBANISMO E SUA FORMAÇÃO CONTINUADA
- TORNAR A FISCALIZAÇÃO UM VETOR DE MELHORIA DO EXERCÍCIO DA ARQUITETURA E URBANISMO

### OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS):



### AÇÃO: 2.1.1 – PLANO DE COMUNICAÇÃO

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO CAU/MG (ASCOM-CAU/MG) E ASSESSORIA DE EVENTOS (ASSEVENTOS-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** GUILHERME GUEDES JABOUR

**CENTRO DE CUSTO:** 4.05.07.001 (ASCOM)

**DESCRIÇÃO:**



ELABORAÇÃO DO PLANO DE COMUNICAÇÃO PARA O TRIÊNIO 2021-2023, A FIM DE PROMOVER UMA MAIOR APROXIMAÇÃO DA AUTARQUIA COM PROFISSIONAIS, ESTUDANTES E SOCIEDADE COMO UM TODO. SE FAZER PRESENTE JUNTO À IMPRENSA, MÍDIA, FORMADORES DE OPINIÃO, ENTIDADES, GOVERNOS, LUTANDO PELO FORTALECIMENTO DA ARQUITETURA E URBANISMO E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA NAS CIDADES.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

ASSEGURAR A EFICÁCIA NO RELACIONAMENTO E COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	ÍNDICE DE PRESENÇA NA MÍDIA COMO UM TODO (%)
<b>META SUGERIDA:</b>	NSA (2021); 4,2% (2022); 7% (2023)
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	R\$ 35.877,00 (CONTRATO CONCLUÍDO EM JULHO DE 2022).
<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	EM 2021: ÍNDICE DE PRESENÇA NA MÍDIA COMO UM TODO (%): 3,65% 1º SEMESTRE 2022: ÍNDICE DE PRESENÇA NA MÍDIA COMO UM TODO (%): 5%
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	1º SEMESTRE 2022 (FINAL)
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	EM ANDAMENTO – CF. PROTOCOLO SICCAU 1º 1510033/2022

**AÇÃO: 2.1.1.1 – PRESENÇA NAS REDES SOCIAIS**

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO CAU/MG (ASCOM-CAU/MG) E ASSESSORIA DE EVENTOS (ASSEVENTOS-CAU/MG)
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	GUILHERME GUEDES JABOUR
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	4.05.07.001 (ASCOM);
<b>DESCRIÇÃO:</b>	

DESENVOLVER MATERIAIS QUE GEREM MAIOR ENGAJAMENTO NAS MÍDIAS SOCIAIS ONDE O CAU/MG ESTÁ PRESENTE, DE MODO QUE SE MANTENHA UMA INTERAÇÃO COM A AUTARQUIA CONSTANTE, BEM COMO O COMPARTILHAMENTO ESPONTÂNEO DO QUE É COMUNICADO. AUMENTANDO ASSIM A VISIBILIDADE POR PARTE DE UMA AUDIÊNCIA ALÉM DA ESFERA DE PROFISSIONAIS, ESTUDANTES E ENTUSIASTAS DE ARQUITETURA.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

ASSEGURAR A EFICÁCIA NO RELACIONAMENTO E COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES DAS PUBLICAÇÕES DO CAU/UF DAS REDES SOCIAIS
<b>META SUGERIDA</b>	450.000 (2021); 300.000 (2022); 450.000 (2023)
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO/PROGRAMAÇÃO 2022:</b>	R\$ 35.877,00 (CONTRATO CONCLUÍDO EM JULHO DE 2022).





<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	2021: NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES DAS PUBLICAÇÕES DO CAU/UF DAS REDES SOCIAIS: 513.166 1º SEMESTRE 2022: NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES DAS PUBLICAÇÕES DO CAU/UF DAS REDES SOCIAIS: 306.020
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	1º SEMESTRE 2022
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	EM ANDAMENTO – CF. PROTOCOLO SICCAU 1º 1510033/2022

## AÇÃO: 2.1.2 – REDE WHATSAPP DE COMUNICAÇÃO DO CAU/MG

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO CAU/MG (ASCOM-CAU/MG) E ASSESSORIA DE EVENTOS (ASSEVENTOS-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** GUILHERME GUEDES JABOUR

**CENTRO DE CUSTO:** 4.05.07.001 (ASCOM)

### DESCRIÇÃO:

CRIAR REDE DE DIVULGAÇÃO NO WHATSAPP DE AÇÕES DO CAU/MG QUE DEMANDAM INTERAÇÃO COM OS PROFISSIONAIS, COMO POR EXEMPLO A DIVULGAÇÃO DE CONSULTAS PÚBLICAS, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, VOTAÇÃO, MUDANÇAS DE DATAS DE VENCIMENTO DE ANUIDADES.

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

TER SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFRAESTRUTURA QUE VIABILIZEM A GESTÃO E O ATENDIMENTO DOS ARQUITETOS E URBANISTAS E A SOCIEDADE

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ÍNDICE DE SATISFAÇÃO EXTERNA COM A TECNOLOGIA UTILIZADA (%)

**META SUGERIDA:** 70% (2021); 93,4% (2022)

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** REQUER UM DISPOSITIVO MÓVEL E UM CHIP COM NÚMERO PARA REALIZAR O PROCESSO. CASO JÁ TENHA DISPONÍVEL, NÃO HAVERÁ CUSTO ADICIONAL.

**ODS RELACIONADO:** ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 2º SEMESTRE 2022

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** A INICIAR – CF. PROTOCOLO SICCAU 1º 1510033/2022

## AÇÃO: 2.1.3 – CAMPANHA - APRESENTAR O CAU/MG

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA** ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO CAU/MG (ASCOM-



**EXECUÇÃO:** CAU/MG) E ASSESSORIA DE EVENTOS (ASSEVENTOS-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** GUILHERME GUEDES JABOUR

**CENTRO DE CUSTO:** 4.05.07.001 (ASCOM)

**DESCRIÇÃO:**

SOCIEDADE E CANAIS DE COMUNICAÇÃO DEVEM SABER SOBRE O CONSELHO, O QUE É, EM QUE ATUA, QUAIS SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA A SOCIEDADE, DE MODO A TORNAR O ÓRGÃO UMA FONTE DE SEGURANÇA E CONSULTA NO QUE DIZ RESPEITO À CONSTRUÇÃO DAS CIDADES E DA MORADIA DIGNA PARA TODOS. RELACIONAMENTO COM GRUPOS LOCAIS E IMPRENSA PELO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

ASSEGURAR A EFICÁCIA NO RELACIONAMENTO E COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ÍNDICE DE INSERÇÕES POSITIVAS NA MÍDIA (%)

**META SUGERIDA:** 80%

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

EM 2021:

ÍNDICE DE INSERÇÕES POSITIVAS NA MÍDIA - 73,60%

1º SEMESTRE 2022:

ÍNDICE DE INSERÇÕES POSITIVAS NA MÍDIA - 86%

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 2º SEMESTRE 2023

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** EM ANDAMENTO – CF. PROTOCOLO SICCAU 1º 1510033/2022

**AÇÃO: 2.1.4 – CAMPANHAS - VALORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO CAU/MG (ASCOM-CAU/MG) E ASSESSORIA DE EVENTOS (ASSEVENTOS-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** GUILHERME GUEDES JABOUR

**CENTRO DE CUSTO:** 4.05.07.001 (ASCOM)

**DESCRIÇÃO:**

PROMOVER CAMPANHAS DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL E DA PROFISSÃO. ENALTECER A IMPORTÂNCIA DA ARQUITETURA E URBANISMO PARA AS CIDADES E CIDADÃOS, BEM COMO A NECESSIDADE DE SE TER O ARQUITETO E URBANISTA ATUANDO REGULARMENTE NESTA QUESTÃO.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ÍNDICE DE ALCANCE DAS MELHORES PRÁTICAS (%)



<b>META SUGERIDA:</b>	100% (2021); 95% (2022)
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	R\$ 0,00
<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	EM 2021: ÍNDICE DE ALCANCE DAS MELHORES PRÁTICAS: 100% 1º SEMESTRE 2022: ÍNDICE DE ALCANCE DAS MELHORES PRÁTICAS: 23%
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	2º SEMESTRE 2022
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	A INICIAR – CF. PROTOCOLO SICCAU 1º 1510033/2022

## AÇÃO: 2.1.5 – REDES SOCIAIS

### AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (AÇÕES EDUCATIVAS)

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL (CEP-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. FELIPE COLMANETTI MOURA

**CENTRO DE CUSTO:** 1.03.01.001 (CEP)

#### DESCRIÇÃO:

AÇÕES EDUCATIVAS EM AMBIENTES VIRTUAIS PARA PROMOÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE O EXERCÍCIO PROFISSIONAL QUALIFICADO E INIBIÇÃO DO EXERCÍCIO ILEGAL.

#### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

ASSEGURAR A EFICÁCIA NO RELACIONAMENTO E COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** QUANTIDADE DE VISUALIZAÇÕES DAS PUBLICAÇÕES DO CAU/UF DAS REDES SOCIAIS

**META SUGERIDA:** 1.800 VISUALIZAÇÕES POR POSTAGEM

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 5.000 (IMPULSIONAMENTO)

**ODS RELACIONADO:** NÃO INFORMADO

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 2º SEMESTRE 2022

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** A INICIAR – cf. DCEP-CAU/MG nº 189.5.5/2022

## AÇÃO: 2.1.6 – CONSULTAS PÚBLICAS

### AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (AÇÕES EDUCATIVAS)

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL (CEP-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. FABIO ALMEIDA VIEIRA

**CENTRO DE CUSTO:** 1.03.01.001 (CEP)

#### DESCRIÇÃO:



~~REALIZAÇÃO DE CONSULTA PÚBLICA ENTRE OS PROFISSIONAIS DO ESTADO, SOLICITANDO PROPOSTAS DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO PARA O CAU/MG E AÇÕES EDUCATIVAS PARA EVITAR O EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO.~~

### **OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

~~ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO~~

<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	NÚMERO DE PARTICIPANTES POR CONSULTA
<b>META SUGERIDA:</b>	30 RESPOSTAS
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	NÃO SE APLICA (R\$ 0,00)
<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	AÇÃO CONTINUADA
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	CANCELADA – APLICÁVEL UMA VEZ, COMO ETAPA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO, cf. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA RECEBIDA DA CEP, EM 27/09/2021

### **AÇÃO: 2.1.7 – ÓRGÃOS PÚBLICOS**

#### **AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (AÇÕES EDUCATIVAS)**

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL (CEP-CAU/MG)
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	CONS. FABIO ALMEIDA VIEIRA
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	1.03.01.001 (CEP)
<b>DESCRIÇÃO:</b>	

ELABORAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO, DIRECIONADA AOS ÓRGÃOS PERTINENTES E OS ARQUITETOS QUE COMPÕEM SEÇÕES TÉCNICAS, POR MEIO DE MAILING, MÍDIAS SOCIAIS DA AUTARQUIA E CORRESPONDÊNCIA POSTAL, BUSCANDO A PROMOÇÃO DA ATUAÇÃO REGULAR, ATRAVÉS DA RESPONSABILIZAÇÃO TÉCNICA PELAS ATIVIDADES QUE REALIZAM, BEM COMO EMISSÃO DE RRT DE DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA.

### **OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

~~TORNAR A FISCALIZAÇÃO UM VETOR DE MELHORIA DO EXERCÍCIO DA ARQUITETURA E URBANISMO~~

<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	ÍNDICE DA CAPACIDADE DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL PARA FISCALIZAÇÃO (%)
<b>META SUGERIDA:</b>	100% (400 PREFEITURAS)
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	R\$ 0,00
<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	1º SEMESTRE 2021
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	CONCLUÍDA – cf. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA RECEBIDA DA CEP, EM 27/09/2021

### **AÇÃO: 2.1.8 – CAMPANHA DE DENÚNCIAS**



**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL (CEP-CAU/MG)  
**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. ADEMIR NOGUEIRA  
**CENTRO DE CUSTO:** 1.03.01.001 (CEP)  
**DESCRIÇÃO:**

~~(A DESENVOLVER – ORIGINADA DAS SUGESTÕES POR CONSULTA PÚBLICA).~~

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

~~CONSTRUIR CULTURA ORGANIZACIONAL ADEQUADA À ESTRATÉGIA~~

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** NÚMERO DE AÇÕES EXECUTADAS  
**META SUGERIDA:** 100%  
**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00  
**ODS RELACIONADO:** ODS 16 – PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES  
**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**  
**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 1º SEMESTRE 2022  
**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** CANCELADA (teor absorvido pela ação 14)

### AÇÃO: 2.1.9 – ELABORAÇÃO DE UMA PROPOSTA DE CAMPANHA DE ÉTICA PROFISSIONAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA (CED-CAU/MG)  
**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. FERNANDA BASQUES MOURA QUINTÃO  
**CENTRO DE CUSTO:** 1.02.08.001 (CED)  
**DESCRIÇÃO:**

ELABORAÇÃO DE UMA PROPOSTA DE CAMPANHA DE ÉTICA PROFISSIONAL.

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

PROMOVER O EXERCÍCIO ÉTICO E QUALIFICADO DA PROFISSÃO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DO PROJETO  
**META SUGERIDA:** 100%  
**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00  
**ODS RELACIONADO:** ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES  
**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**  
**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 2º SEMESTRE 2022  
**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** EM ANDAMENTO- DELIBERAÇÃO N° 013/2022 – CED – CAU/MG –(200-4.3.2022)

### AÇÃO: 2.1.9.1 –EXECUÇÃO DA CAMPANHA DE ÉTICA PROFISSIONAL EM 2022



**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA (CED-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. CECÍLIA MARIA RABELO GERALDO

**CENTRO DE CUSTO:** 1.02.08.001 (CED)

**DESCRIÇÃO:**

EXECUÇÃO DA CAMPANHA DE ÉTICA PROFISSIONAL EM 2022.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

PROMOVER O EXERCÍCIO ÉTICO E QUALIFICADO DA PROFISSÃO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** NÚMERO DE PESSOAS ATINGIDAS

**META SUGERIDA:** 1.000

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 10.000,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 2º SEMESTRE 2022

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** A INICIAR – DEPENDE DA [AÇÃO 2.1.10](#), cf. DELIBERAÇÃO N° 37/2021 – CED – CAU/MG –

## AÇÃO: 2.1.9.2 –EXECUÇÃO DA CAMPANHA DE ÉTICA PROFISSIONAL EM 2023

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA (CED-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. ISABELA STIEGERT

**CENTRO DE CUSTO:** -

**DESCRIÇÃO:**

EXECUÇÃO DA CAMPANHA DE ÉTICA PROFISSIONAL EM 2023.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

PROMOVER O EXERCÍCIO ÉTICO E QUALIFICADO DA PROFISSÃO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** NÚMERO DE PESSOAS ATINGIDAS

**META SUGERIDA:** 1.000

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 10.000,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 2º SEMESTRE 2023

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** A INICIAR – DEPENDE DA [AÇÃO 2.1.10](#), cf. DELIBERAÇÃO N° 37/2021 – CED – CAU/MG –



## AÇÃO: 2.1.10 –DESENVOLVER COM OS ALUNOS DE ARQUITETURA, UMA CONSCIENTIZAÇÃO DAS CARREIRAS POSSÍVEIS, E FORMAS DE ATUAÇÃO

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO (CEF-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. LUCIANA

**CENTRO DE CUSTO:** 1.01.08.001 (CEF)

**DESCRIÇÃO:**

~~DESENVOLVER COM OS ALUNOS DE ARQUITETURA, UMA CONSCIENTIZAÇÃO DAS CARREIRAS POSSÍVEIS, E FORMAS DE ATUAÇÃO, CRIAR CAMPANHAS PARA QUE AS EMPRESAS POSSAM VER ONDE O ARQUITETO PODE ATUAR E FAZER DIFERENÇA.~~

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

~~INFLUENCIAR AS DIRETRIZES DO ENSINO DE ARQUITETURA E URBANISMO E SUA FORMAÇÃO CONTINUADA~~

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ~~ÍNDICE DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTO EM EVENTOS PRÓPRIOS (%)~~

**META SUGERIDA:** ~~130%~~

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** ~~R\$-~~

**ODS RELACIONADO:** ~~ODS 8 – TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO~~

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** ~~2º SEMESTRE 2021 / 2022 / 2023~~

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** CANCELADA – cf. PROTOCOLO SICCAU Nº 1605738/2022

## AÇÃO: 2.1.11 – INSTITUIÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLAS

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COLEGIADO DE ENTIDADES ESTADUAIS DOS ARQUITETOS E URBANISTAS (CEAU-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** ASBEA, IAB E SINARQ

**CENTRO DE CUSTO:** -

**DESCRIÇÃO:**

INSTITUIÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLAS.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

~~ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO~~

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ~~ÍNDICE DE ALCANCE DAS MELHORES PRÁTICAS (%)~~

**META SUGERIDA:** ~~200%~~

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** ~~R\$ 0,00~~

**ODS RELACIONADO:** ~~ODS 4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE~~

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**



**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 1º SEMESTRE 2023  
**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** A INICIAR – cf. PROTOCOLO SICCAU Nº 1510105/2022

## AÇÃO: 2.1.12.1 – PRODUIR CONTEÚDO RELATIVO AS COMPETÊNCIAS REGIMENTAIS DA CPUA EM FORMATO DE DIÁLOGO – *PODCAST*

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL (CPUA-CAU/MG)  
**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. ANTONIO AUGUSTO PEREIRA MOURA; MARIANA FERNANDES TEIXEIRA; FÁBIO VIEIRA  
**CENTRO DE CUSTO:** 2.01.06.001 (CPUA)

### DESCRIÇÃO:

PRODUIR CONTEÚDO RELATIVO A SUAS COMPETÊNCIAS REGIMENTAIS PARA CAMPANHA EM FORMATO DE DIÁLOGO – *PODCAST* (REF. PROTOCOLO SICCAU N. 1145686/2020).

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

- ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

### INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):

-

**META SUGERIDA:** PRODUIR 5 *PODCASTS* POR ANO

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

### RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):

✓ 1 *PODCAST* REALIZADO / OUTROS EM ANDAMENTO

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 1º SEMESTRE 2021 / 1º SEMESTRE 2022 / 1º SEMESTRE 2023

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** EM ANDAMENTO - DCPUA-CAU/MG Nº 069-1/2022

## AÇÃO: 2.1.12.2 – PRODUIR CONTEÚDO RELATIVO AS COMPETÊNCIAS REGIMENTAIS DA COA EM FORMATO DE DIÁLOGO – *PODCAST*

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO (COA-CAU/MG)  
**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. MATHEUS  
**CENTRO DE CUSTO:** 1.05.08.001 (COA)

### DESCRIÇÃO:

PROPOR CONTEÚDO RELATIVO AOS RESULTADOS QUE AS COMPETÊNCIAS REGIMENTAIS PODEM GERAR PARA A SOCIEDADE, PARA UMA CAMPANHA EM FORMATO DE DIÁLOGO – *PODCAST*.

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

- ASSEGURAR A EFICÁCIA NO RELACIONAMENTO E COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE





<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	ACESSOS À PÁGINA DO CAU (QTD.)
<b>META SUGERIDA:</b>	150.000 (2021); 150.000 (2022)
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	R\$ 0,00
<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	<p>✓ <b>ARQURB EM PAUTA:</b></p> <p>SPOTS COA – EDITAL DE PATROCÍNIO EM ATHIS COM MATHEUS MEDEIROS, 06/08/2021 – 27 VISUALIZAÇÕES; 1MIN28S (TEMPO MÉDIO DE REPRODUÇÃO).</p> <p>SPOTS COA – NORMATIVO DE REUNIÕES EM VIDEOCONFERÊNCIA COM MARIA CAROLINA, 06/08/2021 – 2 VISUALIZAÇÕES; 1MIN03S (TEMPO MÉDIO DE REPRODUÇÃO).</p> <p>SPOTS COA – PCCR DO CAUMG COM CARLOS EDUARDO RODRIGUES, 17/06/2021 – 21 VISUALIZAÇÕES; 1MIN28S (TEMPO MÉDIO DE REPRODUÇÃO).</p> <p>SPOTS COA – PRÊMIO BOAS PRÁTICAS URBANAS, 26/10/2021 – 11 VISUALIZAÇÕES; 35S (TEMPO MÉDIO DE REPRODUÇÃO).</p>
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	AÇÃO CONTÍNUA (BIMESTRAL)
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	ROTINA (EM ANDAMENTO)

## AÇÃO: 2.1.13 – DIVULGAR AS AÇÕES DAS ENTIDADES NOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO DO CAU/MG

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	COLEGIADO DE ENTIDADES ESTADUAIS DOS ARQUITETOS E URBANISTAS (CEAU-CAU/MG)
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	ASBEA, IAB, SINARQ E GUILHERME JABOUR (ASCOM)
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	6.01.08.001 (CEAU)
<b>DESCRIÇÃO:</b>	DIVULGAR AS AÇÕES DAS ENTIDADES NOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO DO CAU/MG.
<b>OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)</b>	ASSEGURAR A EFICÁCIA NO RELACIONAMENTO E COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE
<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES DAS PUBLICAÇÕES DO CAU/UF DAS REDES SOCIAIS
<b>META SUGERIDA:</b>	700.000 VISUALIZAÇÕES
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	R\$ 0,00
<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	



**CRONOGRAMA ESTIMADO:** AÇÃO CONTÍNUA  
**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** ROTINA – cf. PROTOCOLO SICCAU Nº 1510105/2022

## AÇÃO: 2.1.14 – CAMPANHA, EM RÁDIO E TELEVISÃO, DE CONTEÚDO RELATIVO A SUAS COMPETÊNCIAS REGIMENTAIS

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (CATHIS-CAU/MG)  
**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. LUCAS LEONEL  
**CENTRO DE CUSTO:** 2.02.01.001 (CATHIS)

### DESCRIÇÃO:

PROPOR E REALIZAR CAMPANHA, EM RÁDIO E TELEVISÃO, DE CONTEÚDO RELATIVO A SUAS COMPETÊNCIAS REGIMENTAIS.

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

ESTIMULAR A PRODUÇÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO COMO POLÍTICA DE ESTADO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** NÚMERO DE CAMPANHAS E PARCERIAS POR ANO

META SUGERIDA: CONTATO DE PESSOAS COM O CAU/MG  
REALIZAÇÃO DE UMA AÇÃO POR MÊS

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00 (A DEFINIR COM APOIO DA ASCOM PARA A REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

**ODS RELACIONADO:** ODS 17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO  
ODS 10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 2º SEMESTRE 2022

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** A INICIAR – cf. [DCATHIS-CAU/MG Nº 37.3.2/2022](#)

## AÇÃO: 2.1.15– CAMPANHA SOBRE ARQUITETURA E URBANISMO EM JORNAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COLEGIADO DE ENTIDADES ESTADUAIS DOS ARQUITETOS E URBANISTAS (CEAU-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** IAB

**CENTRO DE CUSTO:** -

### DESCRIÇÃO:

~~CAMPANHA SOBRE ARQUITETURA E URBANISMO EM JORNAL.~~

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

~~ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO~~

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO** ~~ÍNDICE DE ALCANCE DAS MELHORES PRÁTICAS~~



<b>CAU/OUTRO(S):</b>	(%)
<b>META SUGERIDA:</b>	200%
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	R\$ 0,00
<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS <del>11</del> CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	1º SEMESTRE 2022
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	CANCELADA – cf. PROTOCOLO SICCAU Nº 1510105/2022

## AÇÃO: 2.1.16 – PROPOR AÇÃO DE CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DA ATHIS NO CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS (AMM) –2022 / 2023

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	COMISSÃO ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (CATHIS-CAU/MG)
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	CONS. ROSE GUEDES
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	2.02.01.001 (CATHIS)

### DESCRIÇÃO:

PROPOR AÇÃO DE CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DA ATHIS NO CONGRESSO DA AMM, NOS DIAS 1 E 2 DE JUNHO DE 2022. PROPOR AÇÃO DE CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DA ATHIS NO CONGRESSO DA AMM, EM 2023 (DATA A DEFINIR).

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

- ESTIMULAR A PRODUÇÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO COMO POLÍTICA DE ESTADO

<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>REALIZAÇÃO DA CAMPANHA</li><li>NÚMERO DE MUNICÍPIOS QUE ENTRARAM EM CONTATO COM O CAU</li></ul>
--	---

**META SUGERIDA:** REALIZAR A DIVULGAÇÃO DE ATHIS NO CONGRESSO DA AMM

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 2º SEMESTRE 2022 - 1º SEMESTRE 2023

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** A INICIAR – cf. [DCATHIS-CAU/MG Nº 37.3.2/2021](#)

## AÇÃO: 2.1.17 – CAMPANHAS - ATHIS

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO CAU/MG (ASCOM-CAU/MG) E ASSESSORIA DE EVENTOS (ASSEVENTOS-CAU/MG)
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	GUILHERME GUEDES JABOUR
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	4.05.07.001 (ASCOM)

**DESCRIÇÃO:**

PROMOVER CAMPANHAS DE FOMENTO ACERCA DA ARQUITETURA SOCIAL, ORIENTAR PROFISSIONAIS SOBRE POSSIBILIDADES E OPORTUNIDADES, MUNIR A POPULAÇÃO DE INFORMAÇÃO E MATERIAL QUE POSSA AUXILIAR NA BUSCA PELA MORADIA DIGNA E APROXIMAR DE ÓRGÃOS GESTORES E ENTIDADES QUE DEVAM/POSSAM AGIR NESSE CAMPO.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

FOMENTAR O ACESSO DA SOCIEDADE À ARQUITETURA E URBANISMO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):**

ÍNDICE DE RRT SOCIAL (%)

**META SUGERIDA:**

0,2%

**ORÇAMENTO ESTIMADO:**

R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:**

ODS 3 - SAÚDE E BEM-ESTAR

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

COM O NOVO PORTAL "MORADIA DIGNA" DO CAU/BR, NO AR E EM CONSTANTE DESENVOLVIMENTO, TEREMOS UMA BASE PARA INICIAR ESSE TRABALHO.

FOI SOLICITADO AO CAU/BR ATUALIZAÇÃO DO PORTAL MORADIA DIGNA COM OS DADOS DE JUIZ DE FORA E OURO PRETO. ESSES DADOS TAMBÉM FORAM INSERIDOS NA PÁGINA "ARQUITETURA SOCIAL" DO SITE DO CAU/MG, TENDO SIDO UTILIZADA COMO FONTE EM ATENDIMENTOS NAS REDES SOCIAIS.

1º SEMESTRE 2022:

ÍNDICE DE RRT SOCIAL: 0,8%

**CRONOGRAMA ESTIMADO:**

1º SEMESTRE 2022

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:**

EM ANDAMENTO

**AÇÃO: 2.1.18 – CAMPANHA SOBRE OS CANAIS DE ATENDIMENTO DO CAU/MG****UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:**

COLEGIADO DE ENTIDADES ESTADUAIS DOS ARQUITETOS E URBANISTAS (CEAU-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:**

ASBEA

**CENTRO DE CUSTO:**

-

**DESCRIÇÃO:**

~~CAMPANHA SOBRE OS CANAIS DE ATENDIMENTO DO CAU/MG, COMO PLATAFORMA INTUITIVA, AMIGÁVEL E QUE APROXIME O PROFISSIONAL.~~

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

~~ASSEGURAR A EFICÁCIA NO ATENDIMENTO E NO RELACIONAMENTO COM OS ARQUITETOS E URBANISTAS E A SOCIEDADE~~

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):**~~ÍNDICE DE SATISFAÇÃO COM A SOLUÇÃO DA DEMANDA (%)~~**META SUGERIDA:**~~90%~~**ORÇAMENTO ESTIMADO:**~~R\$ 0,00~~**ODS RELACIONADO:**~~ODS 16 – PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES~~



EFICAZES

**CRONOGRAMA ESTIMADO:**

~~2º SEMESTRE 2021~~

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:**

CANCELADA – cf. PROTOCOLO SICCAU Nº 1510105/2022

## AÇÃO: 2.1.19 – APLICATIVO DO CAU/MG

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO CAU/MG (ASCOM-CAU/MG) E ASSESSORIA DE EVENTOS (ASSEVENTOS-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** GUILHERME GUEDES JABOUR

**CENTRO DE CUSTO:** 4.05.07.001 (ASCOM)

### DESCRIÇÃO:

UMA FERRAMENTA INTERATIVA, QUE POSSA SER UTILIZADA TANTO PELOS PROFISSIONAIS COMO DEMAIS INTERESSADOS. COLOCAR O CONSELHO NA PALMA DA MÃO, DISPONIBILIZANDO CONTEÚDO, FONTES, ARQUIVOS E DEMAIS INFORMAÇÕES REFERENTES À ATIVIDADE DA ARQUITETURA E URBANISMO E DA AUTARQUIA. REALIZAR AÇÕES DE TRANSPARÊNCIA, COMO COMPARTILHAMENTO DE DECISÕES DO PLENÁRIO E DAS COMISSÕES, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE CONTAS (INTEGRAÇÃO COM O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA). ACESSOS DIRETOS À TODOS OS SERVIÇOS DO CONSELHO QUE SÃO UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS, ESTUDANTES E SOCIEDADE EM GERAL (SICCAU, CADASTRO DE DENÚNCIAS, REGISTROS PF E PJ, REDES SOCIAIS DO CAU/MG, ESPAÇO PARA TRANSMISSÃO DA PLENÁRIA).

OBS.: ENTENDO SER UM NOVO APLICATIVO, UMA VEZ QUE O ARQUITETO PROTAGONISTA JÁ TEM UM PROPÓSITO BEM DEFINIDO, O QUE É REFLETIDO EM SEU NOME.

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

TER SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFRAESTRUTURA QUE VIABILIZEM A GESTÃO E O ATENDIMENTO DOS ARQUITETOS E URBANISTAS E A SOCIEDADE

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ÍNDICE DE SATISFAÇÃO EXTERNA COM A TECNOLOGIA UTILIZADA (%)

**META SUGERIDA:** 93,4%

**ORÇAMENTO ESTIMADO/PROGRAMAÇÃO 2022:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 9 - INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):** A PARTIR DA EXPERIÊNCIA COM O ARQUITETO PROTAGONISTA, TANTO NA CONCEPÇÃO QUANTO NO USO, COM A SAÍDA DO ASSISTENTE DE TI, COM AS DEMAIS DEMANDAS E TEMPO RESTANTE DA GESTÃO, ENTENDO QUE NÃO HAVERÁ FORÇA SUFICIENTE PARA TIRAR ESSA AÇÃO DO PAPEL. RECOMENDO A SUSPENSÃO DESSE ITEM PARA FOCARMOS EM OUTRAS AÇÕES COM MAIOR POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO E CONCLUSÃO.

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 1º SEMESTRE 2023

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** A INICIAR.

**AÇÃO: 2.1.20 – CAMPANHA PUBLICITÁRIA ORIENTATIVA SOBRE SUSPENSÃO DE REGISTRO EM CASO DE INATIVIDADE E MULTA POR AUSÊNCIA NO PROCESSO ELEITORAL**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS (CPF-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** GERENTE GAF REINALDO ANTERO; CONS. FÁBIO ALMEIDA; CONS. ROSE GUEDES

**CENTRO DE CUSTO:** -

**DESCRIÇÃO:**

CAMPANHA PUBLICITÁRIA ORIENTATIVA SOBRE SUSPENSÃO DE REGISTRO EM CASO DE INATIVIDADE E MULTA POR AUSÊNCIA NO PROCESSO ELEITORAL

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ÍNDICE DE ALCANCE DAS MELHORES PRÁTICAS (%)

**META SUGERIDA:** 95%

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 10.000,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 2o SEMESTRE 2022 (31/12/2022)

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** EM ANDAMENTO – cf. PROTOCOLO SICCAU Nº XXXXXXX/2022.

**AÇÃO: 2.1.21 – CAMPANHA DE COMEMORAÇÃO DOS 10 ANOS DE FUNDAÇÃO DO SISTEMA.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS (CPF-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** GERENTE GAF REINALDO ANTERO; CONS. FÁBIO ALMEIDA; CONS. ROSE GUEDES

**CENTRO DE CUSTO:** -

**DESCRIÇÃO:**

CAMPANHA DE COMEMORAÇÃO DOS 10 ANOS DE FUNDAÇÃO DO SISTEMA.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ÍNDICE DE ALCANCE DAS MELHORES PRÁTICAS (%)

**META SUGERIDA:** 95%

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 30.000,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:**

2o SEMESTRE 2022 (31/12/2022)

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:**

A INICIAR – AÇÃO INCLUÍDA NA 2ª REVISÃO DO PLANO DE AÇÃO cf. PROTOCOLO SICCAU Nº 1510269/2022

## AÇÃO: 2.1.22 – LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PUBLICIDADE

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** GERÊNCIA GERAL (GERGEL-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** ARIEL LAZZARIN

**CENTRO DE CUSTO:** 4.05.07.001 (ASCOM)

**DESCRIÇÃO:**

REALIZAR LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PUBLICIDADE A FIM DE AMPLIAR A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO CAU/MG.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

- - FOMENTAR O ACESSO DA SOCIEDADE À ARQUITETURA E URBANISMO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ÍNDICE DE PRESENÇA NA MÍDIA COMO UM TODO (%)

**META SUGERIDA:** 100%

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 500.000,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:**

2º SEMESTRE 2022

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:**

INICIADA EM SETEMBRO DE 2022

## PROGRAMA 2.2 – PUBLICAÇÕES

ÁREA TEMÁTICA: COMUNICAÇÃO

**DESCRIÇÃO GERAL:** ELABORAR MATERIAL GRÁFICO SOBRE AS TEMÁTICAS DE PLANEJAMENTO URBANO, PATRIMÔNIO CULTURAL, PROFISSIONAIS EM PATRIMÔNIO CULTURAL ENTRE OUTRAS.

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

- ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO
- ASSEGURAR A EFICÁCIA NO RELACIONAMENTO E COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE
- FOMENTAR O ACESSO DA SOCIEDADE À ARQUITETURA E URBANISMO
- CONSTRUIR CULTURA ORGANIZACIONAL ADEQUADA À ESTRATÉGIA
- ESTIMULAR A PRODUÇÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO COMO POLÍTICA DE ESTADO

### OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS):



### AÇÃO: 2.2.1 – MATERIAL DE ORIENTAÇÃO

AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (AÇÕES EDUCATIVAS)

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL (CEP-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. LUCAS LEONEL

**CENTRO DE CUSTO:** 1.03.01.001 (CEP)

#### FINALIDADE:

PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO/TEXTUAL DISTRIBUIÇÃO VIRTUAL OU EM PALESTRAS, SEMINÁRIOS, VISITAS INSTITUCIONAIS E AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EXTERNAS REALIZADOS PELA AUTARQUIA, PARA DIFERENTES PÚBLICOS (PROFISSIONAIS, ESTUDANTES, LEIGOS, ÓRGÃOS E AGENTES PÚBLICOS; COMUNIDADES LOCAIS E REGIONAIS).

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

- ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ÍNDICE DE ALCANCE DAS MELHORES PRÁTICAS (%) (CAU/UF)

**META SUGERIDA:** 95%

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**





**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 1º SEMESTRE 2023  
**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** A INICIAR - cf. DCEP-CAU/MG n° 189.5.5/2022

**AÇÃO: 2.2.2 –DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES****AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (AÇÕES EDUCATIVAS)**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL (CEP-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. LUCIANA BRACARENSE

**CENTRO DE CUSTO:** 1.03.01.001 (CEP)

**FINALIDADE:**

PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DA AUTARQUIA.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

- ASSEGURAR A EFICÁCIA NO RELACIONAMENTO E COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** 1 (UMA) DIVULGAÇÃO MENSAL

**META SUGERIDA:** 100%

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** -

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** AÇÃO CONTÍNUA

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** ROTINA (EM ANDAMENTO) - cf. DCEP-CAU/MG n° 189.5.5/2022

**AÇÃO: 2.2.3 –CADERNO DE ORIENTAÇÕES E DE NORMATIVOS INTERNOS DA CPFÍ PARA OS CONSELHEIROS E FUNCIONÁRIOS DO CAU/MG**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS (CPFÍ-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. ROSE GUEDES

**CENTRO DE CUSTO:** NÃO INFORMADO

**DESCRIÇÃO:**

CRIAR CADERNO DE ORIENTAÇÕES E NORMATIVOS INTERNOS DA CPFÍ PARA OS CONSELHEIROS E FUNCIONÁRIOS DO CAU/MG.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

- CONSTRUIR CULTURA ORGANIZACIONAL ADEQUADA À ESTRATÉGIA

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** NÃO INFORMADO

**META SUGERIDA:** CONFECÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO REFERIDO DOCUMENTO.

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 10.000,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO



**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:**

2º SEMESTRE 2022 (31/12/2022)

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:**

A INICIAR – MANUAL GERAL DE ORIENTAÇÕES - CONVIDAR TAQUINHO. – CF. PROTOCOLO SICCAU Nº 1510269/2022.

## AÇÃO: 2.2.4 – CARTILHA DE EXPERIMENTO PARA OS CONSELHOS DO PATRIMÔNIO CULTURAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:**

COMISSÃO ESPECIAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL (CPC-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:**

CONS. ADEMIR NOGUEIRA

**CENTRO DE CUSTO:**

-

**DESCRIÇÃO:**

~~ELABORAÇÃO DE CARTILHA DE EXPERIMENTO PARA OS CONSELHOS DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA IMPORTÂNCIA DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS NAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL.~~

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

~~ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO~~

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):**

~~ÍNDICE DE ALCANCE DAS MELHORES PRÁTICAS (%)~~

**META SUGERIDA:**

~~70% DE 500 VISUALIZAÇÕES~~

**ORÇAMENTO ESTIMADO:**

~~R\$ 5.000,00~~

**ODS RELACIONADO:**

~~ODS 11 – CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS~~

**CRONOGRAMA ESTIMADO:**

2º SEMESTRE 2024

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:**

CANCELADA - cf. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA RECEBIDA, EM 09/04/2022

## AÇÃO: 2.2.5 – MANUAL DE ORIENTAÇÃO AOS MUNICÍPIOS PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS DO ICMS PATRIMÔNIO CULTURAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:**

COMISSÃO ESPECIAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL (CPC-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:**

CONS. ADEMIR NOGUEIRA

**CENTRO DE CUSTO:**

2.03.01.001 (CPC)

**DESCRIÇÃO:**

ELABORAÇÃO DE MANUAL DE ORIENTAÇÃO AOS MUNICÍPIOS PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS DO ICMS PATRIMÔNIO CULTURAL.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO**

ÍNDICE DE ALCANCE DAS MELHORES PRÁTICAS



<b>CAU/OUTRO(S):</b>	(%)
<b>META SUGERIDA:</b>	70% DE 500 VISUALIZAÇÕES
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	R\$ 5.000,00
<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	2º SEMESTRE 2022
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	EM ANDAMENTO - cf. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA RECEBIDA, EM 09/04/2022

## AÇÃO: 2.2.6 – REABRIR SEÇÃO DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL NO SÍTO ELETRÔNICO DO CAU/MG

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL (CPUA-CAU/MG)
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	CONS. MARIA CAROLINA NASSIF DE PAULA
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	2.01.06.001 (CPUA)
<b>DESCRIÇÃO:</b>	

RETOMAR A PÁGINA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL NO SITE DO CAU/MG, COM ACESSO DIRETO PELA PÁGINA INICIAL DENTRE AS ABAS HORIZONTAIS LOCALIZADAS À DIREITA DA PÁGINA INICIAL (SIMILAR AO ACESSO DA PÁGINA DE ENSINO E FORMAÇÃO E ATHIS) FACILITANDO O ACESSO AO CONTEÚDO PRODUZIDO.

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

ASSEGURAR A EFICÁCIA NO RELACIONAMENTO E COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	NÃO INFORMADO
<b>META SUGERIDA</b>	DISPONIBILIZAÇÃO DA PÁGINA
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	SEM CUSTO (R\$ 0,00)
<b>ODS RELACIONADO</b>	ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO</b>	1º SEMESTRE 2021
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	CONCLUÍDA - DCPUA-CAU/MG Nº 66.3.3/2021

## AÇÃO: 2.2.7 –CRIAR HOTSITE ATHIS

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	COMISSÃO ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (CATHIS-CAU/MG)
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	CONS. FELIPE COLMANETTI MOURA
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	2.02.01.001 (CATHIS)
<b>DESCRIÇÃO:</b>	

CRIAR PLATAFORMA DE COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATHIS (HOTSITE): LEGISLAÇÃO DE ATHIS, EDITAIS DO CAU/MG, AÇÕES DA CATHIS, BANCO DE DADOS COM ARQUITETOS QUE TRABALHAM COM ATHIS.



## OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

- ESTIMULAR A PRODUÇÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO COMO POLÍTICA DE ESTADO

<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	NÚMERO DE ACESSOS AO HOTSITE
<b>META SUGERIDA:</b>	CRIAÇÃO DO HOTSITE.
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	R\$ 0,00 (A DEFINIR COM APOIO DA ASCOM PARA A REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA)
<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	2º SEMESTRE 2022 - 1º SEMESTRE 2023
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	A INICIAR – INCORPOROU A AÇÃO: <a href="#">1.2.4.1 – MAPEAR AÇÕES DE ATHIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS (EXCETO A CAPITAL BELO HORIZONTE)</a> , AÇÃO: <a href="#">1.2.4.2 – MAPEAR AÇÕES DE ATHIS EM BELO HORIZONTE</a> - cf. DCATHIS-CAU/MG Nº 37.3.2/2022

## AÇÃO: 2.2.8 – EDITAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE CONTEÚDO PEDAGÓGICO PARA ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO SOBRE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL (CPUA-CAU/MG)
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	CONS. FÁBIO VIEIRA
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	4.03.02.002 (PATROCÍNIO-POLÍTICA URBANA)
<b>DESCRIÇÃO:</b>	

PROMOVER UMA SELEÇÃO POR MEIO DE EDITAL PARA DESENVOLVIMENTO DE CONTEÚDO PEDAGÓGICO PARA ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO SOBRE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL QUE SEJA DE USO LIVRE E ENVIAR PARA A APROVAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DO CAU/MG.

## OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

- FOMENTAR O ACESSO DA SOCIEDADE À ARQUITETURA E URBANISMO

<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	NÃO INFORMADO
<b>META SUGERIDA:</b>	PUBLICAÇÃO DO MATERIAL
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	R\$ 60.000,00 (INCLUÍDO NO CENTRO DE CUSTO PATROCÍNIO NA MODALIDADE POLÍTICA URBANA)
<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	1º SEMESTRE 2021
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	SUSPENSA POR SOLICITAÇÃO DO CAU/MG, AGUARDANDO POSICIONAMENTO - DCPUA-CAU/MG Nº 66.3.3/2021 - AGUARDAR A DISPONIBILIDADE DE MATERIAL A SER ENVIADO PELA CPUA-CAU/BR



## AÇÃO: 2.2.9 – EDITAL OU ATRAVÉS DE EMPRESA CONTRATADA PARA A ELABORAÇÃO DE CARTILHAS COM TEMÁTICAS DIVERSAS DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL (CPUA-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. CARLOS EDUARDO RODRIGUES DUARTE

**CENTRO DE CUSTO:** 4.03.02.002 (PATROCÍNIO-POLÍTICA URBANA)

**DESCRIÇÃO:**

PROMOVER SELEÇÃO POR MEIO DE EDITAL OU ATRAVÉS DE EMPRESA CONTRATADA PARA ELABORAÇÃO DE CARTILHAS COM TEMÁTICAS DIVERSAS DENTRO DO PLANO DE TRABALHO DA CPUA.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

- FOMENTAR O ACESSO DA SOCIEDADE À ARQUITETURA E URBANISMO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** NÃO INFORMADO

**META SUGERIDA:** PUBLICAÇÃO DO MATERIAL

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 15.000,00 (INCLUÍDO NO CENTRO DE CUSTO PATROCÍNIO NA MODALIDADE POLÍTICA URBANA)

**ODS RELACIONADO:** ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 1º SEMESTRE 2023

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** EM ANDAMENTO - DCPUA-CAU/MG Nº 069-1/2022

## AÇÃO: 2.2.10 – GERAÇÃO DA CARTILHA EXPLICATIVA E ENCONTRO VIRTUAL/PRESENCIAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS EDITAIS

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS (CPF-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** GERENTE AF REINALDO ANTERO; CONS. FÁBIO ALMEIDA; CONS. ROSE GUEDES

**CENTRO DE CUSTO:**

**DESCRIÇÃO:**

PROMOVER A CONFECÇÃO DE CARTILHA EXPLICATIVA E IMPLANTAR A CULTURA DA REALIZAÇÃO DE ENCONTROS VIRTUAIS/PRESENCIAIS EM TODA OPORTUNIDADE DE CONCESSÃO DE PATROCÍNIO, INDEPENDENTE - PRESTAÇÃO DE CONTAS EDITAIS.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

- ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ÍNDICE DE ALCANCE DAS MELHORES PRÁTICAS (%) (CAU/UF)

**META SUGERIDA:** 95%

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 10.000,00



<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	2o SEMESTRE 2022 (31/12/2022)
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	EM ANDAMENTO – INCLUÍDA NA 2ª REVISÃO DO PLANO DE AÇÃO, cf. PROTOCOLO SICCAU Nº 1510269/2022.

## AÇÃO: 2.2.11 – PUBLICAÇÃO DE GUIA

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	COLEGIADO DE ENTIDADES ESTADUAIS DOS ARQUITETOS E URBANISTAS (CEAU-CAU/MG)
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	SINARQ-MG
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	6.01.08.001 (CEAU)
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PUBLICAÇÃO GUIAS IAB

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

- ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	ÍNDICE DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTO EM EVENTOS PRÓPRIOS (%)
<b>META SUGERIDA:</b>	100%
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	R\$ 45.000,00
<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	2o SEMESTRE 2022
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	A INICIAR – AÇÃO INCLUÍDA NA REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2022

## AÇÃO: 2.2.12 – PROPOR PUBLICAÇÃO LITERÁRIA NA ÁREA DE ARQUITETURA E URBANISMO

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO CAU/MG (ASCOM-CAU/MG) E ASSESSORIA DE EVENTOS (ASSEVENTOS-CAU/MG)
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	GUILHERME GUEDES JABOUR
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	4.05.07.001 (ASCOM); 3.01.13.001 (PRES-CONS)
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PROPOR PUBLICAÇÃO LITERÁRIA NA ÁREA DE ARQUITETURA E URBANISMO

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

- ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO



<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	ÍNDICE DE ALCANCE DAS MELHORES PRÁTICAS (%)
<b>META SUGERIDA:</b>	100% (2021); 95% (2022)
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	R\$ 0,00
<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	2o SEMESTRE 2022
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	A INICIAR - INCLUÍDA NA REPROGRAMAÇÃO 2022

## AÇÃO: 2.2.13 – REEDIÇÃO DA CARTILHA REURB COM FIP

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** GERÊNCIA GERAL (GERGEL-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** ARIEL LAZZARIN

**CENTRO DE CUSTO:** 4.05.07.001 (ASCOM);

**DESCRIÇÃO:**

PROMOVER A REEDIÇÃO DA CARTILHA SOBRE REURB, ELABORADA PELA FIP, ÓRGÃO PARCEIRO DO CAU/MG.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

- FOMENTAR O ACESSO DA SOCIEDADE À ARQUITETURA E URBANISMO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ÍNDICE DE RRT POR POPULAÇÃO (1.000 HABITANTES) (%)

**META SUGERIDA:**

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 10.000,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 2o SEMESTRE 2022

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** EM ANDAMENTO

## **AÇÃO: 2.2.14 – PUBLICAÇÃO CONJUNTA COM IEPHA - INVENTÁRIO NIEMEYER**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** GERÊNCIA GERAL (GERGEL-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** ARIEL LAZZARIN

**CENTRO DE CUSTO:** 4.05.07.001 (ASCOM);

**DESCRIÇÃO:**

REALIZAR A CONTRATAÇÃO DE EDITORA PARA A PUBLICAÇÃO DO INVENTÁRIO DAS OBRAS DE OSCAR NIEMEYER, EM CONJUNTO COM O IEPHA/MG, ÓRGÃO PARCEIRO DO CAU/MG.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

FOMENTAR O ACESSO DA SOCIEDADE À ARQUITETURA E URBANISMO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):**

**META SUGERIDA:**

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 50.000,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 2o SEMESTRE 2022

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** EM ANDAMENTO

## **AÇÃO: 2.2.15 – PUBLICAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA ARQUITETURA E URBANISMO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** GERÊNCIA GERAL (GERGEL-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** ARIEL LAZZARIN

**CENTRO DE CUSTO:** 4.05.07.001 (ASCOM);

**DESCRIÇÃO:**

REALIZAR A CONTRATAÇÃO DE EDITORA PARA UMA PUBLICAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA ARQUITETURA E URBANISMO

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

FOMENTAR O ACESSO DA SOCIEDADE À ARQUITETURA E URBANISMO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):**

**META SUGERIDA:**

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 30.000,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 1o SEMESTRE 2023

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** A INICIAR



### 3.1 Difusão de conhecimento em eventos próprios

## PROGRAMA 3.1 – DIFUSÃO DE CONHECIMENTO EM EVENTOS PRÓPRIOS

ÁREA TEMÁTICA: EVENTOS

**DESCRIÇÃO GERAL:** REALIZAR EVENTOS PÚBLICOS JUNTO À SOCIEDADE E AOS(ÀS) ARQUITETOS(AS) E URBANISTAS COM TEMAS RELACIONADOS À ARQUITETURA E URBANISMO, NAS MODALIDADES PALESTRAS, SEMINÁRIOS E MOBILIZAÇÃO SOCIAL.

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

- ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO
- ESTIMULAR A PRODUÇÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO COMO POLÍTICA DE ESTADO
- GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DOS ARQUITETOS E URBANISTAS NO PLANEJAMENTO TERRITORIAL E NA GESTÃO URBANA
- APRIMORAR E INOVAR OS PROCESSOS E AS AÇÕES
- ASSEGURAR A EFICÁCIA NO ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO COM OS ARQUITETOS E URBANISTAS E A SOCIEDADE
- CONSTRUIR CULTURA ORGANIZACIONAL ADEQUADA À ESTRATÉGIA
- FOMENTAR O ACESSO DA SOCIEDADE À ARQUITETURA E URBANISMO

### OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS):



### AÇÃO: 3.1.1 – EVENTOS INTEGRADORES

#### AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (AÇÕES EDUCATIVAS)

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL (CEP-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. ADEMIR NOGUEIRA DE AVILA

**CENTRO DE CUSTO:** 1.03.01.001 (CEP); 4.08.01.002 (ROTAS)

#### DESCRIÇÃO:

REALIZAÇÃO DE EVENTOS VIRTUAIS, COM ENFORQUE NOS LOCAIS DE ABRANGÊNCIA, PARA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CORRELATAS AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL E ATUAÇÃO DA AUTARQUIA, VIABILIZADOS EM PARCERIA COM INSTITUIÇÕES PROFISSIONAIS.



### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	ÍNDICE DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTO EM EVENTOS PRÓPRIOS (%)
<b>META SUGERIDA:</b>	100% DO PREVISTO PARA CADA EVENTO
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	R\$ 6.000,00
<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	AÇÃO CONTÍNUA
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	ROTINA (EM ANDAMENTO) – cf. DCEP-CAU/MG nº 189.5.5/2022

### AÇÃO: 3.1.2 –PALESTRAS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO

#### AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (AÇÕES EDUCATIVAS)

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL (CEP-CAU/MG)
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	CONS. FABIO ALMEIDA VIEIRA
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	4.03.01.001 (CEP)

#### DESCRIÇÃO:

~~REALIZAÇÃO DE EVENTOS (INICIALMENTE VIRTUAIS), VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO PRECOCE DAS RESPONSABILIDADE PROFISSIONAIS, INFORMAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS E ÁREAS DE ATUAÇÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO E INIBIÇÃO DO EXERCÍCIO ILEGAL.~~

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

~~ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO~~

<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	<del>ÍNDICE DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTO EM EVENTOS PRÓPRIOS (%)</del>
<b>META SUGERIDA:</b>	<del>100% DO PREVISTO PARA CADA EVENTO</del>
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	<del>CUSTO INCLUÍDO NO CENTRO DE CUSTOS DO PROJETO ROTAS</del>
<b>ODS RELACIONADO:</b>	<del>ODS 4 – EDUCAÇÃO DE QUALIDADE</del>
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	<del>AÇÃO CONTÍNUA</del>
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	<del>CANCELADA – AÇÃO ABSORVIDA PELA CEF-CAU/MG (CAU NAS ESCOLAS)</del>



## AÇÃO: 3.1.3 –AÇÃO FENEA

### AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (AÇÕES EDUCATIVAS)

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL (CEP-CAU/MG)
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	CONS. ADEMIR NOGUEIRA DE AVILA
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	1.03.01.001 (CEP)
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PROMOVER PARCERIA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA ORGANIZAÇÃO.
<b>OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)</b>	
	ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO
<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	ÍNDICE DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTO EM EVENTOS PRÓPRIOS (%)
<b>META SUGERIDA:</b>	FIRMAR DUAS PARCERIAS (FENEA-MG LESTE E FENEA-MG CENTRO)
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	R\$ 0,00
<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	1º SEMESTRE 2022
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	A INICIAR – cf. DCEP-CAU/MG nº 189.5.5/2022

## AÇÃO: 3.1.4 –PROPOSTA DE UM SEMINÁRIO ENTRE A CPFI-CAU/BR E AS CPFI-CAU/UF

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS (CPFI-CAU/MG)
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	CONS. ROSE GUEDES
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	1.04.08.001 (CPFi)
<b>DESCRIÇÃO:</b>	ELABORAR PROPOSTA DE UM SEMINÁRIO ENTRE A CPFI-CAU/BR E AS CPFI-CAU/UF'S A FIM DE OTIMIZAR PROCEDIMENTOS E A EFICIÊNCIA DAS CPFIS.
<b>OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)</b>	
	CONSTRUIR CULTURA ORGANIZACIONAL ADEQUADA À ESTRATÉGIA
<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	-
<b>META SUGERIDA:</b>	REALIZAÇÃO DE PELO MENOS 1 (UM) SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO E TROCA DE EXPERIÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS.
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	R\$ 30.000,00
<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	



**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 2º SEMESTRE 2022 (31/12/2022)  
**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** A INICIAR – cf. PROTOCOLO SICCAU Nº 1510269/2022

### AÇÃO: 3.1.5 – II SEMINÁRIO LEGISLATIVO ALMG E CAU/MG (2022)

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL (CPUA-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. ANTONIO AUGUSTO PEREIRA MOURA

**CENTRO DE CUSTO:** 2.01.06.001 (CPUA)

**DESCRIÇÃO:**

~~ARTICULAR E REALIZAR O II SEMINÁRIO LEGISLATIVO ALMG E CAU/MG PARA O ANO DE 2022.~~

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

~~GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DOS ARQUITETOS E URBANISTAS NO PLANEJAMENTO TERRITORIAL E NA GESTÃO URBANA~~

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** -

**META SUGERIDA:** ~~DELIBERAÇÃO FORMALIZANDO A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO~~

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ~~ODS 11 – CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS~~

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** ~~2º SEMESTRE 2022~~

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** CANCELADA - DCPUA 072.2.1

### AÇÃO: 3.1.6 – III SEMINÁRIO LEGISLATIVO ALMG E CAU/MG (2023)

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL (CPUA-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. CARLOS EDUARDO RODRIGUES DUARTE

**CENTRO DE CUSTO:** -

**DESCRIÇÃO:**

REALIZAR O III SEMINÁRIO LEGISLATIVO ALMG E CAU/MG PARA O ANO DE 2023.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

~~GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DOS ARQUITETOS E URBANISTAS NO PLANEJAMENTO TERRITORIAL E NA GESTÃO URBANA~~

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** -

**META SUGERIDA:** REALIZAR O EVENTO

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 1.500,00 (ESTIMAR JUNTO COM A ASSESSORIA DE EVENTOS)



<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	1º SEMESTRE 2023
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	A INICIAR - DCPUA-CAU/MG Nº 069-1/2022

### AÇÃO: 3.1.7 – PARTICIPAÇÃO DO CAU/MG NA UIA 2021

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL (CPUA-CAU/MG)
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	CONS. SERGIO MYSSIOR
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	2.01.06.001 (CPUA)
<b>DESCRIÇÃO:</b>	

PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DO CAU/MG NA UIA 2021 ATRAVÉS DO ENVIO DE CONTEÚDO, COMO O RELATÓRIO PRODUZIDO NO EVENTO PREPARATÓRIO “UIA 2020” DENTRE OUTROS.

#### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

- FOMENTAR O ACESSO DA SOCIEDADE À ARQUITETURA E URBANISMO

<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	REALIZAR O EVENTO
<b>META SUGERIDA:</b>	ENVIAR RELATÓRIO PARA A UIA
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	SEM CUSTO (R\$ 0,00)
<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	1º SEMESTRE 2021
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	CONCLUÍDA - DCPUA-CAU/MG Nº 66.3.3/2021

### AÇÃO: 3.1.8 – INSCRIÇÃO DO CAU/MG NO 4º CIRCUITO URBANO DO PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS ASSENTAMENTOS HUMANOS (ONU-HABITAT) - 2021

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL (CPUA-CAU/MG)
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	CONS. CARLOS EDUARDO RODRIGUES DUARTE
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	2.01.06.001 (CPUA)
<b>DESCRIÇÃO:</b>	

INSCREVER E REALIZAR UM EVENTO NO 4º CIRCUITO URBANO DO PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS ASSENTAMENTOS HUMANOS (ONU-HABITAT).

#### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

- ESTIMULAR A PRODUÇÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO COMO POLÍTICA DE ESTADO

<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	-
--	---



<b>META SUGERIDA:</b>	REALIZAR O EVENTO
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	R\$ 1.500,00
<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	PARTICIPAÇÃO DO CAU/MG NO CIRCUITO URBANO 2021 (ONU-HABITAT), EM OUTUBRO, COM A PROPOSITURA DE DUAS MESAS, COM TRANSMISSÕES ON-LINE: <ul style="list-style-type: none"><li>✓ “MOBILIDADE PARA PESSOAS: MOBILIDADE SUSTENTÁVEL NO CONTEXTO DAS CIDADES BRASILEIRAS” – 389 VISUALIZAÇÕES SIMULTÂNEAS</li><li>✓ “CIDADES RESILIENTES SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA” – 409 VISUALIZAÇÕES SIMULTÂNEAS</li><li>✓ “JUSTIÇA E INCLUSÃO NO ESPAÇO URBANO” – 299 VISUALIZAÇÕES SIMULTÂNEAS</li><li>✓ “CIDADE SAUDÁVEL, MORADIA DIGNA” – 528 VISUALIZAÇÕES SIMULTÂNEAS</li></ul>
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	2º SEMESTRE 2021
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	CONCLUÍDA - DCPUA-CAU/MG Nº 66.3.3/2021

**AÇÃO: 3.1.9 – INSCRIÇÃO DO CAU/MG NO 5º CIRCUITO URBANO DO PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS ASSENTAMENTOS HUMANOS (ONU-HABITAT) - 2022**

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL (CPUA-CAU/MG)
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	CONS. ANTONIO AUGUSTO PEREIRA MOURA
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	2.01.06.001 (CPUA)
<b>DESCRIÇÃO:</b>	INSCREVER E REALIZAR UM EVENTO NO 5º CIRCUITO URBANO DO PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS ASSENTAMENTOS HUMANOS (ONU-HABITAT).
<b>OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)</b>	ESTIMULAR A PRODUÇÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO COMO POLÍTICA DE ESTADO
<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	-
<b>META SUGERIDA:</b>	REALIZAR O EVENTO
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	R\$ 2.000,00
<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	2º SEMESTRE 2022
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	CONCLUÍDA



## AÇÃO: 3.1.10 – INSCRIÇÃO DO CAU/MG NO 6º CIRCUITO URBANO DO PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS ASSENTAMENTOS HUMANOS (ONU-HABITAT) - 2023

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL (CPUA-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. FÁBIO VIEIRA

**CENTRO DE CUSTO:** -

**DESCRIÇÃO:**

INSCREVER E REALIZAR UM EVENTO NO 6º CIRCUITO URBANO DO PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS ASSENTAMENTOS HUMANOS (ONU-HABITAT).

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

ESTIMULAR A PRODUÇÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO COMO POLÍTICA DE ESTADO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** -

**META SUGERIDA:** REALIZAR O EVENTO

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 2.000,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 2º SEMESTRE 2023

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** A INICIAR - DCPUA-CAU/MG Nº 069-1/2022

## AÇÃO: 3.1.11.1 – 2º SEMINÁRIO CONJUNTO DAS COMISSÕES ESPECIAIS (2021)

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL (CPUA-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. ANTONIO AUGUSTO PEREIRA MOURA

**CENTRO DE CUSTO:** 2.01.06.001 (CPUA)

**DESCRIÇÃO:**

PROPOR AÇÕES CONJUNTAS COM AS DEMAIS COMISSÕES ESPECIAIS, TAIS COMO, O 2º SEMINÁRIO CONJUNTO DAS COMISSÕES ESPECIAIS.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** NÚMERO DE PARTICIPANTES NO EVENTO

**META SUGERIDA:** REALIZAR O EVENTO

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 1.500,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS





**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):** CONCLUÍDA NO ÂMBITO DA [AÇÃO 3.1.8](#) 4º CIRCUITO URBANO EM CONJUNTO COM A CPUA E CPC

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 2º SEMESTRE 2021

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** CONCLUÍDO - DCPUA-CAU/MG Nº 66.3.3/2021

## AÇÃO: 3.1.11.2 –2º SEMINÁRIO CONJUNTO DAS COMISSÕES ESPECIAIS (2021)

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (CATHIS-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. FÁBIO ALMEIDA

**CENTRO DE CUSTO:** 2.02.01.001 (CATHIS)

### DESCRIÇÃO:

PROPOR AÇÕES CONJUNTAS COM AS DEMAIS COMISSÕES ESPECIAIS, TAIS COMO, O 2º SEMINÁRIO CONJUNTO DAS COMISSÕES ESPECIAIS.

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** NÚMERO DE PARTICIPANTES NO EVENTO

**META SUGERIDA:** REALIZAR O EVENTO

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 1.500,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):** CONCLUÍDA NO ÂMBITO DA [AÇÃO 3.1.8](#) 4º CIRCUITO URBANO EM CONJUNTO COM A CPUA E CPC

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 2º SEMESTRE 2021

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** CONCLUÍDA – cf. DCATHIS-CAU/MG Nº 29.3.2/2021

## AÇÃO: 3.1.12.1 –3º SEMINÁRIO CONJUNTO DAS COMISSÕES ESPECIAIS (2022)

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL (CPUA-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. FÁBIO VEIRIA

**CENTRO DE CUSTO:** 2.01.06.001 (CPUA)

### DESCRIÇÃO:

~~PROPOR AÇÕES CONJUNTAS COM AS DEMAIS COMISSÕES ESPECIAIS, TAIS COMO, O 3º SEMINÁRIO CONJUNTO DAS COMISSÕES ESPECIAIS.~~

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

~~ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO~~

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** -



<b>META SUGERIDA:</b>	REALIZAR O EVENTO
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	R\$ 2.000,00
<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	2º SEMESTRE 2022
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	CANCELADA - DCPUA 072.2.1

**AÇÃO: 3.1.12.2 -3º SEMINÁRIO CONJUNTO DAS COMISSÕES ESPECIAIS (2022)**

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	COMISSÃO ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (CATHIS-CAU/MG)
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	CONS. ROSE GUEDES
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	2.02.01.001 (CATHIS)
<b>DESCRIÇÃO:</b>	

A ONU-HABITAT REALIZA, TODOS OS ANOS, O OUTUBRO URBANO. O MES SE INICIA COM O DIA MUNDIAL DO HABITAT (NA PRIMEIRA SEGUNDA-FEIRA DO MES – EM 2022, NO DIA 03 DE OUTUBRO) E SE ENCERRA COM O DIA MUNDIAL DAS CIDADES (31 DE OUTUBRO). O OUTUBRO URBANO CONTA SEMPRE COM DOIS TEMAS SELECIONADOS PARA ESTIMULAR O DEBATE ENTRE DIVERSOS ATORES SOBRE COMO TORNAR A VIDA NAS CIDADES MELHOR PARA TODAS E TODOS. PARA PROMOVER O DEBATE SOBRE OS TEMAS DO OUTUBRO URBANO DE CADA ANO, O ESCRITÓRIO DO ONU-HABITAT NO BRASIL CRIOU, EM 2018, O CIRCUITO URBANO: UMA INICIATIVA PARA DAR VISIBILIDADE E APOIO INSTITUCIONAL A EVENTOS ORGANIZADOS POR DIVERSOS ATORES EM TODO O PAÍS. O CAU/MG PARTICIPA DO CIRCUITO URBANO DESDE 2019. ASSIM, EM CONJUNTO COM A COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL E A COMISSÃO DE PATRIMÔNIO CULTURAL DO CAU/MG, BUSCA-SE ESTABELECEER ESTRATÉGIAS PARA A INSCRIÇÃO DO CAU/MG NO CIRCUITO URBANO 2022 DO PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS ASSENTAMENTOS HUMANOS (ONU-HABITAT).

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	ÍNDICE DA CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM PATROCÍNIOS (%)
	ÍNDICE DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTO EM EVENTOS PRÓPRIOS (%)
	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA DE CUSTOS DE EVENTOS PRÓPRIOS, ÍNDICE DE ALCANCE DAS MELHORES PRÁTICAS (%)

<b>META SUGERIDA:</b>	REALIZAR O EVENTO
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	R\$ 2.000,00
<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	2º SEMESTRE 2022
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	A INICIAR – cf. DCATHIS-CAU/MG Nº 35.3.2/2022 (NO ÂMBITO DA <a href="#">AÇÃO 3.1.9</a> , 5º CIRCUITO URBANO EM CONJUNTO COM A CUPUA E CPC)

**AÇÃO: 3.1.13.1 –4º SEMINÁRIO CONJUNTO DAS COMISSÕES ESPECIAIS (2023)**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL (CPUA-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. MARIANA FERNANDES TEIXEIRA

**CENTRO DE CUSTO:** -

**DESCRIÇÃO:**

PROPOR AÇÕES CONJUNTAS COM AS DEMAIS COMISSÕES ESPECIAIS, TAIS COMO, O 4º SEMINÁRIO CONJUNTO DAS COMISSÕES ESPECIAIS.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** -

**META SUGERIDA:** REALIZAR O EVENTO

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 2.000,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 2º SEMESTRE 2023

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** A INICIAR - DCPUA-CAU/MG Nº 069-1/2022

**AÇÃO: 3.1.13.2 –4º SEMINÁRIO CONJUNTO DAS COMISSÕES ESPECIAIS (2023)**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (CATHIS-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. ROSE GUEDES

**CENTRO DE CUSTO:** 2.02.01.001 (CATHIS)

**DESCRIÇÃO:**

A ONU-HABITAT REALIZA, TODOS OS ANOS, O OUTUBRO URBANO. O MES SE INICIA COM O DIA MUNDIAL DO HABITAT (NA PRIMEIRA SEGUNDA-FEIRA DO MES – EM 2023, NO DIA 02 DE OUTUBRO) E SE ENCERRA COM O DIA MUNDIAL DAS CIDADES (31 DE OUTUBRO). O OUTUBRO URBANO CONTA SEMPRE COM DOIS TEMAS SELECIONADOS PARA ESTIMULAR O DEBATE ENTRE DIVERSOS ATORES SOBRE COMO TORNAR A VIDA NAS CIDADES MELHOR PARA TODAS E TODOS. PARA PROMOVER O DEBATE SOBRE OS TEMAS DO OUTUBRO URBANO DE CADA ANO, O ESCRITÓRIO DO ONU-HABITAT NO BRASIL CRIOU, EM 2018, O CIRCUITO URBANO: UMA INICIATIVA PARA DAR VISIBILIDADE E APOIO INSTITUCIONAL A EVENTOS ORGANIZADOS POR DIVERSOS ATORES EM TODO O PAÍS. O CAU/MG PARTICIPA DO CIRCUITO URBANO DESDE 2019. ASSIM, EM CONJUNTO COM A COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL E A COMISSÃO DE PATRIMÔNIO CULTURAL DO CAU/MG, BUSCA-SE ESTABELECEER ESTRATÉGIAS PARA A INSCRIÇÃO DO CAU/MG NO CIRCUITO URBANO 2023 DO PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS ASSENTAMENTOS HUMANOS (ONU-HABITAT).

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**



ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	"ÍNDICE DA CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM PATROCÍNIOS (%) ÍNDICE DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTO EM EVENTOS PRÓPRIOS (%) ÍNDICE DE EFICIÊNCIA DE CUSTOS DE EVENTOS PRÓPRIOS, ÍNDICE DE ALCANCE DAS MELHORES PRÁTICAS (%) "
<b>META SUGERIDA:</b>	REALIZAR O EVENTO
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	R\$ 0,00 (A DEFINIR COM APOIO DA ASS. EVENTOS PARA A REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA)
<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	2º SEMESTRE 2023
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	A INICIAR – cf. DCATHIS-CAU/MG Nº 35.3.2/2022 (NO ÂMBITO DA <a href="#">AÇÃO 3.1.10, 6º CIRCUITO URBANO</a> EM CONJUNTO COM A CPOA E CPC)

### AÇÃO: 3.1.14 – PARTICIPAÇÃO DO CAU/MG NO CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS (AMM) - 2022

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL (CPUA-CAU/MG)
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	CONS. CARLOS EDUARDO RODRIGUES DUARTE
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	2.01.06.001 (CPUA)
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PARTICIPAR DO CONGRESSO DA AMM.

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

ESTIMULAR A PRODUÇÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO COMO POLÍTICA DE ESTADO

<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	-
<b>META SUGERIDA:</b>	PARTICIPAÇÃO NO EVENTO (01 E 02 DE JUNHO)
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	R\$ 0,00
<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	1º SEMESTRE 2022
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	CONCLUÍDA

### AÇÃO: 3.1.15 – PARTICIPAÇÃO DO CAU/MG NO CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS DA



## ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS (AMM) - 2023

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL (CPUA-CAU/MG)
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	CONS. ANTONIO AUGUSTO PEREIRA MOURA
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	-
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PARTICIPAR DO CONGRESSO DA AMM.
<b>OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)</b>	
ESTIMULAR A PRODUÇÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO COMO POLÍTICA DE ESTADO	
<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	-
<b>META SUGERIDA:</b>	PARTICIPAÇÃO NO EVENTO
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	R\$ 0,00
<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	2º SEMESTRE 2023
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	A INICIAR - DCPUA-CAU/MG Nº 070-1/2022

## AÇÃO: 3.1.16 – III SEMINÁRIO ATHIS: EXPERIÊNCIA DOS EDITAIS DO CAU/MG

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	COMISSÃO ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (CATHIS-CAU/MG)
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	CONS. EMMANUELLE DE ASSIS
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	2.02.01.001 (CATHIS)
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PARA CUMPRIR A FINALIDADE REGIMENTAL DE PROMOVER AÇÕES RELACIONADAS À POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PÚBLICA E GRATUITA, FUNDAMENTADA PELA LEI Nº 11.888/2008, COM VISTA DE FOMENTAR O ACESSO DE TODOS À ARQUITETURA E URBANISMO, A CATHIS-CAU/MG DEVE, NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA "PROPOR, APRECIAR E DELIBERAR SOBRE DIRETRIZES, PROGRAMAS E CAMPANHAS PARA A DIVULGAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PÚBLICA E GRATUITA NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS". POR ISSO, PROPÕE-SE FORMATAR UM ENCONTRO ENTRE TODOS AS PATROCINADAS DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PATROCÍNIO DE 2021 E 2022 NA MODALIDADE ATHIS, NO MÊS DE NOVEMBRO, COM VISTAS A COMPARTILHAR EXPERIÊNCIAS, METODOLOGIAS E CONTRIBUIÇÕES PARA OS TERMOS E ESCOPO DOS PRÓXIMOS EDITAIS DE PATROCÍNIO E OUTRAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO CAU/MG.
<b>OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)</b>	
ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO	
<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	"ÍNDICE DA CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM PATROCÍNIOS (%)"



	ÍNDICE DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTO EM EVENTOS PRÓPRIOS (%)
	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA DE CUSTOS DE EVENTOS PRÓPRIOS, ÍNDICE DE ALCANCE DAS MELHORES PRÁTICAS (%) "
<b>META SUGERIDA:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>REALIZAR O EVENTO</li><li>DIVULGAR OS RESULTADOS OBTIDOS</li></ul>
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	R\$ 7.000,00
<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	2º SEMESTRE 2022
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	A INICIAR – cf. <a href="#">DCATHIS-CAU/MG Nº 35.3.2/2022</a>

## AÇÃO: 3.1.17 – IV SEMINÁRIO ATHIS: EXPERIÊNCIA DOS EDITAIS DO CAU/MG

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	COMISSÃO ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (CATHIS-CAU/MG)
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	CONS. EMMANUELLE DE ASSIS
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	-

### DESCRIÇÃO:

PARA CUMPRIR A FINALIDADE REGIMENTAL DE PROMOVER AÇÕES RELACIONADAS À POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PÚBLICA E GRATUITA, FUNDAMENTADA PELA LEI Nº 11.888/2008, COM VISTA DE FOMENTAR O ACESSO DE TODOS À ARQUITETURA E URBANISMO, A CATHIS-CAU/MG DEVE, NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA "PROPOR, APRECIAR E DELIBERAR SOBRE DIRETRIZES, PROGRAMAS E CAMPANHAS PARA A DIVULGAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PÚBLICA E GRATUITA NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS". POR ISSO, PROPÕE-SE FORMATAR UM ENCONTRO ENTRE TODOS AS PATROCINADAS DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PATROCÍNIO DE 2022 E 2023 NA MODALIDADE ATHIS, NO MÊS DE NOVEMBRO, COM VISTAS A COMPARTILHAR EXPERIÊNCIAS, METODOLOGIAS E CONTRIBUIÇÕES PARA OS TERMOS E ESCOPO DOS PRÓXIMOS EDITAIS DE PATROCÍNIO E OUTRAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO CAU/MG.

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

- ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	"ÍNDICE DA CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM PATROCÍNIOS (%)
	ÍNDICE DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTO EM EVENTOS PRÓPRIOS (%)
	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA DE CUSTOS DE EVENTOS PRÓPRIOS, ÍNDICE DE ALCANCE DAS MELHORES PRÁTICAS (%) "

<b>META SUGERIDA:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>REALIZAR O EVENTO</li><li>DIVULGAR OS RESULTADOS OBTIDOS</li></ul>
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	A DEFINIR COM APOIO DA ASS. EVENTOS PARA A REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	2º SEMESTRE 2023
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	A INICIAR – cf. <a href="#">DCATHIS-CAU/MG Nº 37.3.2/2022</a>

### AÇÃO: 3.1.18 – V SEMINÁRIO ATHIS: EXPERIÊNCIA DOS EDITAIS DO CAU/MG

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	COMISSÃO ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (CATHIS-CAU/MG)
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	-
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	-
<b>DESCRIÇÃO:</b>	

~~ORGANIZAR O “V SEMINÁRIO ATHIS: EXPERIÊNCIA DOS EDITAIS DO CAU/MG”.~~

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

~~ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO~~

<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	<del>NÚMERO DE PARTICIPANTES</del>
<b>META SUGERIDA:</b>	<del>REALIZAR O EVENTO</del> <del>DIVULGAR OS RESULTADOS OBTIDOS</del>
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	<del>R\$-</del>
<b>ODS RELACIONADO:</b>	<del>ODS 10 – REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES</del>
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	<del>2º SEMESTRE 2023</del>

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** CANCELADA - cf. DCATHIS-CAU/MG Nº 37.3.2/2022 (UMA VEZ QUE O III SEMINÁRIO NÃO OCORREU, EM 2021, POIS DEPENDIA DOS CONVÊNIOS SEREM FIRMADOS COM OS PATROCINADOS, FICANDO, ENTÃO O III SEMINÁRIO PARA 2022 E O IV PARA 2023).

### AÇÃO: 3.1.19 – OFICINAS DE CAPACITAÇÃO EM PATRIMÔNIO CULTURAL PARA ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE PATRIMÔNIO CULTURAL

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	COMISSÃO ESPECIAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL (CPC-CAU/MG)
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	CONS. SERGIO AYRES
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	2.03.01.001 (CPC)
<b>DESCRIÇÃO:</b>	

REALIZAR OFICINAS DE CAPACITAÇÃO EM PATRIMÔNIO CULTURAL PARA ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE PATRIMÔNIO CULTURAL.

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)



ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	ÍNDICE DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTO EM EVENTOS PRÓPRIOS (%)
<b>META SUGERIDA:</b>	50 PRESENCIAL E 70 VIRTUAL
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	R\$ 0,00
<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	2º SEMESTRE 2021 / 2º SEMESTRE 2022 / 2º SEMESTRE 2023
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	EM ANDAMENTO - cf. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA RECEBIDA, EM 09/04/2022.

### AÇÃO: 3.1.20 – AÇÃO SOBRE PATRIMÔNIO CULTURAL NA CIDADE DE OLIVEIRA/MG

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	COMISSÃO ESPECIAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL (CPC-CAU/MG)
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	CONS. SERGIO AYRES
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	2.03.01.001 (CPC)
<b>DESCRIÇÃO:</b>	

AÇÃO SOBRE PATRIMÔNIO CULTURAL NA CIDADE DE OLIVEIRA/MG EM CONJUNTO COM A CEP-CAU/MG E CPUA-CAU/MG.

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	ÍNDICE DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTO EM EVENTOS PRÓPRIOS (%)
<b>META SUGERIDA:</b>	70% DE 50 PARTICIPAÇÕES
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	R\$ 2.000,00
<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	2º SEMESTRE 2021
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	CONCLUÍDA - cf. <a href="#">DELIBERAÇÃO CPC N. 17/2021 (27-3.2.2021)</a>

### AÇÃO: 3.1.21 – EVENTO ON-LINE "O TRABALHO DO ARQUITETO E URBANISTA E O PAPEL DAS ENTIDADES DE ARQUITETURA E URBANISMO".

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	COLEGIADO DE ENTIDADES ESTADUAIS DOS ARQUITETOS E URBANISTAS (CEAU-CAU/MG)
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	SINARQ
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	6.01.08.001 (CEAU)





## DESCRIÇÃO:

~~EVENTO ONLINE "O TRABALHO DO ARQUITETO E URBANISTA E O PAPEL DAS ENTIDADES DE ARQUITETURA E URBANISMO".~~

## OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

~~ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO~~

<del>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</del>	<del>ÍNDICE DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTO EM EVENTOS PRÓPRIOS (%)</del>
<del>META SUGERIDA:</del>	<del>130%</del>
<del>ORÇAMENTO ESTIMADO:</del>	<del>R\$ 0,00</del>
<del>ODS RELACIONADO:</del>	<del>ODS 16 – PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES</del>
<del>CRONOGRAMA ESTIMADO:</del>	<del>1º SEMESTRE 2022</del>
<del>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</del>	<del>CANCELADA – cf. PROTOCOLO SICCAU Nº 1510105/2022</del>

## AÇÃO: 3.1.22 – EVENTO ON-LINE SOBRE CONCURSOS DE ARQUITETURA E URBANISMO

<del>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</del>	<del>COLEGIADO DE ENTIDADES ESTADUAIS DOS ARQUITETOS E URBANISTAS (CEAU-CAU/MG)</del>
<del>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</del>	<del>IAB</del>
<del>CENTRO DE CUSTO:</del>	<del>-</del>
<del>DESCRIÇÃO:</del>	<del>EVENTO ON-LINE SOBRE CONCURSOS DE ARQUITETURA E URBANISMO.</del>

## OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

~~ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO~~

<del>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</del>	<del>ÍNDICE DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTO EM EVENTOS PRÓPRIOS (%)</del>
<del>META SUGERIDA:</del>	<del>130%</del>
<del>ORÇAMENTO ESTIMADO:</del>	<del>R\$ 0,00</del>
<del>ODS RELACIONADO:</del>	<del>ODS 17 – PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO</del>
<del>CRONOGRAMA ESTIMADO:</del>	<del>1º SEMESTRE 2022</del>
<del>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</del>	<del>CANCELADA – cf. PROTOCOLO SICCAU Nº 1510105/2022</del>

## AÇÃO: 3.1.23 – EVENTO ON-LINE COM APOIO DOS CEAS – CAU/UFES: RESOLUÇÃO 64

<del>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</del>	<del>COLEGIADO DE ENTIDADES ESTADUAIS DOS ARQUITETOS E URBANISTAS (CEAU-CAU/MG)</del>
<del>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</del>	<del>SINARQ</del>
<del>CENTRO DE CUSTO:</del>	<del>6.01.08.001 (CEAU)</del>

**DESCRIÇÃO:**

~~EVENTO ON-LINE COM APOIO DOS CEAS — CAU/UFES: RESOLUÇÃO 64.~~

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

~~ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO~~

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ~~ÍNDICE DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTO EM EVENTOS PRÓPRIOS (%)~~

**META SUGERIDA:** 430%

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ~~ODS 16 — PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES~~

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** ~~2º SEMESTRE 2022~~

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** CANCELADA – cf. PROTOCOLO SICCAU Nº 1510105/2022

**AÇÃO: 3.1.24 – EVENTO ON-LINE REFORMA ADMINISTRATIVA E ARQUITETURA E URBANISMO COMO CARREIRA DE ESTADO**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COLEGIADO DE ENTIDADES ESTADUAIS DOS ARQUITETOS E URBANISTAS (CEAU-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** SINARQ

**CENTRO DE CUSTO:** ~~6.01.08.001 (CEAU)~~

**DESCRIÇÃO:**

~~EVENTO ONLINE SOBRE REFORMA ADMINISTRATIVA E ARQUITETURA E URBANISMO COMO CARREIRA DE ESTADO.~~

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

~~ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO~~

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ~~ÍNDICE DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTO EM EVENTOS PRÓPRIOS (%)~~

**META SUGERIDA:** 400%

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ~~ODS 16 — PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES~~

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** ~~2º SEMESTRE 2022~~

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** AÇÃO CANCELADA

**AÇÃO: 3.1.25 – EVENTO PRESENCIAL ARQUITETURA E URBANISMO E ENGENHARIAS PÚBLICAS**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COLEGIADO DE ENTIDADES ESTADUAIS DOS ARQUITETOS E URBANISTAS (CEAU-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** ASBEA



**CENTRO DE CUSTO:** 6.01.08.001 (CEAU) —

**DESCRIÇÃO:**

~~EVENTO PRESENCIAL POLÍTICAS URBANAS. —~~

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

~~ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO~~

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ~~ÍNDICE DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTO EM EVENTOS PRÓPRIOS (%)~~

**META SUGERIDA:** 400%

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ~~ODS 16 — PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES~~

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** ~~2º SEMESTRE 2022~~

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** CANCELADA

### AÇÃO: 3.1.26 – EVENTO ON-LINE PARA DISCUSSÃO SOBRE SALÁRIO-MÍNIMO PROFISSIONAL PARA ESTATUTÁRIOS

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COLEGIADO DE ENTIDADES ESTADUAIS DOS ARQUITETOS E URBANISTAS (CEAU-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** SINARQ

**CENTRO DE CUSTO:** 6.01.08.001 (CEAU)

**DESCRIÇÃO:**

EVENTO ON-LINE PARA DISCUSSÃO SOBRE SALÁRIO-MÍNIMO PROFISSIONAL PARA ESTATUTÁRIOS.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ÍNDICE DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTO EM EVENTOS PRÓPRIOS (%)

**META SUGERIDA:** 100%

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 2º SEMESTRE 2022

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** A INICIAR – cf. PROTOCOLO SICCAU Nº 1510105/2022.



## AÇÃO: 3.1.27 – EVENTO ON-LINE ESPAÇOS URBANOS RESIDUAIS

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COLEGIADO DE ENTIDADES ESTADUAIS DOS ARQUITETOS E URBANISTAS (CEAU-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** IAB

**CENTRO DE CUSTO:** -

**DESCRIÇÃO:**

~~EVENTO ON-LINE ESPAÇOS URBANOS RESIDUAIS.~~

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

~~ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO~~

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ~~ÍNDICE DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTO EM EVENTOS PRÓPRIOS (%)~~

**META SUGERIDA:** 430%

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ~~ODS 11 – CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS~~

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** ~~2º SEMESTRE 2022~~

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** CANCELADA – cf. PROTOCOLO SICCAU Nº 1510105/2022

## AÇÃO: 3.1.28 – EVENTO ONLINE ARQUITETURA E A CIDADE PARA CRIANÇAS

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COLEGIADO DE ENTIDADES ESTADUAIS DOS ARQUITETOS E URBANISTAS (CEAU-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** IAB

**CENTRO DE CUSTO:** 6.01.08.001 (CEAU)

**DESCRIÇÃO:**

~~EVENTO ARQUITETURA E A CIDADE PARA CRIANÇAS.~~

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

~~ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO~~

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ~~ÍNDICE DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTO EM EVENTOS PRÓPRIOS (%)~~

**META SUGERIDA:** 400%

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ~~ODS 11 – CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS~~

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** ~~2º SEMESTRE 2022~~

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** CANCELADA



## AÇÃO: 3.1.29 – EVENTO ON-LINE ARQUITETURA E A CIDADE PARA TERCEIRA IDADE

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COLEGIADO DE ENTIDADES ESTADUAIS DOS ARQUITETOS E URBANISTAS (CEAU-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** IAB

**CENTRO DE CUSTO:** -

**DESCRIÇÃO:**

~~EVENTO ON-LINE ARQUITETURA E A CIDADE PARA TERCEIRA IDADE.~~

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

~~ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO~~

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ~~ÍNDICE DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTO EM EVENTOS PRÓPRIOS (%)~~

**META SUGERIDA:** 430%

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ~~ODS 11 – CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS~~

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** ~~2º SEMESTRE 2022~~

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** CANCELADA – cf. PROTOCOLO SICCAU Nº 1510105/2022

## AÇÃO: 3.1.30 – EVENTO ON-LINE “O DESAFIO DAS ÁREAS IRREGULARES: DIREITO À CIDADE E A ATUAÇÃO DO ARQUITETO E URBANISTA”

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COLEGIADO DE ENTIDADES ESTADUAIS DOS ARQUITETOS E URBANISTAS (CEAU-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** ASBEA, IAB E SINARQ

**CENTRO DE CUSTO:** -

**DESCRIÇÃO:**

EVENTO ON-LINE “O DESAFIO DAS ÁREAS IRREGULARES: DIREITO À CIDADE E A ATUAÇÃO DO ARQUITETO E URBANISTA”.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DOS ARQUITETOS E URBANISTAS NO PLANEJAMENTO TERRITORIAL E NA GESTÃO URBANA

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** AÇÕES REALIZADAS EM CONJUNTO COM MÚNICÍPIOS, DESTINADAS AO PLANEJAMENTO URBANO

**META SUGERIDA:** 10

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 1º SEMESTRE 2023

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** A INICIAR – cf. PROTOCOLO SICCAU Nº1510105/2022



## AÇÃO: 3.1.31 – EVENTO ON-LINE ATHIS EM MINAS GERAIS: DESAFIOS E PERSPECTIVAS

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COLEGIADO DE ENTIDADES ESTADUAIS DOS ARQUITETOS E URBANISTAS (CEAU-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** ASBEA, IAB E SINARQ

**CENTRO DE CUSTO:** -

**DESCRIÇÃO:**

EVENTO ON-LINE ATHIS EM MINAS GERAIS: DESAFIOS E PERSPECTIVAS.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

ESTIMULAR A PRODUÇÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO COMO POLÍTICA DE ESTADO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ÍNDICE DE RRT SOCIAL (%)

**META SUGERIDA:** 0,20%

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 1º SEMESTRE 2023

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** A INICIAR – cf. PROTOCOLO SICCAU Nº 1510105/2022

## AÇÃO: 3.1.32 – EVENTO ON-LINE PLANO DIRETOR BH

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COLEGIADO DE ENTIDADES ESTADUAIS DOS ARQUITETOS E URBANISTAS (CEAU-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** SINARQ

**CENTRO DE CUSTO:** -

**DESCRIÇÃO:**

EVENTO ON-LINE PLANO DIRETOR BH.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

~~GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DOS ARQUITETOS E URBANISTAS NO PLANEJAMENTO TERRITORIAL E NA GESTÃO URBANA~~

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ~~AÇÕES REALIZADAS EM CONJUNTO COM MUNICÍPIOS, DESTINADAS AO PLANEJAMENTO URBANO~~

**META SUGERIDA:** ~~40~~

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** ~~R\$ 0,00~~

**ODS RELACIONADO:** ~~ODS 9 – INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA~~

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** ~~2º SEMESTRE 2022~~

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** CANCELADA



## AÇÃO: 3.1.33 – EVENTO ON-LINE O PATRIMÔNIO COMO BASE PARA A REABILITAÇÃO DAS ÁREAS URBANAS CENTRAIS

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COLEGIADO DE ENTIDADES ESTADUAIS DOS ARQUITETOS E URBANISTAS (CEAU-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** ASBEA, IAB E SINARQ

**CENTRO DE CUSTO:** -

### DESCRIÇÃO:

EVENTO ON-LINE O PATRIMÔNIO COMO BASE PARA A REABILITAÇÃO DAS ÁREAS URBANAS CENTRAIS.

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ÍNDICE DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTO EM EVENTOS PRÓPRIOS (%)

**META SUGERIDA:** 100%

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 2º SEMESTRE 2023

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** A INICIAR – cf. PROTOCOLO SICCAU Nº 1510105/2022

## AÇÃO: 3.1.34 – EVENTO ON-LINE QUESTÕES AMBIENTAIS: SUSTENTABILIDADE DAS EDIFICAÇÕES E DAS CIDADES

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COLEGIADO DE ENTIDADES ESTADUAIS DOS ARQUITETOS E URBANISTAS (CEAU-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** ASBEA, IAB E SINARQ

**CENTRO DE CUSTO:** -

### DESCRIÇÃO:

EVENTO ON-LINE QUESTÕES AMBIENTAIS: SUSTENTABILIDADE DAS EDIFICAÇÕES E DAS CIDADES.

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ÍNDICE DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTO EM EVENTOS PRÓPRIOS (%)

**META SUGERIDA:** 100%

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS



**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**  
**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 2º SEMESTRE 2023  
**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** A INICIAR – cf. PROTOCOLO SICCAU Nº 1510105/2022

### AÇÃO: 3.1.35 – REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO TÉCNICO OPERACIONAL DA ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (GAF-CAU/MG)  
**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** REINALDO ANTERO  
**CENTRO DE CUSTO:** 4.03.12.006 (CAPACITAÇÕES)

**DESCRIÇÃO:**

REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO TÉCNICO OPERACIONAL DA ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA PARA DISCUSSÃO DE PROCEDIMENTOS E MELHORES PRÁTICAS OPERACIONAIS ENTRE OS CAU'S E OUTROS CONSELHOS PROFISSIONAIS CONVIDADOS.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

- APRIMORAR E INOVAR OS PROCESSOS E AS AÇÕES

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** -

**META SUGERIDA:**

REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO PARA DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS OPERACIONAIS

**ORÇAMENTO ESTIMADO:**

R\$ 20.000,00

**ODS RELACIONADO:**

ODS 17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:**

1º SEMESTRE 2022 (30/06/2022)

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:**

A INICIAR, cf. PROTOCOLO SICCAU Nº 1510346/2022

### AÇÃO: 3.1.36 – SEMINÁRIO CEAU-CAU/MG

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COLEGIADO DE ENTIDADES ESTADUAIS DOS ARQUITETOS E URBANISTAS (CEAU-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** ASBEA

**CENTRO DE CUSTO:** -

**DESCRIÇÃO:**

~~SEMINÁRIO CEAU-CAU/MG.~~

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

~~ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO~~

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):**

~~ÍNDICE DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTO EM EVENTOS PRÓPRIOS (%)~~





<b>META SUGERIDA:</b>	130%
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	R\$ 0,00
<b>ODS RELACIONADO:</b>	<del>ODS 8 – TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO</del>
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	2º SEMESTRE 2021
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	CANCELADA – cf. PROTOCOLO SICCAU Nº 1510105/2022

## AÇÃO: 3.1.37 – EVENTO VIRTUAL “REQUALIFICAÇÃO E RESSIGNIFICAÇÃO DE BENS CULTURAIS”

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO ESPECIAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL (CPC-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. ADEMIR NOGUEIRA

**CENTRO DE CUSTO:** -

### DESCRIÇÃO:

LANÇAMENTO DA CARTILHA PATRIMÔNIO CULTURAL\_PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO / EVENTO VIRTUAL “REQUALIFICAÇÃO E RESSIGNIFICAÇÃO DE BENS CULTURAIS”.

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ÍNDICE DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTO EM EVENTOS PRÓPRIOS (%)

**META SUGERIDA:** 70% DE 50 PARTICIPAÇÕES

**ORÇAMENTO ESTIMADO :** R\$ 2.000,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):** CARTILHA "PATRIMÔNIO CULTURAL – PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO".

EVENTO "REQUALIFICAÇÃO E RESSIGNIFICAÇÃO DE BENS CULTURAIS": 83 PARTICIPAÇÕES SIMULTÂNEAS; 390 VISUALIZAÇÕES

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 2º SEMESTRE 2021

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** CONCLUÍDA – cf. [DELIBERAÇÃO CPC N. 17/2021 \(27-3.2.2021\)](#)

## AÇÃO: 3.1.38 – DIÁLOGOS

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** GERÊNCIA GERAL (GERGEL-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** ARIEL LAZZARIN

**CENTRO DE CUSTO:** 4.06.11.001 (GERGEL)



## DESCRIÇÃO:

O OBJETIVO DESTES EVENTOS É PROMOVER CURTOS DEBATES ENVOLVENDO A PRESIDENTE DO CAU/MG E PROFISSIONAL(IS) DE OUTRAS ÁREAS, COM TEMAS MAIS AMPLOS, RELACIONANDO-OS À ATUAÇÃO DO ARQUITETO E URBANISTA. EM PRINCÍPIO, O FORMATO É VIRTUAL, TRANSMITIDO PELO CANAL YOUTUBE DO CAU/MG, E TOTALMENTE GRATUITO, COM VISUALIZAÇÃO MÍNIMA ESTIMADA DE 80 VIEWS.

## OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

### INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):

ÍNDICE DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTO EM EVENTOS PRÓPRIOS (%)

### META SUGERIDA:

100% (2021; 100% (2022)

### ORÇAMENTO ESTIMADO:

R\$ 0,00

### ODS RELACIONADO:

ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

### RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):

EM 2021:

DIÁLOGOS 1 - AÇÕES DE APROXIMAÇÃO COM PROFISSIONAIS E SOCIEDADE, 57 VISUALIZAÇÕES

DIÁLOGOS 2 - SAÚDE MENTAL, 23 PARTICIPAÇÕES SIMULTÂNEAS; 156 VISUALIZAÇÕES

DIÁLOGOS 3 - CAU/MG E CEMIG: CUIDADO COM O CHOQUE, 17 PARTICIPAÇÕES SIMULTÂNEAS; 106 VISUALIZAÇÕES

EM 2022:

DIÁLOGOS 1 - ACESSIBILIDADE E OS PRINCÍPIOS BÁSICOS DO DESENHO UNIVERSAL, 45 PARTICIPAÇÕES SIMULTÂNEAS; 229 VISUALIZAÇÕES

### CRONOGRAMA ESTIMADO:

AÇÃO CONTÍNUA

### OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:

EM ANDAMENTO

## AÇÃO: 3.1.39 – EVENTO PREMIAÇÃO ESTUDANTIL, SEMINÁRIO E EXPOSIÇÃO DA PRODUÇÃO UNIVERSITÁRIA EM HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

### UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

COLEGIADO DE ENTIDADES ESTADUAIS DOS ARQUITETOS E URBANISTAS (CEAU-CAU/MG)

### COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:

IAB-MG

### CENTRO DE CUSTO:

-

### DESCRIÇÃO:

~~EVENTO PREMIAÇÃO ESTUDANTIL, SEMINÁRIO E EXPOSIÇÃO DA PRODUÇÃO UNIVERSITÁRIA EM HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL~~

## OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

~~ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS~~



## MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	<del>ÍNDICE DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTO EM EVENTOS PRÓPRIOS (%)</del>
<b>META SUGERIDA:</b>	<del>100%</del>
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	<del>R\$ 0,00</del>
<b>ODS RELACIONADO:</b>	<del>ODS 11 CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS</del>
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	<del>2º SEMESTRE 2022</del>
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	<del>CANCELADA</del>

### AÇÃO: 3.1.40 – SEMINÁRIO E CAPACITAÇÃO DE GESTORES PÚBLICOS E PROFISSIONAIS – DIREITO À ARQUITETURA – AS SOLUÇÕES POSSÍVEIS PARA HABITAÇÃO POPULAR

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	<del>COLEGIADO DE ENTIDADES ESTADUAIS DOS ARQUITETOS E URBANISTAS (CEAU-CAU/MG)</del>
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	<del>IAB-MG</del>
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	<del>-</del>
<b>DESCRIÇÃO:</b>	

~~SEMINÁRIO E CAPACITAÇÃO DE GESTORES PÚBLICOS E PROFISSIONAIS – DIREITO À ARQUITETURA – AS SOLUÇÕES POSSÍVEIS PARA HABITAÇÃO POPULAR.~~

#### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

~~ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO~~

<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	<del>ÍNDICE DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTO EM EVENTOS PRÓPRIOS (%)</del>
<b>META SUGERIDA:</b>	<del>100%</del>
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	<del>R\$ 0,00</del>
<b>ODS RELACIONADO:</b>	<del>ODS 11 CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS</del>
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	<del>2º SEMESTRE 2022</del>
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	<del>CANCELADA</del>

### AÇÃO: 3.1.41 – FÓRUM DE COORDENADORES 2022

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	<del>COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO (CEF-CAU/MG)</del>
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	<del>CONS. ILARA</del>
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	<del>-</del>
<b>DESCRIÇÃO:</b>	



APROXIMAR O CAU/MG DAS IES'S NA FIGURA DE SEUS COORDENADORES PARA FOMENTAR O DEBATE DE IDEIAS COM O CAU E ESTIMULAR A MANUTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DESTAS PERANTE O CAU.

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	ÍNDICE DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTO EM EVENTOS PRÓPRIOS (%)
<b>META SUGERIDA:</b>	100%
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	A SER ESTIMADO PELA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	2o SEMESTRE 2022
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	EM ANDAMENTO – COM REUNIÕES SEMESTRAIS COM OS COORDENADORES - AÇÃO INCLUÍDA NA 2ª REVISÃO DO PLANO DE AÇÃO, cf. D.CEF-CAU/MG Nº 155-3.7-2022

### AÇÃO: 3.1.42 – FÓRUM DE COORDENADORES 2023

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO (CEF-CAU/MG)
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	CONS. ILARA
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	-
<b>DESCRIÇÃO:</b>	

APROXIMAR O CAU/MG DAS IES'S NA FIGURA DE SEUS COORDENADORES PARA FOMENTAR O DEBATE DE IDEIAS COM O CAU E ESTIMULAR A MANUTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DESTAS PERANTE O CAU.

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	ÍNDICE DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTO EM EVENTOS PRÓPRIOS (%)
<b>META SUGERIDA:</b>	100%
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	A SER ESTIMADO PELA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	2o SEMESTRE 2023
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	A INICIAR – EM JANEIRO DE 2023 - AÇÃO INCLUÍDA NA 2ª REVISÃO DO PLANO DE AÇÃO, cf. D.CEF-CAU/MG Nº 155-3.7-2022



## AÇÃO: 3.1.43 – III SEMINÁRIO NACIONAL DE ENSINO E FORMAÇÃO

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO (CEF-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. ILARA

**CENTRO DE CUSTO:** -

**DESCRIÇÃO:**

APROFUNDAR OS DEBATES E TEMAS RELACIONADOS A ENSINO E APRENDIZAGEM A PARTIR DOS DEBATES JÁ INICIADOS NOS FÓRUMS DE COORDENADORES.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

- ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ÍNDICE DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTO EM EVENTOS PRÓPRIOS (%)

**META SUGERIDA:** 100%

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** A SER ESTIMADO PELA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

**ODS RELACIONADO:** ODS 4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 2o SEMESTRE 2023

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** A INICIAR – NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2023 - AÇÃO INCLUÍDA NA 2ª REVISÃO DO PLANO DE AÇÃO, cf. D.CEF-CAU/MG Nº 155-3.7-2022

## AÇÃO: 3.1.44 – REINAUGURAÇÃO DA SEDE DO CAU/MG EM BELO HORIZONTE

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** GERÊNCIA GERAL (GERGEL-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** ARIEL LAZZARIN

**CENTRO DE CUSTO:** 4.11.11.001 (GAF)

**DESCRIÇÃO:**

PROMOVER UMA SOLENIDADE DE REINAUGURAÇÃO DA SEDE DO CAU/MG, APÓS FINALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

- ASSEGURAR A EFICÁCIA NO ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO COM OS ARQUITETOS E URBANISTAS E A SOCIEDADE

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** -

**META SUGERIDA:** -

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ -

**ODS RELACIONADO:** ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**  
**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 2º SEMESTRE 2022  
**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** CONCLUÍDA – AÇÃO REALIZADA EM SETEMBRO DE 2022

## AÇÃO: 3.1.45 – OFICINA CASACADABRA - MINI URBANISTAS E CIDADE DOS SONHOS

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COLEGIADO DE ENTIDADES ESTADUAIS DOS ARQUITETOS E URBANISTAS (CEAU-CAU/MG)  
**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** IAB-MG  
**CENTRO DE CUSTO:** 6.01.08.001 (CEAU)  
**DESCRIÇÃO:**

OFICINA CASACADABRA - MINI URBANISTAS E CIDADE DOS SONHOS

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

- ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ÍNDICE DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTO EM EVENTOS PRÓPRIOS (%)  
**META SUGERIDA:** 100%  
**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 16.000,00  
**ODS RELACIONADO:** ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**  
**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 2º SEMESTRE 2022  
**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** A INICIAR - AÇÃO INCLUÍDA PELA REPROGRAMAÇÃO 2022

## AÇÃO: 3.1.46 – COMO INICIAR O EXERCÍCIO PROFISSIONAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COLEGIADO DE ENTIDADES ESTADUAIS DOS ARQUITETOS E URBANISTAS (CEAU-CAU/MG)  
**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** AsBEA-MG  
**CENTRO DE CUSTO:** 6.01.08.001 (CEAU)  
**DESCRIÇÃO:**

OFICINA CASACADABRA - MINI URBANISTAS E CIDADE DOS SONHOS

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

- ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ÍNDICE DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTO EM EVENTOS PRÓPRIOS (%)  
**META SUGERIDA:** 100%  
**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 15.000,00



<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	2º SEMESTRE 2022
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO</b>	A INICIAR - AÇÃO INCLUÍDA PELA REPROGRAMAÇÃO 2022

### AÇÃO: 3.1.47 – II SEMINÁRIO INFÂNCIAS NA CIDADE

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	COLEGIADO DE ENTIDADES ESTADUAIS DOS ARQUITETOS E URBANISTAS (CEAU-CAU/MG)
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	SINARQ-MG
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	6.01.08.001 (CEAU)

#### DESCRIÇÃO:

II SEMINÁRIO INFÂNCIAS NA CIDADE

#### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

- ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	ÍNDICE DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTO EM EVENTOS PRÓPRIOS (%)
--	---

**META SUGERIDA:** 100%

#### ORÇAMENTO ESTIMADO:

<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
-------------------------	---

#### RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 2º SEMESTRE 2022

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** A INICIAR – AÇÃO INCLUÍDA NA REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2022

### AÇÃO: 3.1.48 – CAFÉ COM NEGÓCIOS

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	GERÊNCIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	RITA GOMES LOPES
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	4.12.01.001 (GEPLAN)

#### DESCRIÇÃO:

REALIZAÇÃO DE EVENTO VOLTADO PARA O EMPREENDEDORISMO CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA VIGENTE COM SEBRAE

#### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

- ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	ÍNDICE DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTO EM EVENTOS PRÓPRIOS (%)
--	---



<b>META SUGERIDA:</b>	100%
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	
<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 17 – PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	2º SEMESTRE 2022
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	A INICIAR



# CAPACITAÇÃO

## PLANO DE AÇÃO CAU/MG 2021 – 2023

4

### 4.1 Treinamentos, Reuniões e Desenvolvimento de Competências

CAU/MG

**PROGRAMA 4.1 – TREINAMENTOS, REUNIÕES E DESENVOLVIMENTO DE  
COMPETÊNCIAS****ÁREA TEMÁTICA: CAPACITAÇÃO****DESCRIÇÃO GERAL:** GARANTIR A CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE COLABORADORES E DIRIGENTES DO CAU/MG.**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

- DESENVOLVER COMPETÊNCIAS DE DIRIGENTES E COLABORADORES
- ASSEGURAR A EFICÁCIA NO ATENDIMENTO E NO RELACIONAMENTO COM OS ARQUITETOS E URBANISTAS E A SOCIEDADE

**OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS):****AÇÃO: 4.1.1 – REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO****AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (AÇÕES ADMINISTRATIVAS)****UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL (CEP-CAU/MG)**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. FELIPE COLMANETTI MOURA**CENTRO DE CUSTO:** 1.03.01.001 (CEP)**DESCRIÇÃO:**

SESSÃO SEMESTRAL ENTRE GESTORES DO CAU/MG, MEMBROS DA COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL E SUA ASSESSORIA, GERÊNCIA, COORDENAÇÃO E AGENTES DE FISCALIZAÇÃO PARA APERFEIÇOAMENTO E PADRONIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS, INSTRUÇÃO E ATUALIZAÇÃO ACÉCA DE NORMATIZAÇÃO VIGENTE E FERRAMENTAS DISPONÍVEIS.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

- DESENVOLVER COMPETÊNCIAS DE DIRIGENTES E COLABORADORES

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** MÉDIA DE HORAS DE TREINAMENTO POR COLABORADORES E DIRIGENTES**META SUGERIDA:** 16H**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00**ODS RELACIONADO:** ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):****CRONOGRAMA ESTIMADO:** AÇÃO CONTÍNUA**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** ROTINA (EM ANDAMENTO) - cf. DCEP-CAU/MG n° 189.5.5/2022

**AÇÃO: 4.1.2 – SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO****AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (AÇÕES ADMINISTRATIVAS)**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL (CEP-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. LUCAS LEONEL

**CENTRO DE CUSTO:** 1.03.01.001 (CEP)

**DESCRIÇÃO:**

REUNIÃO SEMESTRAL ENTRE GERÊNCIA, COORDENAÇÃO E AGENTES DE FISCALIZAÇÃO PARA APERFEIÇOAMENTO E PADRONIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS, INSTRUÇÃO E ATUALIZAÇÃO ACECA DE NORMATIZAÇÃO VIGENTE E FERRAMENTAS DISPONÍVEIS.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

DESENVOLVER COMPETÊNCIAS DE DIRIGENTES E COLABORADORES

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** MÉDIA DE HORAS DE TREINAMENTO POR COLABORADORES E DIRIGENTES

**META SUGERIDA:** 8H

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** AÇÃO CONTÍNUA

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** ROTINA (EM ANDAMENTO) - cf. DCEP-CAU/MG nº 189.5.5/2022

**AÇÃO: 4.1.3 – CAPACITAÇÃO DE AGENTES****AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (AÇÕES ADMINISTRATIVAS)**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL (CEP-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. LUCIANA BRACARENSE

**CENTRO DE CUSTO:** 1.03.01.001 (CEP)

**DESCRIÇÃO:**

REUNIÃO INDIVIDUALIZADA ENTRE COORDENAÇÃO E AGENTE DE FISCALIZAÇÃO PARA TREINAMENTO E PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

DESENVOLVER COMPETÊNCIAS DE DIRIGENTES E COLABORADORES

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** MÉDIA DE HORAS DE TREINAMENTO POR COLABORADORES E DIRIGENTES

**META SUGERIDA:** 8H

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO



**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**  
**CRONOGRAMA ESTIMADO:** AÇÃO CONTÍNUA  
**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** ROTINA (EM ANDAMENTO) – SOB DEMANDA, cf. DCEP-CAU/MG n° 189.5.5/2022

## AÇÃO: 4.1.4 – CONTRATAR E PROMOVER TREINAMENTO DE ATENDIMENTO AOS PÚBLICO PARA OS EMPREGADOS LOTADOS NO ATENDIMENTO

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA (GAF-CAU/MG)  
**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** REINALDO ANTERO DE JESUS JÚNIOR  
**CENTRO DE CUSTO:** 4.03.12.006 (CAPACITAÇÕES)  
**DESCRIÇÃO:**

~~CONTRATAR E PROMOVER TREINAMENTO DE ATENDIMENTO AOS PÚBLICO PARA OS EMPREGADOS LOTADOS NO ATENDIMENTO.~~

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

~~DESENVOLVER COMPETÊNCIAS DE DIRIGENTES E COLABORADORES  
ASSEGURAR A EFICÁCIA NO ATENDIMENTO E NO RELACIONAMENTO COM OS ARQUITETOS E URBANISTAS E A SOCIEDADE~~

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** MÉDIA DE HORAS DE TREINAMENTO POR COLABORADORES E DIRIGENTES  
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO COM A SOLUÇÃO DA DEMANDA (%)

**META SUGERIDA:** 8H  
100% (8 PESSOAS CAPACITADAS)

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 5.000,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 4 – EDUCAÇÃO DE QUALIDADE  
ODS 8 – TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO  
ODS 9 – INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**  
**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 4º SEMESTRE 2023  
**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** CANCELADA

## AÇÃO: 4.1.5 – CAPACITAÇÃO DOS EMPREGADOS NA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** GERÊNCIA JURÍDICA (GERJUR-CAU/MG)  
**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** LUIZ FELIPE ARAÚJO  
**CENTRO DE CUSTO:** 4.03.12.006 (CAPACITAÇÕES)  
**DESCRIÇÃO:**



CAPACITAÇÃO DOS EMPREGADOS NA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD).

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

DESENVOLVER COMPETÊNCIAS DE DIRIGENTES E COLABORADORES

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):**

CURSOS REALIZADOS POR EMPREGADO

**META SUGERIDA:**

1

**ORÇAMENTO ESTIMADO:**

R\$ 5.000,00

**ODS RELACIONADO:**

ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:**

1º SEMESTRE 2023

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:**

A INICIAR – cf. PROTOCOLO SICCAU N. 1510355/2022

### AÇÃO: 4.1.6 – CAPACITAÇÃO DOS EMPREGADOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:**

GERÊNCIA JURÍDICA (GERJUR-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:**

LUIZA DI SPRITO BRAGA

**CENTRO DE CUSTO:**

4.03.12.006 (CAPACITAÇÕES)

**DESCRIÇÃO:**

CAPACITAÇÃO DOS EMPREGADOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES.

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

DESENVOLVER COMPETÊNCIAS DE DIRIGENTES E COLABORADORES

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):**

CURSOS REALIZADOS POR EMPREGADO

**META SUGERIDA:**

1

**ORÇAMENTO ESTIMADO:**

R\$ 15.000,00

**ODS RELACIONADO:**

ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:**

2º SEMESTRE 2022

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:**

A INICIAR – cf. PROTOCOLO SICCAU N. 1510355/2022

### AÇÃO: 4.1.7 – PARTICIPAÇÃO DE COLABORADOR(ES) NA CONFERÊNCIA NACIONAL DO SECRETARIADO (CONASEC)

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:**

SECRETARIA EXECUTIVA DO CAU/MG

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:**

ADRIANA VALADARES



**CENTRO DE CUSTO:** 4.03.12.006 (CAPACITAÇÕES)

**DESCRIÇÃO:**

PARTICIPAÇÃO DE COLABORADOR(ES) NA CONFERÊNCIA NACIONAL DO SECRETARIADO (CONASEC) NO TRIÊNIO.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

· DESENVOLVER COMPETÊNCIAS DE DIRIGENTES E COLABORADORES

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):**

**META SUGERIDA:**

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 6.000,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 2º SEMESTRE 2022; 2º SEMESTRE 2023

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** CONCLUÍDA 2022 A INICIAR – 2023

**AÇÃO: 4.1.8 – CAPACITAÇÃO SISTEMAS IMPLANTA INFORMÁTICA PARA OS COLABORADORES DA GAF**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (GAF-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** REINALDO ANTERO

**CENTRO DE CUSTO:** 4.03.12.006 (CAPACITAÇÕES)

**DESCRIÇÃO:**

CAPACITAÇÃO SISTEMAS IMPLANTA INFORMÁTICA PARA OS COLABORADORES DA GAF.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

· DESENVOLVER COMPETÊNCIAS DE DIRIGENTES E COLABORADORES

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):**

**META SUGERIDA:**

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 15.000,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 1º SEMESTRE 2023; 2º SEMESTRE 2023

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** EM ANDAMENTO



## AÇÃO: 4.1.9 – CAPACITAÇÃO PREGÕES ELETRÔNICOS

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (GAF-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** REINALDO ANTERO

**CENTRO DE CUSTO:** 4.03.12.006 (CAPACITAÇÕES)

**DESCRIÇÃO:**

CAPACITAÇÃO PREGÕES ELETRÔNICOS.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

DESENVOLVER COMPETÊNCIAS DE DIRIGENTES E COLABORADORES

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):**

**META SUGERIDA:**

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 20.000,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 2º SEMESTRE 2022

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** EM ANDAMENTO

## AÇÃO: 4.1.10 – 6ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, AGOSTO/2022.

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (GAF-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** REINALDO ANTERO

**CENTRO DE CUSTO:** 4.03.12.006 (CAPACITAÇÕES)

**DESCRIÇÃO:**

6ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, AGOSTO/2022.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

DESENVOLVER COMPETÊNCIAS DE DIRIGENTES E COLABORADORES

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):**

**META SUGERIDA:**

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 20.000,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 1º SEMESTRE 2023

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** A INICIAR; INCLUÍDA PELA REPROGRAMAÇÃO 2022



## AÇÃO: 4.1.11 – CAPACITAÇÃO EM INFORMÁTICA PARA OS EMPREGADOS DO CAU/MG

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (GAF-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** REINALDO ANTERO

**CENTRO DE CUSTO:** 4.03.12.006 (CAPACITAÇÕES)

**DESCRIÇÃO:**

CAPACITAÇÃO EM INFORMÁTICA PARA OS EMPREGADOS DO CAU/MG.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

DESENVOLVER COMPETÊNCIAS DE DIRIGENTES E COLABORADORES

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):**

**META SUGERIDA:**

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 30.000,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 1º SEMESTRE 2023; 2º SEMESTRE 2023

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** A INICIAR; INCLUÍDA PELA REPROGRAMAÇÃO 2022

## AÇÃO: 4.1.12 – CAPACITAÇÃO EM SAÚDE MENTAL AOS EMPREGADOS

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** GERÊNCIA GERAL (GERGEL-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** ARIEL LAZZARIN

**CENTRO DE CUSTO:** 4.06.11.001 (GERGEL)

**DESCRIÇÃO:**

PROMOVER UMA AÇÃO DE CAPACITAÇÃO, ABORDANDO O TEMA DA SAÚDE MENTAL PARA TODA A EQUIPE DO CAU/MG.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

DESENVOLVER COMPETÊNCIAS DE DIRIGENTES E COLABORADORES

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):**

**META SUGERIDA:**

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 20.000,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 2º SEMESTRE 2022

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** A INICIAR





## AÇÃO: 4.1.13 – SEMINÁRIO NACIONAL SECRETARIADO

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** SECRETARIA EXECUTIVA DO CAU/MG

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** ADRIANA VALADARES

**CENTRO DE CUSTO:** 4.03.12.006 (CAPACITAÇÕES)

**DESCRIÇÃO:**

SEMINÁRIO SECRETARIADO CAU/UF'S- 1º EVENTO PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SECRETARIADO - OBJETIVO: TROCA DE EXPERIÊNCIAS, PALESTRAS SOBRE TRANSFORMAÇÕES E NOVAS PRÁTICAS DO SECRETARIADO, INTEGRAÇÃO.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

- DESENVOLVER COMPETÊNCIAS DE DIRIGENTES E COLABORADORES

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):**

**META SUGERIDA:**

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 30.000,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 1º SEMESTRE 2023

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** A INICIAR - 2023

# PESSOAS E INFRAESTRUTURA

PLANO DE AÇÃO CAU/MG 2021 – 2023

5

[5.1 Comissões Temporárias,  
Grupos de Trabalho e Fóruns de  
Participação](#)

[5.2 Sistemas de Informação,  
Tecnologias e Infraestrutura](#)

[5.3 Gestão de Pessoas](#)

[5.4 Processos e Normativos  
Internos](#)

CAU/MG

## PROGRAMA 5.1 – COMISSÕES TEMPORÁRIAS, GRUPOS DE TRABALHO E FÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO

ÁREA TEMÁTICA: INFRAESTRUTURA

**DESCRIÇÃO GERAL:** ADEQUAR E QUALIFICAR A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL PARA O TRATAMENTO DE TEMÁTICAS DIVERSAS.

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

- ESTIMULAR A PRODUÇÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO COMO POLÍTICA DE ESTADO
- ASSEGURAR A EFICÁCIA NO ATENDIMENTO E NO RELACIONAMENTO COM OS ARQUITETOS E URBANISTAS E A SOCIEDADE
- ASSEGURAR A EFICÁCIA NO RELACIONAMENTO E COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

### OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS):



### AÇÃO: 5.1.1 – CRIAR DEZ FÓRUNS REGIONAIS NAS REGIÕES DE PLANEJAMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO (COA-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. MARIA CAROLINA

**CENTRO DE CUSTO:** 1.05.08.001 (COA)

#### DESCRIÇÃO:

CRIAR FÓRUNS REGIONAIS NAS 10 (DEZ) REGIÕES DE PLANEJAMENTO (CONFORME ADOTADO OFICIALMENTE PELO GOVERNO DE MINAS GERAIS), A FIM DE REUNIR PROJETOS DE LEI, ENTIDADES ASSOCIATIVAS DA SOCIEDADE CIVIL, DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL, COM TEMAS RELACIONADOS À ARQUITETURA E URBANISMO, E CONSEQUENTEMENTE CONDUZIR PROPOSTAS A UM SEMINÁRIO LEGISLATIVO A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE PARA A CONSTRUÇÃO DA FRENTE PARLAMENTAR JUNTO À ALMG.

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

- ESTIMULAR A PRODUÇÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO COMO POLÍTICA DE ESTADO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** -

**META SUGERIDA:** -

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 25.000,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**



**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 2º SEMESTRE 2022 / 1º SEMESTRE 2023  
**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** EM ANDAMENTO

### AÇÃO: 5.1.2 – CRIAR GRUPO DE TRABALHO SOBRE MOBILIDADE URBANA

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL (CPUA-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. FÁBIO VIEIRA

**CENTRO DE CUSTO:** 2.01.06.001 (CPUA)

**DESCRIÇÃO:**

~~CRIAR GRUPO DE TRABALHO SOBRE MOBILIDADE URBANA.~~

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

~~ESTIMULAR A PRODUÇÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO COMO POLÍTICA DE ESTADO~~

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** -

**META SUGERIDA:** ~~FORMALIZAÇÃO DA CRIAÇÃO DO GRUPO ATRAVÉS DE DELIBERAÇÃO~~

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ~~ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS~~

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** ~~1º SEMESTRE 2022~~

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** CANCELADA - DCPUA 072.2.1

### AÇÃO: 5.1.2.1 – MANTER GRUPO DE TRABALHO SOBRE MOBILIDADE URBANA

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL (CPUA-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. MARIANA FERNANDES TEIXEIRA

**CENTRO DE CUSTO:** -

**DESCRIÇÃO:**

MANTER GRUPO DE TRABALHO SOBRE MOBILIDADE URBANA

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

ESTIMULAR A PRODUÇÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO COMO POLÍTICA DE ESTADO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** -

**META SUGERIDA:** FORMALIZAÇÃO, ATRAVÉS DE DELIBERAÇÃO, DAS MANIFESTAÇÕES DO GRUPO DE TRABALHO

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES



SUSTENTÁVEIS

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:**

AÇÃO CONTÍNUA

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:**

CANCELADA - DCPUA 072.2.1

### AÇÃO: 5.1.3 – CRIAR FÓRUM DE DISCUSSÃO NA SEÇÃO DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL DO SÍTIO ELETRÔNICO DO CAU/MG

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:**

COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL (CPUA-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:**

CONS. FÁBIO VIEIRA

**CENTRO DE CUSTO:**

2.01.06.001 (CPUA)

**DESCRIÇÃO:**

CRIAR UM FÓRUM DE DISCUSSÃO NA PÁGINA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL NO SITE DO CAU/MG COM O OBJETIVO DE: PROMOVER A INTEGRAÇÃO DE CONSELHOS PARTICIPATIVOS, ENGAJAR PROFISSIONAIS ARQUITETOS E URBANISTAS, CRIAR UMA AGENDA DE TODOS OS CONSELHOS PARTICIPATIVOS, RECEBENDO COMUNICADOS, ATAS, DELIBERAÇÕES.

#### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

- ESTIMULAR A PRODUÇÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO COMO POLÍTICA DE ESTADO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):**

-

**META SUGERIDA:**

FORMALIZAÇÃO DA CRIAÇÃO DO FÓRUM ATRAVÉS DE DELIBERAÇÃO

**ORÇAMENTO ESTIMADO:**

R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:**

ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:**

2º SEMESTRE 2022

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:**

REFORMULADA - DCPUA 072.2.1: CRIAR LINK PARA FORUM EM APLICATIVO (TELEGRAM OU WHATSAPP)

### AÇÃO: 5.1.3.1 – MANTER FÓRUM DE DISCUSSÃO NA SEÇÃO DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL DO SÍTIO ELETRÔNICO DO CAU/MG

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:**

COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL (CPUA-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:**

CONS. CARLOS EDUARDO RODRIGUES DUARTE

**CENTRO DE CUSTO:**

-

**DESCRIÇÃO:**

~~MANTER UM FÓRUM DE DISCUSSÃO NA PÁGINA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL NO SITE DO CAU/MG COM O OBJETIVO DE: PROMOVER A INTEGRAÇÃO DE CONSELHOS PARTICIPATIVOS, ENGAJAR PROFISSIONAIS ARQUITETOS E URBANISTAS,~~



~~CRIAR UMA AGENDA DE TODOS OS CONSELHOS PARTICIPATIVOS, RECEBENDO COMUNICADOS, ATAS, DELIBERAÇÕES.~~

### **OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

~~ESTIMULAR A PRODUÇÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO COMO POLÍTICA DE ESTADO~~

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):**

-

**META SUGERIDA:**

~~ALIMENTAR O FÓRUM COM PELO MENOS 1 CONTEÚDO POR MÊS~~

**ORÇAMENTO ESTIMADO:**

R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:**

~~ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS~~

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:**

~~2º SEMESTRE 2023~~

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:**

CANCELADA - DCPUA 072.2.1

### **AÇÃO: 5.1.4 – INSTITUIR COMISSÃO TEMPORÁRIA DE EQUIDADE E DIVERSIDADE**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** GERÊNCIA GERAL (GERGEL-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** ARIEL LAZZARIN

**CENTRO DE CUSTO:** 3.02.08.001 (TEMPORÁRIAS)

**DESCRIÇÃO:**

INSTITUIR COMISSÃO TEMPORÁRIA DE EQUIDADE E DIVERSIDADE

### **OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

~~ASSEGURAR A EFICÁCIA NO RELACIONAMENTO E COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE~~

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):**

-

**META SUGERIDA:**

-

**ORÇAMENTO ESTIMADO:**

R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:**

ODS 5 - IGUALDADE DE GÊNERO

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

CONSULTA PÚBLICA ATRAVÉS DO FORMULÁRIO - EQUIDADE E DIVERSIDADE NA ARQUITETURA E URBANISMO MINEIRA, JAN/2022

NOTA DE REPÚDIO – DESRESPEITO ÀS PROFISSIONAIS MULHERES EM SÃO PAULO, FEV/2022

**CRONOGRAMA ESTIMADO:**

2º SEMESTRE 2021

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:**

CONCLUÍDA – [PORTARIA ORDINATÓRIA N. 19/2021](#)

### **AÇÃO: 5.1.5 – REALIZAÇÃO ANUAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL DE PRESTAÇÃO DE**



## CONTAS DO CAU/MG

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (GAF-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** REINALDO ANTERO

**CENTRO DE CUSTO:** 4.11.11.001 (GAF)

**DESCRIÇÃO:**

~~REALIZAÇÃO ANUAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CAU/MG (DEMONSTRAÇÃO DE FONTES DE RENDA, E AS DESPESAS REALIZADAS, AS PROJEÇÕES PARA O ANO SEGUINTE, AS DESPESAS AGRUPADAS POR AÇÕES DO CAU/MG E OS FORMATOS DE PESQUISA NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA).~~

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

~~ASSEGURAR A EFICÁCIA NO ATENDIMENTO E NO RELACIONAMENTO COM OS ARQUITETOS E URBANISTAS E A SOCIEDADE~~

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):**

~~NÚMERO DE AÇÕES EXECUTADAS~~

**META SUGERIDA:**

~~REALIZAÇÃO ANUAL DA AUDIÊNCIA PROPOSTA~~

**ORÇAMENTO ESTIMADO:**

~~R\$ 2.000,00~~

**ODS RELACIONADO:**

~~ODS 17 – PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO~~

**CRONOGRAMA ESTIMADO:**

~~2º SEMESTRE 2021 / 2º SEMESTRE 2022 / 2º SEMESTRE 2023~~

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:**

CANCELADA - cf. PROTOCOLO SICCAU Nº 1510346/2022

## AÇÃO: 5.1.6 – VERIFICAR REGULARIDADE REGIMENTAL DAS ENTIDADES QUE COMPÕEM O CEAU-CAU/MG

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO (COA-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. CARLOS EDUARDO

**CENTRO DE CUSTO:** 1.05.08.001 (COA)

**DESCRIÇÃO:**

VERIFICAR REGULARIDADE REGIMENTAL DAS ENTIDADES QUE COMPÕEM O CEAU-CAU/MG (REF. PROTOCOLO SICCAU N. 1033711/2020).

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

ASSEGURAR A EFICÁCIA NO ATENDIMENTO E NO RELACIONAMENTO COM OS ARQUITETOS E URBANISTAS E A SOCIEDADE

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):**

-

**META SUGERIDA:**

-

**ORÇAMENTO ESTIMADO:**

R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:**

ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**  
**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 1º SEMESTRE 2021  
**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** CONCLUÍDA

### AÇÃO: 5.1.7 – RESPONDER DEMANDAS RELATIVAS A RECOMENDAÇÕES DA CGU QUE COMPUSERAM PARTE DA PAUTA DO V ENCONTRO NACIONAL COA E CPFI

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO (COA-CAU/MG)  
**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. MARIA CAROLINA  
**CENTRO DE CUSTO:** -  
**DESCRIÇÃO:**  
~~RESPONDER DEMANDAS DO CAU/BR, SE HOUVER, RELATIVAS A RECOMENDAÇÕES DA CGU QUE COMPUSERAM PARTE DA PAUTA DO V ENCONTRO NACIONAL COA E CPFI (2019).~~  
**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**  
~~APRIMORAR E INOVAR OS PROCESSOS E AS AÇÕES~~  
**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** -  
**META SUGERIDA:** -  
**ORÇAMENTO ESTIMADO:** -  
**ODS RELACIONADO:** ~~ODS 16 – PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES~~  
**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 4º SEMESTRE 2021  
**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** CANCELADA – cf. DCOA-CAU/MG N. 221.3.3/2021

### AÇÃO: 5.1.8 – INSTITUIÇÃO DE OUVIDORIA NO CAU/MG

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** GERÊNCIA GERAL (GERGEL-CAU/MG)  
**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** ARIEL LAZZARIN  
**CENTRO DE CUSTO:** 4.06.11.001 (GERGEL)  
**DESCRIÇÃO:**  
RECOMPOR A OCUPAÇÃO DO CARGO DE OUVIDORIA DO CAU/MG, JÁ EXISTENTE NO ORGANOGRAMA VIGENTE.  
**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**  
- ASSEGURAR A EFICÁCIA NO ATENDIMENTO E NO RELACIONAMENTO COM OS ARQUITETOS E URBANISTAS E A SOCIEDADE.  
**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ÍNDICE DE RECLAMAÇÕES RECEBIDAS NA OUVIDORIA (%)  
**META SUGERIDA:** -





<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	R\$ -
<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	2º SEMESTRE 2022
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	A INICIAR - AÇÃO INCLUÍDA NA 2ª REVISÃO DO PLANO DE AÇÃO, cf. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA ENVIADA PELA GERGEL, EM 13/05/2022

**PROGRAMA 5.2 – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, TECNOLOGIAS E INFRAESTRUTURAS**

ÁREA TEMÁTICA: INFRAESTRUTURA

**DESCRIÇÃO GERAL:** ESTRUTURAÇÃO DA SEDE E DOS ESCRITÓRIOS DESCENTRALIZADOS.**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

- TER SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFRAESTRUTURA QUE VIABILIZEM A GESTÃO E O ATENDIMENTO DOS ARQUITETOS E URBANISTAS E A SOCIEDADE
- ASSEGURAR A EFICÁCIA NO RELACIONAMENTO E COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE
- APRIMORAR E INOVAR OS PROCESSOS E AS AÇÕES
- CONSTRUIR CULTURA ORGANIZACIONAL ADEQUADA À ESTRATÉGIA
- ASSEGURAR A EFICÁCIA NO ATENDIMENTO E NO RELACIONAMENTO COM OS ARQUITETOS E URBANISTAS E A SOCIEDADE
- ASSEGURAR A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

**OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS):****AÇÃO: 5.2.1 – CONSTITUIÇÃO DE GRUPO DE TRABALHO PARA DISCUTIR O FUTURO DA SEDE DO CAU/MG****UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** GERÊNCIA GERAL (GERGEL-CAU/MG)**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** ARIEL LAZZARIN**CENTRO DE CUSTO:** 4.06.11.001 (GERGEL)**DESCRIÇÃO:**

CONSTITUIÇÃO DE GRUPO DE TRABALHO PARA DISCUTIR O FUTURO DA SEDE DO CAU/MG.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

- ASSEGURAR A EFICÁCIA NO RELACIONAMENTO E COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** -**META SUGERIDA:** -**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00**ODS RELACIONADO:** ODS 9 - INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):****CRONOGRAMA ESTIMADO:** 2º SEMESTRE 2022**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** A INICIAR

**AÇÃO: 5.2.1.1 – LEVANTAMENTO DE POSSÍVEIS NECESSIDADES DE APRIMORAMENTO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ESCRITÓRIOS DESCENTRALIZADOS**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (GAF-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** REINALDO ANTERO

**CENTRO DE CUSTO:** 4.11.11.001 (GAF)

**DESCRIÇÃO:**

VISITA, EM CONJUNTO COM A ÁREA TÉCNICA, A TODAS AS UNIDADES DE ESCRITÓRIOS DESCENTRALIZADOS PARA LEVANTAMENTO DE POSSÍVEIS NECESSIDADES DE APRIMORAMENTO (INFRAESTRUTURA, PESSOAL, PROCESSOS INTERNOS, VISIBILIDADE, ACESSIBILIDADE E OUTROS POSTERIORMENTE ELENCADOS) E AMPLIAÇÃO DOS ESCRITÓRIOS DESCENTRALIZADOS.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

TER SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFRAESTRUTURA QUE VIABILIZEM A GESTÃO E O ATENDIMENTO AOS ARQUITETOS

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ÍNDICE DE SATISFAÇÃO INTERNA COM A TECNOLOGIA DISPONIBILIZADA (%)  
**META SUGERIDA:** LEVANTAMENTO PLENO DE TODAS AS REAIS NECESSIDADES DE APRIMORAMENTO

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 30.000,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 2º SEMESTRE 2022

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** EM ANDAMENTO - cf. PROTOCOLO SICCAU Nº 1510346/2022

**AÇÃO: 5.2.1.2 – ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS NOS ESCRITÓRIOS DESCENTRALIZADOS**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** GERÊNCIA GERAL (GERGEL-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** ARIEL LAZZARIN

**CENTRO DE CUSTO:** 4.06.15.001 (PROJETO)

**DESCRIÇÃO:**

ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS NOS ESCRITÓRIOS DESCENTRALIZADOS.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

TER SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFRAESTRUTURA QUE VIABILIZEM A GESTÃO E O ATENDIMENTO DOS ARQUITETOS E URBANISTAS E A SOCIEDADE

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** -

**META SUGERIDA:** -

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 70.000,00



<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 9 - INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	1º SEMESTRE 2023
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	EM ANDAMENTO

### AÇÃO: 5.2.1.3 – QUALIFICAÇÃO DOS ESCRITÓRIOS DESCENTRALIZADOS

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** GERÊNCIA GERAL (GERGEL-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** ARIEL LAZZARIN

**CENTRO DE CUSTO:** 4.11.11.001 (GAF)

**DESCRIÇÃO:**

QUALIFICAÇÃO DOS ESCRITÓRIOS DESCENTRALIZADOS (EQUIPAMENTO FIXO PARA BIOMETRIA, MOBILIÁRIO, COMPUTADOR E TELEVISOR DISPONÍVEL PARA REUNIÕES HÍBRIDAS).

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

- ASSEGURAR A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** -

**META SUGERIDA:** -

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 210.490,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 1º SEMESTRE 2023

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** EM ANDAMENTO

### AÇÃO: 5.2.1.4 – MEDIDAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE TRATAMENTO E RECICLAGEM DE SÓLIDOS PARA OS ESCRITÓRIOS DESCENTRALIZADOS

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (GAF-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** REINALDO ANTERO

**CENTRO DE CUSTO:** 4.11.11.001 (GAF)

**DESCRIÇÃO:**

~~PROMOVER AÇÕES / MEDIDAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE TRATAMENTO E RECICLAGEM DE SÓLIDOS PARA A SEDE DO CAU/MG.~~

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

~~APRIMORAR E INOVAR OS PROCESSOS E AS AÇÕES~~

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** -



**META SUGERIDA:**

~~FORNECIMENTO DE LIXEIRAS ADEQUADAS E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA DE COLETA SELETIVA EM TODOS OS ESCRITÓRIOS DO CAU/MG~~

**ORÇAMENTO ESTIMADO:**

R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:**

~~ODS 3 – SAÚDE E BEM-ESTAR~~

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:**

2º SEMESTRE 2022 (31/12/2022)

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:**

CANCELADA

**AÇÃO: 5.2.1.5 – ADEQUAÇÃO/AQUISIÇÃO DE INFRAESTRUTURA SEDE CAU/MG - 9º E 11º ANDARES**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:**

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (GAF-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:**

REINALDO ANTERO

**CENTRO DE CUSTO:**

4.11.11.001 (GAF)

**DESCRIÇÃO:**

PROMOVER AQUISIÇÕES/ADEQUAÇÕES DE INFRAESTRUTURA DA SEDE DO CAU/MG

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

TER SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFRAESTRUTURA QUE VIABILIZEM A GESTÃO E O ATENDIMENTO AOS ARQUITETOS

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):**

-

**META SUGERIDA:**

SUSTENTAR AQUISIÇÕES/ADEQUAÇÕES DE INFRAESTRUTURA DA SEDE DO CAU/MG

**ORÇAMENTO ESTIMADO:**

R\$ 90.000,00

**ODS RELACIONADO:**

ODS 3 - SAÚDE E BEM-ESTAR

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:**

2º SEMESTRE 2022 (31/12/2022)

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:**

EM ANDAMENTO

**AÇÃO: 5.2.1.6 – ELABORAR UM ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-FINANCEIRA PARA A AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE ESCRITÓRIOS DESCENTRALIZADOS DO CAU/MG.**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:**

GERÊNCIA GERAL (GERGEL-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:**

ARIEL LAZZARIN

**CENTRO DE CUSTO:**

4.06.11.001 (GERGEL)

**DESCRIÇÃO:**

ELABORAR UM ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-FINANCEIRA PARA A AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE ESCRITÓRIOS DESCENTRALIZADOS DO CAU/MG.



## OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

· APRIMORAR E INOVAR OS PROCESSOS E AS AÇÕES.

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** -

**META SUGERIDA:** -

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 2º SEMESTRE 2022

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** A INICIAR, INCLUÍDA PELA REPROGRAMAÇÃO 2022.

### AÇÃO: 5.2.2 – CONSTITUIÇÃO DE GRUPO DE TRABALHO SOBRE TECNOLOGIA NO CAU/MG

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** GERÊNCIA GERAL (GERGEL-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** ARIEL LAZZARIN

**CENTRO DE CUSTO:** 4.06.11.001 (GERGEL)

#### DESCRIÇÃO:

CONSTITUIÇÃO DE GRUPO DE TRABALHO SOBRE TECNOLOGIA NO CAU/MG, VISANDO O APRIMORAMENTO GERAL E, ESPECIALMENTE ADEQUAR SEUS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO ÀS DETERMINAÇÕES DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD), LEI Nº 13.709/2018.

## OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

· TER SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFRAESTRUTURA QUE VIABILIZEM A GESTÃO E O ATENDIMENTO DOS ARQUITETOS E URBANISTAS E A SOCIEDADE

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ÍNDICE DE SATISFAÇÃO INTERNA COM A TECNOLOGIA UTILIZADA (%)

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO EXTERNA COM A TECNOLOGIA UTILIZADA (%)

**METAS SUGERIDAS:** 80% (2021); 90% (2022)

70% (2021); 70% (2022);

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 9 - INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 2º SEMESTRE 2022

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** A INICIAR

### AÇÃO: 5.2.2.1 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA REUNIÕES



## HÍBRIDAS NA SEDE

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** GERÊNCIA GERAL (GERGEL-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** REINALDO ANTERO

**CENTRO DE CUSTO:** 4.11.11.001 (GAF)

**DESCRIÇÃO:**

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA REUNIÕES HÍBRIDAS NA SEDE.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

TER SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFRAESTRUTURA QUE VIABILIZEM A GESTÃO E O ATENDIMENTO DOS ARQUITETOS E URBANISTAS E A SOCIEDADE

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ÍNDICE DE SATISFAÇÃO INTERNA COM A TECNOLOGIA UTILIZADA (%)

**META SUGERIDA:** 90%

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 35.000,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 9 - INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 2º SEMESTRE 2021

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** CONCLUÍDA

## AÇÃO: 5.2.2.1.1 – ACOMPANHAR DESDOBRAMENTOS DA PROPOSTA DE ADOÇÃO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA E CERTIFICAÇÃO DIGITAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO (COA-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. ELAINE SARAIVA

**CENTRO DE CUSTO:** 4.08.01.001 (COA)

**DESCRIÇÃO:**

ACOMPANHAR DESDOBRAMENTOS, SE HOVER, DA PROPOSTA DE ADOÇÃO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA E CERTIFICAÇÃO DIGITAL.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

CONSTRUIR CULTURA ORGANIZACIONAL ADEQUADA À ESTRATÉGIA

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** -

**META SUGERIDA:** -

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	✓ <a href="#">PORTARIA NORMATIVA N° 01.2021</a> - NORMAS PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES POR VIDEOCONFERÊNCIA
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	1º SEMESTRE 2021
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	CONCLUÍDA – DCOA-CAU/MG N. 221.3.3/2021

## AÇÃO: 5.2.2.2 – CONTRATAR EMPRESA DE TELEFONIA PELA INTERNET

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	GERÊNCIA TÉCNICA E DE FISCALIZAÇÃO (GERTEF-CAU/MG)
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	SAMIRA DE ALMEIDA HOURI
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	4.08.02.001 (GERTEF-COORDENAÇÃO TÉCNICA)
<b>DESCRIÇÃO:</b>	

CONTRATAR EMPRESA DE TELEFONIA PELA INTERNET.

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

- ASSEGURAR A EFICÁCIA NO ATENDIMENTO E NO RELACIONAMENTO COM OS ARQUITETOS E URBANISTAS E A SOCIEDADE

<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	ÍNDICE DE SATISFAÇÃO COM A SOLUÇÃO DA DEMANDA (%)
<b>META SUGERIDA:</b>	95%
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	R\$ 70.000,00
<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 9 - INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	2º SEMESTRE 2022
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	EM ANDAMENTO – cf. MEM. GERTEF N° 018/2022–CAU/MG

## AÇÃO: 5.2.2.3 – CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	GERÊNCIA JURÍDICA (GERJUR-CAU/MG)
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	GUILHERME ALVES FERREIRA E OLIVEIRA
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	4.10.11.001 (GERJUR)
<b>DESCRIÇÃO:</b>	

CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS.

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

- CONSTRUIR CULTURA ORGANIZACIONAL ADEQUADA À ESTRATÉGIA

<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	NÚMERO DE AÇÕES EXECUTADAS
<b>META SUGERIDA:</b>	1





<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	R\$ 15000,00
<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 9 - INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	1º SEMESTRE 2023
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	EM ANDAMENTO – cf. PROTOCOLO SICCAU N. 1510355/2022

## AÇÃO: 5.2.3 – ELABORAR PROGRAMA DE INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO (COA-CAU/MG)
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	CONS. ELAINE SARAIVA
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	1.05.08.001 (COA)
<b>DESCRIÇÃO:</b>	

ELABORAR UM PROGRAMA DE INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA, E MONITORAR O CUMPRIMENTO DA LAI, CONSIDERANDO OS PRINCÍPIOS RELACIONADOS ÀS TEMÁTICAS DE EQUIDADE E REPRESENTATIVIDADE.

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

- ASSEGURAR A EFICÁCIA NO RELACIONAMENTO E COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):**

-

**META SUGERIDA:**

-

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):** PORTARIA ORDINATÓRIA Nº 08, DE 18 DE MARÇO DE 2022

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 1º SEMESTRE 2022

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** CONCLUÍDA

## AÇÃO: 5.2.3.1 – APURAR IRREGULARIDADES E RESPONSABILIDADES RELACIONADAS À RESOLUÇÃO DO CAU/BR QUE DISPÕE SOBRE O ACESSO À INFORMAÇÃO

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO (COA-CAU/MG)
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	CONS. CLAÚDIA RIBEIRO
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	1.05.08.001 (COA)
<b>DESCRIÇÃO:</b>	

ACOMPANHAR A ENTRADA EM VIGÊNCIA DE RESOLUÇÃO DO CAU/BR QUE REGULAMENTARÁ O ACESSO A INFORMAÇÕES PRODUZIDAS NO ÂMBITO DOS CAU/UF E CAU/BR, A FIM DE APURAR SEUS EFEITOS, SE HOVER, NO CAU/MG QUANTO A



IRREGULARIDADES E RESPONSABILIDADES RELACIONADAS.

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

ASSEGURAR A EFICÁCIA NO RELACIONAMENTO E COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** -

**META SUGERIDA:** -

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

✓ [DELIBERAÇÃO Nº 038/2021 – COA – CAU/BR](#) APROVOU O ANTEPROJETO DE RESOLUÇÃO QUE REGULAMENTA O ACESSO A INFORMAÇÕES PRODUZIDAS NO ÂMBITO DOS CAU/UF E PELO CAU/BR, EM 09/09/21, E ENCAMINHOU A PROPOSTA PARA A ASSESSORIA JURÍDICA DO CAU/BR, PARA ANÁLISE DE SEUS ASPECTOS LEGAIS.

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 1º SEMESTRE 2021

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** CONCLUÍDA - DCOA-CAU/MG Nº 221.3.3/2021

### AÇÃO: 5.2.4 – CONSTRUIR UM SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE, ATRAVÉS DE CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO (COA-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. ELAINE SARAIVA

**CENTRO DE CUSTO:** 1.05.08.001 (COA)

**DESCRIÇÃO:**

CONSTRUIR UM SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE, ATRAVÉS DE CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS.

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

APRIMORAR E INOVAR OS PROCESSOS E AS AÇÕES

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ÍNDICE DE MAPEAMENTO PROCESSOS (%)

**META SUGERIDA:** 90%

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 2º SEMESTRE 2022

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** EM ANDAMENTO

**AÇÃO: 5.2.5 – ESTUDO PARA AQUISIÇÃO/LOCAÇÃO DE NOVOS VEÍCULOS****UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** GERÊNCIA GERAL (GERGEL-CAU/MG)**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** ARIEL LAZZARIN**CENTRO DE CUSTO:** 4.11.11.001 (GAF)**DESCRIÇÃO:**

ELABORAR UM ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE NOVOS VEÍCULOS PARA USO DO CAU/MG.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

- - ASSEGURAR A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** -**META SUGERIDA:** -**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 1.300.000,00**ODS RELACIONADO:** ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):****CRONOGRAMA ESTIMADO:** 1º SEMESTRE 2023**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** A INICIAR**AÇÃO: 5.2.6 – CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO PARA SEDE, E IMPLEMENTAÇÃO DAS MELHORIAS RELACIONADAS****UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** GERÊNCIA GERAL (GERGEL-CAU/MG)**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** ARIEL LAZZARIN**CENTRO DE CUSTO:** 4.06.11.001 (GERGEL)**DESCRIÇÃO:**

CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO PARA A SEDE DO CAU/MG, EM BELO HORIZONTE, COM A IMPLEMENTAÇÃO DAS MELHORIAS RELACIONADAS, A FIM DE GARANTIR A SEGURANÇA AOS USUÁRIOS.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

- - TER SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFRAESTRUTURA QUE VIABILIZEM O ATENDIMENTO DOS ARQUITETOS E URBANISTAS E A SOCIEDADE.

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** -**META SUGERIDA:** -**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 30.000,00**ODS RELACIONADO:** ODS 9 - INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**



**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 2º SEMESTRE 2022  
**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** A INICIAR

**AÇÃO: 5.2.7 – CRIAÇÃO DE GT PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** GERÊNCIA GERAL (GERGEL-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** ARIEL LAZZARIN

**CENTRO DE CUSTO:** 4.06.11.001 (GERGEL)

**DESCRIÇÃO:**

CONSTITUIÇÃO DE GRUPO DE TRABALHO PARA IMPLEMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO ÀS DETERMINAÇÕES DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD), LEI Nº 13.709/2018.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

- ASSEGURAR A EFICÁCIA NO ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO COM OS ARQUITETOS E URBANISTAS E A SOCIEDADE

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** -

**META SUGERIDA:** -

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 2º SEMESTRE 2022

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** A INICIAR

**AÇÃO: 5.2.8 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA SERVIÇOS DE TI**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** GERÊNCIA GERAL (GERGEL-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** REINALDO ANTERO

**CENTRO DE CUSTO:** 4.11.11.001 (GAF)

**DESCRIÇÃO:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO À FUNÇÃO DO ASSISTENTE DE TI.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

- TER SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFRAESTRUTURA QUE VIABILIZEM A GESTÃO E O ATENDIMENTO DOS ARQUITETOS E URBANISTAS E A SOCIEDADE

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ÍNDICE DE SATISFAÇÃO INTERNA COM A TECNOLOGIA UTILIZADA (%)

**META SUGERIDA:** 80% (2021); 90% (2022)

**ORÇAMENTO ESTIMADO:**



<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 9 - INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	2º SEMESTRE 2022
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	A INICIAR

**AÇÃO: 5.2.9 – PROCESSO DE DOAÇÃO/EMPRÉSTIMO DA VAN**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** GERÊNCIA GERAL (GERGEL-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** ARIEL LAZZARIN

**CENTRO DE CUSTO:** 4.11.11.001 (GAF)

**DESCRIÇÃO:**

ELABORAR UM ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-FINANCEIRA PARA A DOAÇÃO OU EMPRÉSTIMO DA VAN DO CAU/MG, UMA VEZ QUE ESTE VEÍCULO NÃO ATENDE ADEQUADAMENTE ÀS NECESSIDADES DA EQUIPE.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

- - ASSEGURAR A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** -

**META SUGERIDA:** -

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 2º SEMESTRE 2022

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** A INICIAR

**AÇÃO: 5.2.10 – AQUISIÇÃO DE DUAS VANS ADAPTADAS COMO ESCRITÓRIOS MÓVEIS**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** GERÊNCIA GERAL (GERGEL-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** ARIEL LAZZARIN

**CENTRO DE CUSTO:** 4.11.11.001 (GAF)

**DESCRIÇÃO:**

ELABORAR UM ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-FINANCEIRA PARA A DOAÇÃO OU EMPRÉSTIMO DA VAN DO CAU/MG, UMA VEZ QUE ESTE VEÍCULO NÃO ATENDE ADEQUADAMENTE ÀS NECESSIDADES DA EQUIPE.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

- - ASSEGURAR A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** -



<b>META SUGERIDA:</b>	-
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	R\$ 1.300.000,00
<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	1º SEMESTRE 2023
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	A INICIAR

**PROGRAMA 5.3 – GESTÃO DE PESSOAS**

ÁREA TEMÁTICA: INFRAESTRUTURA

**DESCRIÇÃO GERAL:** PROMOVER AMBIENTE DE TRABALHO EQUÂNIME, JUSTO E SEGURO PARA TODAS E TODOS OS COLABORADORES, DIRIGENTES E USUÁRIOS DOS SERVIÇOS.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

- DESENVOLVER COMPETÊNCIAS DE DIRIGENTES E COLABORADORES
- CONSTRUIR CULTURA ORGANIZACIONAL ADEQUADA À ESTRATÉGIA

**OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS):****AÇÃO: 5.3.1 –APRECIAR O PLANO DE CARGO, CARREIRA E REMUNERAÇÃO (PCCR) DE 2017**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO (COA-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. CLÁUDIA RIBEIRO

**CENTRO DE CUSTO:** 1.05.08.001 (COA)

**DESCRIÇÃO:**

APRECIAR PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO (PCCR) (REF. PROTOCOLO SICCAU N. 1196131/2020).

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

- DESENVOLVER COMPETÊNCIAS DE DIRIGENTES E COLABORADORES

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** MÉDIA DE HORAS DE TREINAMENTO POR COLABORADORES E DIRIGENTES

**META SUGERIDA:** 4

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):** ✓ APROVADO PELA DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DO CAU/MG [N°0113.7.4-2021](#)

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 1º SEMESTRE 2021

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** CONCLUÍDA- [DCOA-CAU/MG N° 215.3.2/2021](#)



## AÇÃO: 5.3.1.1 –ANALISAR O PLANO DE CARGO, CARREIRA E REMUNERAÇÃO (PCCR) REVISADO EM 2021

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO (COA-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** NÃO INFORMADO

**CENTRO DE CUSTO:** 1.05.08.001 (COA)

### DESCRIÇÃO:

ANALISAR O PCCR VIGENTE A FIM DE MENSURAR RESULTADOS E PROPOR REVISÕES, CONFORME ART. 10 DO PCCR.

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

- DESENVOLVER COMPETÊNCIAS DE DIRIGENTES E COLABORADORES

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** MÉDIA DE HORAS DE TREINAMENTO POR COLABORADORES E DIRIGENTES

**META SUGERIDA:** 4

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 1º SEMESTRE 2023

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** A INICIAR- DCOA-CAU/MG Nº 232.3.5/2022

## AÇÃO: 5.3.2 –PROPOR CRITÉRIOS PARA O PREENCHIMENTO DE CARGOS COMISSIONADOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO (COA-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. CARLOS EDUARDO

**CENTRO DE CUSTO:** 1.05.08.001 (COA)

### DESCRIÇÃO:

PROPOR CRITÉRIOS PARA O PREENCHIMENTO DE CARGOS COMISSIONADOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS.

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

- CONSTRUIR CULTURA ORGANIZACIONAL ADEQUADA À ESTRATÉGIA

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** -

**META SUGERIDA:** -

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 2º SEMESTRE 2022

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** A INICIAR- DCOA-CAU/MG Nº 232.3.5/2022



**PROGRAMA 5.4 – PROCESSOS E NORMATIVOS INTERNOS**

ÁREA TEMÁTICA: INFRAESTRUTURA

**DESCRIÇÃO GERAL:** PROMOVER MELHORIAS E APRIMORAMENTOS NOS PROCESSOS OPERACIONAIS PADRÃO E NORMATIVOS EM VIGÊNCIA NO CAU/MG.**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

- APRIMORAR E INOVAR OS PROCESSOS E AS AÇÕES
- ASSEGURAR A EFICÁCIA NO RELACIONAMENTO E COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE
- CONSTRUIR CULTURA ORGANIZACIONAL ADEQUADA À ESTRATÉGIA
- ASSEGURAR A EFICÁCIA NO ATENDIMENTO E NO RELACIONAMENTO COM OS ARQUITETOS E URBANISTAS E A SOCIEDADE
- FOMENTAR O ACESSO DA SOCIEDADE À ARQUITETURA E URBANISMO
- INFLUENCIAR AS DIRETRIZES DO ENSINO DE ARQUITETURA E URBANISMO E SUA FORMAÇÃO CONTINUADA
- PROMOVER O EXERCÍCIO ÉTICO E QUALIFICADO DA PROFISSÃO
- TER SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFRAESTRUTURA QUE VIABILIZEM A GESTÃO E O ATENDIMENTO DOS ARQUITETOS E URBANISTAS E A SOCIEDADE

**OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS):****AÇÃO: 5.4.1 – AUTOMATIZAÇÃO PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO**

AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (AÇÕES ADMINISTRATIVAS)

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL (CEP-CAU/MG)**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. ADEMIR NOGUEIRA**CENTRO DE CUSTO:** 1.03.01.001 (CEP)**DESCRIÇÃO:**

DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS DE PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO, ATRAVÉS DE BANCO DE DADOS, DE HISTÓRICO, LEIS E NORMAS EM FORMULÁRIOS DE RELATÓRIOS DE JULGAMENTO DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

- APRIMORAR E INOVAR OS PROCESSOS E AS AÇÕES

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ÍNDICE DE AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS (%)**META SUGERIDA:** 100%**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 10.000,00**ODS RELACIONADO:** ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**   
**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 2º SEMESTRE 2021  
**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** EM ANDAMENTO - cf. DCEP-CAU/MG nº 189.5.5/2022

### AÇÃO: 5.4.2 –DISCUSSÃO SOBRE PENAS ALTERNATIVAS

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL (CEP-CAU/MG)  
**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. LUCAS LIMA LEONEL FONSECA  
**CENTRO DE CUSTO:** 1.03.01.001 (CEP)

**DESCRIÇÃO:**

~~(A DESENVOLVER – ORIGINADA DAS SUGESTÕES POR CONSULTA PÚBLICA).~~

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

~~CONSTRUIR CULTURA ORGANIZACIONAL ADEQUADA À ESTRATÉGIA~~

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ~~NÚMERO DE AÇÕES EXECUTADAS~~

**META SUGERIDA:** ~~100%~~

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** ~~R\$ 0,00~~

**ODS RELACIONADO:** ~~ODS 16 – PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES~~

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** ~~2º SEMESTRE 2022~~

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** CANCELADO (SEM PREVISÃO LEGAL DE COMPETÊNCIA DA CEP-CAU/MG)

### AÇÃO: 5.4.3 –DISCUSSÃO SOBRE RRT

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL (CEP-CAU/MG)  
**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. ADEMIR NOGUEIRA DE AVILA  
**CENTRO DE CUSTO:** 1.03.01.001 (CEP)

**DESCRIÇÃO:**

(A DESENVOLVER - ORIGINADA DAS SUGESTÕES POR CONSULTA PÚBLICA).

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

CONSTRUIR CULTURA ORGANIZACIONAL ADEQUADA À ESTRATÉGIA

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** NÚMERO DE AÇÕES EXECUTADAS

**META SUGERIDA:** 100%

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**   
**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 2º SEMESTRE 2021  
**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** CONCLUÍDA - cf. DCEP-CAU/MG n° 189.5.5/2022

**AÇÃO: 5.4.4 –GESTÃO DA ROTINA DOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES CONFORME RESOLUÇÃO CAU/BR N°143**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA (CED-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONSELHEIROS DA CED-CAU/MG RELATORES DOS PROCESSOS. RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO: ASSESSOR ARQUITETO DA CED-CAU/MG.

**CENTRO DE CUSTO:** -

**DESCRIÇÃO:**

GESTÃO DA ROTINA DOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CAU/BR N°143.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

PROMOVER O EXERCÍCIO ÉTICO E QUALIFICADO DA PROFISSÃO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ÍNDICE DE EFICIÊNCIA NA CONCLUSÃO DE PROCESSOS ÉTICOS (%)

EFICIÊNCIA NO TRÂMITE DE PROCESSOS ÉTICOS (DIAS)

**META SUGERIDA:**

50% PARA O PRIMEIRO INDICADOR (ÍNDICE DE EFICIÊNCIA NA CONCLUSÃO) E 49% PARA O SEGUNDO (EFICIÊNCIA NO TRÂMITE)

**ORÇAMENTO ESTIMADO:**

VALOR A SER CALCULADO PELA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO CAU/MG CONSIDERANDO O PERFIL DOS CONSELHEIROS MEMBROS DA CED-CAU/MG E QUESTÕES RELACIONADAS À PANDEMIA QUE INTERFERAM.

**ODS RELACIONADO:**

ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 2º SEMESTRE 2023

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** EM ANDAMENTO – DELIBERAÇÃO N° 37/2021 – CED – CAU/MG – E ITEM 4.2 DA SÚMULA DA 204ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CED-CAU/MG



## AÇÃO: 5.4.5 – REVISÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CED-CAU/MG QUE INSTITUEM PROCEDIMENTOS NA TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA (CED-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. SÉRGIO MYSSIOR

**CENTRO DE CUSTO:** -

### DESCRIÇÃO:

REVISÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CED-CAU/MG QUE INSTITUEM PROCEDIMENTOS NA TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES: DELIBERAÇÕES CED-CAU/MG N° 08/2018 E 02/2019.

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

APRIMORAR E INOVAR OS PROCESSOS E AS AÇÕES

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ÍNDICE DE NORMATIZAÇÃO DE PROCESSOS (%)

**META SUGERIDA:** 100%

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00 (AÇÃO INTERNA)

**ODS RELACIONADO:** ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 2º SEMESTRE 2022

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** EM ANDAMENTO - DELIBERAÇÃO N° 37/2021 – CED – CAU/MG – PARA A DELIBERAÇÃO 02/2019 FOI REALIZADA A DELIBERAÇÃO N° 17/2022 – CED – CAU/MG

## AÇÃO: 5.4.6 – CRIAR MEDIDAS QUE IMPEÇAM O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DE AU DECORRENTE DO ENSINO OFERTADO EM SUA TOTALIDADE A DISTÂNCIA

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO (CEF-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CEF-CAU/MG

**CENTRO DE CUSTO:** 1.01.08.001 (CEF)

### DESCRIÇÃO:

~~CRIAR MEDIDAS QUE IMPEÇAM O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DE AU DECORRENTE DO ENSINO OFERTADO EM SUA TOTALIDADE A DISTÂNCIA.~~

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

~~INFLUENCIAR AS DIRETRIZES DO ENSINO DE ARQUITETURA E URBANISMO E SUA FORMAÇÃO CONTINUADA~~

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ~~ÍNDICE DA CAPACIDADE DE FISCALIZAÇÃO (%)~~

**META SUGERIDA:** ~~100%~~

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** ~~NÃO DEPENDE DE ORÇAMENTO ESPECÍFICO~~



**ODS RELACIONADO:** ODS 4 – EDUCAÇÃO DE QUALIDADE  
**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**  
**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 2022 / 2023  
**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** CANCELADA – cf. PROTOCOLO SICCAU Nº 1605738/2022

### AÇÃO: 5.4.7 – PROPOR CRITÉRIOS PARA A INCLUSÃO DE ENTIDADES NO COLEGIADO DE ENTIDADES ESTADUAIS DOS ARQUITETOS E URBANISTAS DO CAU (CEAU-CAU/UF)

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO (COA-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. CLÁUDIA RIBEIRO

**CENTRO DE CUSTO:** 1.05.08.001 (COA)

#### DESCRIÇÃO:

PROPOR CRITÉRIOS PARA A INCLUSÃO DE ENTIDADES NO COLEGIADO DE ENTIDADES ESTADUAIS DOS ARQUITETOS E URBANISTAS DO CAU (CEAU-CAU/UF).

#### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

ASSEGURAR A EFICÁCIA NO RELACIONAMENTO E COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** -

**META SUGERIDA:** -

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 2º SEMESTRE 2022

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** EM ANDAMENTO

### AÇÃO: 5.4.8 – PROPOSTA DE RELATÓRIO RESUMO SEMESTRAL E ANUAL DAS RECEITAS E DESPESAS DO CAU/MG

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS (CPF-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** CONS. ROSE GUEDES

**CENTRO DE CUSTO:** 1.04.08.001 (CPF-CAU/MG)

#### DESCRIÇÃO:

CONFECCIONAR RELATÓRIO DIDÁTICO/RESUMIDO SEMESTRAL/ANUAL COM AS INFORMAÇÕES DAS RECEITAS E DESPESAS, BEM COMO AS DESPESAS AGRUPADAS POR AÇÕES DO CAU/MG.

#### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

FOMENTAR O ACESSO DA SOCIEDADE À ARQUITETURA E URBANISMO

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO** -



<b>CAU/OUTRO(S):</b>	
<b>META SUGERIDA:</b>	CONFECÇÃO E PUBLICAÇÃO DO REFERIDO RELATÓRIO.
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	R\$ 10.000,00
<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	1º SEMESTRE 2023 (30/06/2023)
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	A INICIAR, cf. PROTOCOLO SICCAU Nº 1510269/2022.

**AÇÃO: 5.4.9.1 – AVALIAR E REVISAR A META E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO DO INDICADORES DE DESEMPENHO RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO CAU NA ELABORAÇÃO OU REGULAMENTAÇÃO DA LEI 11.888/08**

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	COMISSÃO ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (CATHIS-CAU/MG)
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:</b>	CONS. LUCAS LEONEL
<b>CENTRO DE CUSTO:</b>	2.02.01.001 (CATHIS)
<b>DESCRIÇÃO:</b>	

AVALIAR E REVISAR A META E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO DO INDICADOR DE DESEMPENHO “PARTICIPAÇÃO DO CAU NA ELABORAÇÃO OU REGULAMENTAÇÃO DA LEI DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA (LEI Nº 11.888/08) (%)”.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

- APRIMORAR E INOVAR OS PROCESSOS E AS AÇÕES

<b>INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):</b>	REVISÃO DO INDICADOR
<b>META SUGERIDA:</b>	DELIBERAÇÃO COM REVISÃO DA META E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO:</b>	R\$ 0,00
<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	“PARTICIPAÇÃO DO CAU NA ELABORAÇÃO OU REGULAMENTAÇÃO DA LEI DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA (LEI Nº 11.888/08) (%)” – META MANTIDA EM 65%
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	2º SEMESTRE 2021
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	CONCLUÍDA – cf. DCATHIS-CAU/MG Nº 30.3.1/2021

**AÇÃO: 5.4.9.2 – AVALIAR E REVISAR A META E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO DO INDICADORES DE DESEMPENHO RELATIVOS À AÇÕES REALIZADAS DESTINADAS À ATHIS**

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:</b>	COMISSÃO ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (CATHIS-CAU/MG)
<b>COLABORADOR/DIRIGENTE</b>	CONS. LUCAS LEONEL



**RESPONSÁVEL:**

**CENTRO DE CUSTO:** 2.02.01.001 (CATHIS)

**DESCRIÇÃO:**

AVALIAR E REVISAR A META E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO DO INDICADOR DE DESEMPENHO "ÍNDICE DE AÇÕES REALIZADAS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA TÉCNICA (%)".

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

- APRIMORAR E INOVAR OS PROCESSOS E AS AÇÕES

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):**

REVISÃO DO INDICADOR

**META SUGERIDA:**

DELIBERAÇÃO COM REVISÃO DA META E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

**ORÇAMENTO ESTIMADO:**

R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:**

ODS 10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

"ÍNDICE DE AÇÕES REALIZADAS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA TÉCNICA (%)" – META MANTIDA EM 30%

**CRONOGRAMA ESTIMADO:**

2º SEMESTRE 2021

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:**

CONCLUÍDA – cf. DCATHIS-CAU/MG Nº 30.3.1/2021

**AÇÃO: 5.4.10 – ACOMPANHAR A ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO AOS DEMAIS RESPONSÁVEIS DESIGNADOS PELA PRESIDÊNCIA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:**

GERÊNCIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:**

MARCUS CESAR

**CENTRO DE CUSTO:**

4.12.01.001 (GEPLAN)

**DESCRIÇÃO:**

ESTA ATIVIDADE CORRESPONDE A VERIFICAR TODOS OS MENUS E SEÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO CAU/MG, VERIFICANDO A AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO OU DOCUMENTAÇÃO, BEM COMO, A NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÕES DE CONTEÚDO OU PROBLEMAS DE ACESSO, COMO URLS QUEBRADAS, PROBLEMAS DE CARREGAMENTO DE PÁGINA ETC.

A APURAÇÃO E EXTRATO DA SITUAÇÃO DO PORTAL DEVE SER ANOTADA EM PLANILHA CORRESPONDENTE INFORMANDO SE A INFORMAÇÃO/DOCUMENTAÇÃO ESTÁ "EM DIA", "ATUALIZAR", OU "CONSULTA INDISPONÍVEL".

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

- ASSEGURAR A EFICÁCIA NO RELACIONAMENTO E COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):**

-

**META SUGERIDA:**

REALIZAR QUATRO RELATÓRIOS DE MONITORAMENTO POR ANO

**ORÇAMENTO ESTIMADO:**

R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:**

ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

EM 2021: 62 DAS 93 SEÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO CAU/MG ESTAVAM ATUALIZADAS (67%);

EM 2022:

1º TRIMESTRE - 68 DAS 99 SEÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO CAU/MG ESTAVAM ATUALIZADAS (69%);

2º TRIMESTRE - 69 DAS 98 SEÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO CAU/MG ESTAVAM ATUALIZADAS (70%);

**CRONOGRAMA ESTIMADO:**

AÇÃO CONTÍNUA

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:**

EM ANDAMENTO

**AÇÃO: 5.4.11 – AMPLIAR A VINCULAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO AOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGENDA 2030**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:**

GERÊNCIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:**

MARCUS CESAR

**CENTRO DE CUSTO:**

4.12.01.001 (GEPLAN)

**DESCRIÇÃO:**

AMPLIAR A VINCULAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO AOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGENDA 2030.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

CONSTRUIR CULTURA ORGANIZACIONAL ADEQUADA À ESTRATÉGIA

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):**

NÚMERO DE AÇÕES EXECUTADAS

**META SUGERIDA:**

CONTRIBUIÇÃO DIRETA DO PLANO DE AÇÃO A CINCO ODS

**ORÇAMENTO ESTIMADO:**

R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:**

ODS 17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:**

AÇÃO CONTÍNUA

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:**

SUSPENSA POR TEMPO INDETERMINADO

**AÇÃO: 5.4.12 – MANTER ROTINA DE ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, SEMESTRAL E ANUALMENTE**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:**

GERÊNCIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:**

RITA LOPES

**CENTRO DE CUSTO:**

4.12.01.001 (GEPLAN)

**DESCRIÇÃO:**





MANTER ROTINA DE ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, SEMESTRAL E ANUALMENTE, SEGUINDO MODELOS E NORMATIVOS DO TCU, COM FOCO PARA A SOCIEDADE EM GERAL.

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

ASSEGURAR A EFICÁCIA NO RELACIONAMENTO E COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):**

-

**META SUGERIDA:**

PUBLICAÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE DOIS RELATÓRIOS/ANO

**ORÇAMENTO ESTIMADO:**

R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:**

ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

- ✓ PUBLICAÇÕES REALIZADAS (2021):
  - RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020
  - RELATÓRIO SEMESTRAL 2021
- ✓ PUBLICAÇÕES REALIZADAS (2022):
  - RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021
  - RELATÓRIO DE GESTÃO SEMESTRAL 2022

**CRONOGRAMA ESTIMADO:**

AÇÃO CONTINUADA

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:**

EM ANDAMENTO

### AÇÃO: 5.4.13 – APRIMORAR A DIGITALIZAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS PARA ENCAMINHAMENTO DIGITAL PARA OS SETORES

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** SECRETARIA EXECUTIVA DO CAU/MG

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** ADRIANA VALADARES

**CENTRO DE CUSTO:** 4.07.11.001 (SECGERAL)

**DESCRIÇÃO:**

APRIMORAR A DIGITALIZAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS PARA ENCAMINHAMENTO DIGITAL PARA OS SETORES, BEM COMO, AOS PROFISSIONAIS VIA CORREIOS COMO AÇÃO DE APROXIMAÇÃO. PARA ATENDER À DEMANDA SERÁ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAIS EFICIENTES.

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

ASSEGURAR A EFICÁCIA NO ATENDIMENTO E NO RELACIONAMENTO COM OS ARQUITETOS E URBANISTAS E A SOCIEDADE

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):**

ÍNDICE DE ATENDIMENTO (%)

**META SUGERIDA:**

100%

**ORÇAMENTO ESTIMADO:**

R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:**

ODS 8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**



**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 2º SEMESTRE 2022  
**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** EM ANDAMENTO – cf. PROTOCOLO SICCAU Nº 1510365/2022.

## AÇÃO: 5.4.14 – ACOMPANHAR MUDANÇAS NA FORMA DE INCLUSÃO DE ENTIDADES NO CEAU

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** SECRETARIA EXECUTIVA DO CAU/MG

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** -

**CENTRO DE CUSTO:** -

### DESCRIÇÃO:

~~ACOMPANHAR MUDANÇAS NA FORMA DE INCLUSÃO DE ENTIDADES NO CEAU, PARA QUE AS ENTIDADES DE ESTUDANTES E ENTIDADES ESTADUAIS QUE NÃO POSSUEM CNPJ ESTADUAL, POSSAM PARTICIPAR DO CEAU, DESTE QUE AMBAS SEJAM FORMADAS EXCLUSIVAMENTE POR PROFISSIONAIS E ESTUDANTES DE ARQUITETURA E URBANISMO.~~

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

~~APRIMORAR E INOVAR PROCESSOS~~

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ~~ÍNDICE DE NORMATIZAÇÃO DE PROCESSOS (%)~~

**META SUGERIDA:** 45%

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 0,00

**ODS RELACIONADO:** ~~ODS 17 – PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO~~

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 2º SEMESTRE 2024

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** CANCELADA – cf. PROTOCOLO SICCAU Nº 1510365/2022.

## AÇÃO: 5.4.15 – PROMOVER A GESTÃO DOCUMENTAL DO CAU/MG

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** SECRETARIA EXECUTIVA DO CAU/MG

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** ADRIANA VALADARES

**CENTRO DE CUSTO:** 4.07.11.001 (SECGERAL)

### DESCRIÇÃO:

PROMOVER A GESTÃO DOCUMENTAL DO CAU/MG, ATENDENDO À PORTARIA 398 DO ARQUIVO NACIONAL.

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

APRIMORAR E INOVAR PROCESSOS

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ÍNDICE DE NORMATIZAÇÃO DE PROCESSOS (%)

**META SUGERIDA:** 45%

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ 80.000,00



<b>ODS RELACIONADO:</b>	ODS 8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
<b>RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):</b>	
<b>CRONOGRAMA ESTIMADO:</b>	2º SEMESTRE 2022
<b>OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:</b>	EM ANDAMENTO – cf. PROTOCOLO SICCAU Nº 1510365/2022.

## AÇÃO: 5.4.16 – COMUNICAÇÃO INTERNA

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO CAU/MG (ASCOM-CAU/MG) E ASSESSORIA DE EVENTOS (ASSEVENTOS-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** GUILHERME GUEDES JABOUR

**CENTRO DE CUSTO:** 4.05.07.001 (ASCOM)

### DESCRIÇÃO:

DESENVOLVER UMA FERRAMENTA OU METODOLOGIA DE COMUNICAÇÃO EFICIENTE ENTRE FUNCIONÁRIOS E CONSELHEIROS DO CAU/MG. PROMOVER UMA MAIOR AGILIDADE NA TROCA DE INFORMAÇÕES E INTEGRAÇÃO DAS DIVERSAS ÁREAS DO CONSELHO, POR MEIO DE ARMAZENAMENTO NA NUVEM, CRIAÇÃO DE GRUPOS E CANAIS VIRTUAIS E TROCA DE MENSAGENS.

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

TER SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFRAESTRUTURA QUE VIABILIZEM A GESTÃO E O ATENDIMENTO DOS ARQUITETOS E URBANISTAS E A SOCIEDADE

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** ÍNDICE DE SATISFAÇÃO INTERNA COM A TECNOLOGIA UTILIZADA (%)

**META SUGERIDA:** 70%

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** UTILIZANDO O MICROSOFT TEAMS, NÃO HAVERÁ CUSTO ADICIONAL, UMA VEZ QUE ESTÁ INCLUSO NO CSC CAU/BR (R\$ 0,00)

**ODS RELACIONADO:** ODS 8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):** A UTILIZAÇÃO DO TEAMS POR PARTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CAU/MG JÁ ESTÁ EM PLENO FUNCIONAMENTO. NÃO APENAS PARA REALIZAÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIAS, MAS TAMBÉM COMO UM AMBIENTE DE TRABALHO VIRTUAL, COMO COMPARTILHAMENTO DE MENSAGENS E ARQUIVOS.

EM 2021:

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO INTERNA COM A TECNOLOGIA UTILIZADA 89,5%

1º SEMESTRE 2022:

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO INTERNA COM A TECNOLOGIA UTILIZADA 89,5%

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 1º SEMESTRE 2022

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** CONCLUÍDA



## AÇÃO: 5.4.17 – REVISÃO DOS ATOS NORMATIVOS CAU/MG

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** GERÊNCIA GERAL (GERGEL-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** ARIEL LAZZARIN

**CENTRO DE CUSTO:** 4.06.11.001 (GERGEL)

**DESCRIÇÃO:**

PROMOVER UMA REVISÃO DE TODOS OS ATOS NORMATIVOS DO CAU/MG.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

- - APRIMORAR E INOVAR OS PROCESSOS E AS AÇÕES

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):**

-

**META SUGERIDA:**

-

**ORÇAMENTO ESTIMADO:**

R\$ -

**ODS RELACIONADO:**

ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:**

2º SEMESTRE 2022

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:**

A INICIAR - AÇÃO INCLUÍDA NA 2ª REVISÃO DO PLANO DE AÇÃO, cf. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA ENVIADA PELA GERGEL, EM 13/05/2022

## AÇÃO: 5.4.18 – REVISÃO DO ORGANOGRAMA E CARGOS

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** GERÊNCIA GERAL (GERGEL-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** ARIEL LAZZARIN

**CENTRO DE CUSTO:** 4.06.11.001 (GERGEL)

**DESCRIÇÃO:**

PROPOR UMA REVISÃO DO ORGANOGRAMA DO CAU/MG, E DEFINIÇÃO DE CARGOS.

**OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)**

- - APRIMORAR E INOVAR OS PROCESSOS E AS AÇÕES.

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):**

-

**META SUGERIDA:**

-

**ORÇAMENTO ESTIMADO:**

R\$ -

**ODS RELACIONADO:**

ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:**

2º SEMESTRE 2022



**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** A INICIAR - AÇÃO INCLUÍDA NA 2ª REVISÃO DO PLANO DE AÇÃO, cf. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA ENVIADA PELA GERGEL, EM 13/05/2022

## AÇÃO: 5.4.19 – REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** GERÊNCIA GERAL (GERGEL-CAU/MG)

**COLABORADOR/DIRIGENTE RESPONSÁVEL:** ARIEL LAZZARIN

**CENTRO DE CUSTO:** 4.06.11.001 (GERGEL)

### DESCRIÇÃO:

PROMOVER UMA REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO DO CAU/MG, APÓS RECEBIDAS AS CONTRIBUIÇÕES DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS E EMPREGADOS DO CAU/MG.

### OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU (2013-2023)

- - APRIMORAR E INOVAR OS PROCESSOS E AS AÇÕES.

**INDICADOR(ES) ESTRATÉGICO(S) DO CAU/OUTRO(S):** -

**META SUGERIDA:** -

**ORÇAMENTO ESTIMADO:** R\$ -

**ODS RELACIONADO:** ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

**RESULTADO(S) ALCANÇADO(S):**

**CRONOGRAMA ESTIMADO:** 2º SEMESTRE 2022

**OBSERVAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO:** A INICIAR